Deliberazione CDAn. 34 del 25/11/2011

OGGETTO: PIANO D'AMBITO DI PRIMA ATTIVAZIONE 2008-2014 - 3° AGGIORNAMENTO 2012/2013.
APPROVAZIONE IN VIA PRELIMINARE E AVVIO PROCEDIMENTO.

i CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESS0O CHE:

Al sensi della LR. 24/02 l'Associazione d’Ambito ha il compito di provvedere al governo ed al
coordinamento dei servizi di ambito.
L'ATO opera tenuto conte dei seguenti criteri previsti dail'art. 200 del D.lgs. n. 152/2006:

» superamento della frammentazione delle gestioni atiraverso un servizio di gestione integrata dei
rifiut;

» conseguimenio di adeguaie dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici,
demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative;

w

adeguala valutazione del sistema stradale e ferroviario di comunicazione al fine di ottimizzare |
trasporti all'inferno dellATO;

»  valorizzazione di esigenze comuni e affinita nella produzione e gestione dei rifiuti;
» ricognizione di impianti di gestione di rifiuti gia realizzati e funzionanti.
Tali criteri si correlano con quelli specificamente previst dall'art, 182, comma 3, del medesimo D.igs.

- n. 152/2006 che dispone “Lo smaltimento dei rifiuti e attuato con if ricorso ad una refe integrata ed

adeguata di impianti di smalfimento [.. ] al fine di.
a) realizzare laufosufficienza nello smaitimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti terriforiali
ottimali;
b} permettere lo smaltitmento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati viciri ai luoghi di produzione e
raccolta, &l fine di ridurre [ movimenti dei rifiuti stessi, fenendo conto del contesto geagrafico o della
necessitd di impianti specializzali per deferminali tipi di rifiut;”
Per rispondere alle finalita sopra descritte, ATO-R, in quanto ente di governo, esercita l'attivita di
regolazione del sistema di gestione degh impianti {di smaltimentc e trattamento deli’organico)
del’ambito della provincia di Torino, attraverso ia quale determina gli obiettivi da perseguire per
garantire la gestione del sistema secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicita e di
frasparenza. Tale attivita si orienta su tre livelli, come previsto dalia normativa regionale e nazionale:

= organizzazione del sistema impiantistico del’ambito sulla base del PPGR vigente;

« affidamento della realizzazione & gestione degli impianti e del relativo servizio alle societa di

gestione;

« controlio sui servizio affidato.
Lo strumento di regolazione del sistema & il Pianoc d’Ambito.
L'art. 203 comma 3 del citato D.Igs. n. 152/2006 prevede che “Le Autorita o’Ambito elaborano, sulla
base dei criteri e degli indirizzi fissati dalle regioni, un piano d’ambito comprensivo di un programma
degli interventi necessari, accompagnafo da un piano finanziario e dal connesso modellc gestionale
e organizzativo”. |l Pianc d'Ambito contiene la definizione dei flussi agli impiantl e ia disciplina
generaie delle tariffe.
L'art. 3 deflo Statuto dellATO-R prevede che "if Consorzio, nell'esercizio delfe proprie funzioni di
governo di ambito, assicura obbligatoriamente l'organizzazione delle atfivita di realizzazione e
gestione degli impfanti di competenza d'ambito, compresa [l'approvazione del Programma di
realizzazione degli impianti medesimi. Al sensi della normativa vigente effetiua la scelta dei soggetti
realizzatori e gestori degli impianti predeiti ed esercita i poteri di vigilanza, anche in qualita di
Autorita di settore”.
L’art. 6 dello Statuto prevede che “le scelte e gli obietlivi fissatl dal Consorzio, in attuazione degli
indirizzi contenuti nelia vigente normativa in materia di rifiuti, nel Piano regionale e nel Programma



provinciale di gestione dei rifiut, trovano adeguato sviluppo nel Programma di realizzazione degli
impianti di competenza d'ambito, quale aftc fondamentale di programmazione generale deglf
interventi e def relativi investimenti”,

L’art. i della convenzione istitutiva prevede che 'ATO-R, "nell'esercizio delle proprie funzioni di
governo di ambito, assicura obbligatoriamente Forganizzazione delle attivita di realizzazione e
gestione degli impianti di competenza d'ambifo’.

Lart. 13 dello Statuto citato prevede ancora che sono atti fondamentali dellAssemblea i
Programma di realizzazione degii impianti di competenza d’'ambito, ivi compresa fa disciplina dei
rapporti con i gestori, anche mediante Fapprovazione dei relativi contratti di servizio, 1a disciplina
generale delle tariffe di conferimento agli impianti, la definizione delle forme di gestione operativa
degli impianti in conformita alle disposizioni vigenti..”

in atiuazione delle disposizioni normative e statutarie di riferimento sopra citate, con deliberazione di
Assembiea n. 28 del 16-12-2008, veniva approvato # "Piano d’'Ambito di prima attivazione 2008-
2014” (PDA).

Con defiberazione di Assemblea n. 43 del 26-11-2008 veniva pot approvato il 1° aggiornamento del
“Piano d’Ambito di prima attivazione”.

Con deliberazione di Assemblea n. 11 del 21/12/2010 veniva approvato it secondo aggiornamento
del documento.

Con propria deliberazione n. 32 del 16/11/2011, nelle more delfapprovazione del presente 3°
aggiornamento del PDA, & stata proposta all'Assemblea Fapprovazione della Tariffa Massima di
Smaitimento del'ambito per l'anno 2012, pari ad euro 103,5 a tonnellata comprensivi dei contributi
comunak ma al netto degli altri contributi e tributi previsti dalla vigente normativa (iributo alla
Provincia, ecotassa alla Regione, contributo per PATO), rimanendo impregiudicata comungue
Fapplicazione di un minor prezzo nel caso in cui siano raggiunii livelli di efficienza nella gestione per
effetto del contenimenio dei relativi costi ovvero per il raggiungimento di migliori livelli produttivi
ovvero per accordi tra | gestori ed t Consorzi finalizzati ad operare delle distinzioni tariffarie tra i rifiutl
provenienti dal proprioc bacinc e da alfri bacini..

CONSIDERATO CHE:

It PDA & o strumento di regolazione del sistema di gestione integrata dei rifiutl urbani, attraverso i
quale determinare gli obiettivi da perseguire per garantire la gestione del sistema secondo criteri di
efficienza, di efficacia, di economicita e di trasparenza.

Per aftuare una regolazione efficace, il PDA deve essere uno strumento dinamico, rispondente aile

esigenze del sistema. La programmazione contenuta nel documento & infatti un processo in

continua evoluzione, percid il suo stato di attuazione viene monitorato costantemente dagh Uffici,

Le linee guida & di organizzazione del sistema contenute nel P.d.A. devono essere annualmente

integrate dalla determinazione dei flussi e definizione della tariffa di smaltimento che FAssemblea

del’'ATO-R & chiamata ad effettuare eniro la fine di ogni anno, per I'annualita successiva.

Per fanno 2012, tuttavia, vi sono elementi e scelte essenzisli alla programmazione dei rifiuti urbani

sul territorio ad oggi ancora non complatamente definibili, quali, tra I'altro: ,

« Panno 2012 & quelio nel quale, per il territorio dell Ambito torinese, inizierd il passaggio da un
sistema di smaltimento dei rifiuti urbani basato sulle discariche a quello imperiato sul
termovalorizzatore del Gerbido, tale fase € resa delicata dall'esigenza di rendere il pils possibile
sincrona la fase di chiusura di alcune delle discariche oggi operanti con la fase di attivazione del
nuovo impianto;

¢« nelfambito dellattuazione della normativa sul conferimento in discarica dei rifiuti urbani
bicdegradabili, a stipulazione di un protocolio d'intesa per Fanno 2012 fra tulli | soggetti
interessati, contenente lindividuazione def criteri per rispeftare a livello di Ambito provinciale il
limite quantitativo di conferimento in discarica dei Rifiuti Urbani residui alfa raccolta differenziata
saenza preventiva prefrattamento, del conseguenti flussi di rifiuti urbani agli impianti di discarica
provinciali e le azioni congiunte da effettuare per ridurre i conferimenti in discarica;

+ ritardi nelfallestimento di nuove vasche autorizzate presso alcune delle discariche deli'ambito e
necessita di avere a disposizione uiteriori volumetrie come riserva per scongiurare situazioni di
emergenza in seguito al verificarsi di eventi oggi non prevedibili;

* incertezze sulla possibilita di prosecuzione del attivitd della discarica di Castellamonte;

+ possibile avvio anticipato alla fine delf'anno 2012 del termovalorizzatore del Gerbido, oggi in
fase di realizzazione,

Tali elementi di inceriezza renderannc necessario dover procedere ad un monitoraggio costante dei

flussi mensili e potranno rendere necessaric dover procedere ad ulteriori aggiormameanti efo

maodifiche del documento in oggetto in corso d'anno 2012,



- Tuttavia & necessario procadere con urgenza per produsre il nuove aggiornamento del PDA entro la
fine dell'anno in corse al fine di garantire al sistema, come ogni anno, la programmazione a partire
dallinizio delf'anno successivo.

VISTC pertanto il 3° aggiornamento per gli anni 2012/2013 del “Piano d'Ambito di prima attivazione”

{P.d.A}, allegaio al presente atto sotto [a lettera A per farne parte integrante e sostanziale:

= contenente, tra l'altro, la deferminazione dei flussi di RUR per l'anno 2012 & una definizione di
massima dei flussi di RUR per I'anno 2013;

e redatio seguendo un criterio di prudenza in quanto la condizione di incertezza sulle tempistiche di
attivazione dei flussi di rifiuti agli impianti di smaltimento finale impone di consentire al sistema
impiantistico torinese di disporre di una “riserva” di volumetrie nelle discariche al fine di potere
gestire al meglio e senza rischi di emergenza, eventuali situazioni di rallentamento dei crono
programmi previsti.

RITENUTO:

- Di approvare in via preliminare il 3° aggiornamento per gli anni 2012/2013 del “Piano d'Ambifo -di
prima attivazione™ (P.d.A), allegaio al presente aiio sotto la lettera A per farmne parte integrante e
sostanziale, avviando contestuaimente, ai sensi delf'art, 7 delia L. 241/1980, il procedimento
finakizzato alla verifica ed al confronto sui dati ivi contenuti con | soggetti coinvolti nel sistema
integrato di gestione dei rifiuti che ATO-R & chiamata a regolare e organizzare.

- Diinviare tale documento ai soggetti sopra considerati concedendo termine di giorni 7 dalla data di
invio per presentare per iscritto le eventuakl osservazioni.

- Di demandare 'approvazione definitiva del 3° aggiornamento per gli anni 2012/2013 del “Piano
d’Ambito di prima attivazione” (P.d.A) a successivo atto di Assemblea, come previsto daltart. 13
delio Statute, in esite al procedimento come sopra avviato.

- Diindividuare it Responsabile del presente procedimento nella persona delling. Palma Urso.

Acquisite # parere favorevole in ordine alla regolarita tecnica ai sensi deli'art. 49, comma 2 del Testo Unico
delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D .Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Visto Fart. 134 del D. Lgs. 267/2000 e ritenuta I'urgenza;

Alteso che il numero di voli richiesti per 'adozione della presente deliberazione & stabilito dalfart. 20
dello Statuto Consortile.

Preso atto della seguenie votazione:

Fresenti Assenti

Paolo Foielta
Caltagirone Diego
Trovato Francesco
Magala Antcnio
Vico Luigi

> XXX

Presentin. 4
Assentin 1

Non partecipanti al veton. 0
Astenutin. 0

Votaniin. 4

Favorevolin. 4

Contrarin. 0

it Consiglio di Amministrazione all'unanimita dei presenti

DELIBERA

1. Didare atto che per l'anno 2012 vi sono elementi e scelte essenziali alla programmazione dei rifiutl
urbani sul territorio ad oggi ancora non completamente definibili, quali, tra Faltro:



« lanno 2012 é quello nel quale, per il territorio dell Ambito torinese, iniziera i passaggio da un
sistema di smaltimento dei rifiuti wrbani basato suile discariche a quello imperniato sul
termovalorizzatore del Gerbido; tale fase & resa delicata daif'esigenza di rendere il pilt possibile
sincrona la fase di chiusura di alcune delle discariche oggi operanti con la fase di attivazione del
nuove impianto;

¢ nelfambitc dell'attuazione della normativa sul conferimento in discarica dei rifiuti urbani
biodegradabili, la stipulazione di un protocolio d'intesa per l'anno 2012 fra tutti | soggetti
interessati, contenente lNindividuazione dei criteri per rispettare a livelio di Ambito provinciale il
limite quantiiativo di conferimento in discarica dei Rifiuti Urbani residui alla raccolta differenziata
senza preventivo prefrattamento, dei conseguenti flussi di rifiuli urbani agh implanti di discarica
provinciali e le azioni congiunte da effettuare per ridurre i conferimenti in discarica;

« ritardi nelallestimento di nuove vasche autorizzate presse alcune delle discariche dellambito e
necessita di avere a disposizione ulteriori volumetrie come riserva per scongiurare situazioni di
emergenza in seguito al verificarsi di eventi oggi non prevedibili;
incertezze sulla possibilita di prosecuzione dellattivita della discarica di Castellamonte;

s possibile avvio anticipato alla fine dell'anno 2012 dei termovalorizzatore del Gerbide, oggi in
fase di realizzazione;

Tali elementi di incertezza renderanno necessario dover procedere ad un monitoraggio costante dei

flussi mensidi e pofrannc rendere necessario dover procedere ad ulteriort aggiormamenti efo

modifiche del documento in oggetio in corso d'annc 2012,

2. Diapprovare i via preliminare, per le motivazioni espresse in premessa e tenendo conto di quanto
al precedente punto 1), it 3° aggiormamento per gl anni 2012/2013 del "Pianc d’Ambito di prima
atltivaziong’, allegaio al presente atto sotto ia lettera A per farne parie integrante e sostanziale,

e contenente, tra Faltro, ia determinazione dei flussi di RUR per 'anno 2012 e una definizione di
massima dei flussi di RUR per Fanno 2013;

¢ redatto seguendo un criterio di prudenza in quanto la condizione di incertezza sulle tempistiche
di attivazione dei flussi di rifiuti agl impianti di smaltimento finale impone di consentire al sistema
impiantistico torinese di disporre di una “riserva” di volumetrie nelle discariche al fine di potere
gestire al meglio & senza rischi di emergenza, eventuall situazioni di rallentamento dei crono
programmi previsti,

3. Di avviare contestualmente, ai sensi dellart. 7 deilla L. 241/1990, il procedimento finalizzato ailla
verifica ed al confronto sui dali contenuti nel documento di cui al precedente punto 2) con i soggetti
coinvolti nel sistema integrato di gestione dei rifiuti che ATO-R & chiamata a regolare e organizzare.

4. Di concedere, neil'ambito del procedimento come sopra avviato, termine di giorni 7 dalla data di
invio del documento ai soggetti di cui al punio precedente per presentare per iscritto le eventuali
osservazioni.

5. Di demandare I'approvazione definitiva del 3° aggiornamenio per gli anni 2012/2013 de! "Piano
d'Ambito di prima aftivazione” a successivo atto di Assemblea, come previsto dalfart. 13 dello
Statuto, in esito al precedimento di cui sopra.

6. Diindividuare il Responsabile del presente procedimento nella persona delfing. Palma Urso.

7. Di dichiarare i presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione
separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.
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Si egprime parere favorevole in ordine alla regolarita tecnica, ai sensi del'art. 49 comma 1 del Testo Unico
delle leggi sulfOrdinamenio degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Responsabile del Procedimento
ing. Palma Urso_
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1 CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

Il Piano d’Ambito (PdA) & lo strumento di regolazione del sistema di gestione integrata dei rifiuti
urbani, attraverso il quale determinare gli obiettivi da perseguire per garantire la gestione del
sistema secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicita e di trasparenza.

L'Assembiea di ATO-R ha approvato, il 16 dicembre 2008, it Piano d’Ambito di prima attivazione
2008-2014, al fine di governare il sistema di smaltimento dell'ambito, programmando e regolando il
processo di gestione degli impianti di smaltimento attuali e la realizzazione e [utilizzo dei nuovi
impianti del’'ambito finc at 2014,

Con deliberazione n. 43 del 26/11/2009 'Assemblea di ATO-R ha approvato # 1° Aggiornamento
per gli anni 2009/2010 del Piano d’Ambite e con deliberazione n. 11 del 21/12/2010 il 2°
Aggiornamento contenente la programmazione dei flussi di rifiuto urbano residuo alla raccolta
differenziata (di sequitoc RUR} agli impianti di smaltimento finale.

Nel corso del 2011 si & resa necessaria una modifica al 2° Aggiornamento, principalmente in
conseguenza dell'emanazione della DGR n. 69-2068 del 17 maggio 2011, con [a quale & stato
definito H limite di conferimento di RUR in discarica senza necessita di preventivo trattamento. Tale
documento & stato definitivamente assunto con la deliberazione di Assemblea n. 10 del 22
seitembre 2011.

Lo stato di attuazione del Piano d’Ambito viene monitorato costantemente dagli Uffici. [l presente
3° aggioramento del Piano d'Ambijto di prima attivazione, redatto sulla base degli esiti di tale
monitoraggio, contiene la programmazione dei flussi di RUR agli impianti di smaltimento finale
del’ Ambito per gli anni 2012-2013 e la definizione delle tariffe che ATO-R & chiamata ad effettuare
entro la fine di ogni anno per Fannualita successiva.

I presupposti alla base della redazione del PDA nel 2008 e dei successivi aggiornamenti (1°e 2°
aggiornamento} e modifiche, oggi risultano in parte modificati, con specifico riferimento a:

= revisione del Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti, avviata con DGP n. 176-33791
del 15 settembre 2009, nella quale vengono definiti gli indirizzi refativi al tema
dei’impiantistica al servizio del sistema integrato di gestione dei rifiuti, tra i quali in particolare
la verifica, sulla base dei dati di produzione e raccolta, della necessita del secondo impianto
di termovalorizzazione {(gia localizzato a Settimo Torinese) € la possibilita di dare corso, per
un'eventuale necessita residua, alutilizzo di nuove tecnologie di smaltimento con recupero
energetico;

= aggiornamento della popolazione della Provincia di Torino ai 31/12/2010;
= verifica del fabbisogno impiantistico di smaltimento dei rifiuti urbani non recuperabili;

® limite di quantitativo di rifiio urbano biodegradabile (RUB} ammissibile in discarica per F'anno
2012 e conseguente necessita di avvio al recupero e/o prefrattamento di una quota del rifiuto
urbano residuo.

H 2012 &, per FAmbito Torinese, 'anno in cui avviene leffeltiva fransizione dal sistema di
smaltimento dei rifiuti urbani basato sulle discariche al sistema imperniato sul termovalorizzatore
del Gerbido, in fase di realizzazione, che, in anticipo rispetto alle previsioni di un anno fa, dovrebbe
ricevere i primi rifiuli in autunnec e, poi, progredire nel corso del 2013 verso il raggiungimento del
pieno esercizio commerciale ad un ritmo decisamente pil rapido rispetto a quanto previsto.

Tale fase & estremamente delicata non solo per il fatto di dover fare i conti con le inevitabili
incertezze sufia data e sui ritmi di avviamento di un impianto cosi complesso, ma anche per
l'esigenza di sincronizzare il pit possibile le fasi di chiusura di alcune delle discariche oggi attive e
Favvio del nuovo impianto, per garantime i flussi di rifiuti neila fase di attivazione.

A cio si sommano le difficolta nel gestire i flussi di rifiuto indifferenziato in particolare net primo
semesire 2012 a seguito dei ritardi nell’allestimento dei nuovi lotti di discarica, gia autorizzati
presso alcune delie discariche dell’Ambito per sopperire alle necessita di smaltimento del periodo
fransitorio.



PIAND D'AMBITO - 2°AGGIORNAMENTC NOVEMBRE 2011

Capitolo 1 — Considerazioni introduttive PAGINA 4 DI 34

ASSOOAZINE DMBITITORNESE FER K GOVRNS |

Pertanto il presente Piano viene redatto seguendo un criterio di prudenza e nelf’ottica di creare una
“riserva di sistema” dei volumi di discarica, al fine di potere gestire al meglio e senza rischi di
emergenza, eventuali situazioni di rallentamento det crono programmi previsti.

In tale contesto risulta necessario procedere, fin dallinizio del 2012, ad un monitoraggio costante
dei flussi agli impianti da cui potrebbe emergere la necessita di ulteriori aggiornamenti efo
modifiche del presente documento nel corso dell'anno.

1.1 AGGIORNAMENTO POPOLAZIONE DELLA PROVINCIA DI TORINO — DATI 2010

Nel presente paragrafo la popolazione dei Bacini di gestione dei rifiuti defia Provincia di Torino &
aggiornata attraverso it monitoraggio della Banca Dati Demografica Evolutiva della Regione
Piemonte (database dinamico sulia popolazione residente in Piemonte).

L'aggiornamento della popolazione al 2010 & funzionale, tra Faltro, alla corretta determinazione del
contributo per le spese di funzionamento di ATO-R da versarsi da parte dei Consorzi di bacino,
che, per Yanno 2012, sara pari a euro 0,20 cent/abitante.

Tab. 1.1 — Numero di abitanti delfa Provincia di Torino aggiomato a dicernbre 2010.

Bacinie o . . N. Abitanti Abitanti | A 10-00
sub-bacini Area geografica Denominazione Consorzio Sige | comuni | 3wi20e | 314210 | % abitant
12 Area Pinerolese Consorzic ACEA Pinerolese ACEA 47 150.996 151.554 337%
13 . Area Chierese Consorzic Chierese Servizi CCS 18 122435 123.478 0.85%
4 Area Torino Sud Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14 | COVAR 14 19 257.198 258,527 0,52%
15* Area Torino Ovest & Valsusa | Consorzio Ambiente Dora Sangone i CADQOS 54 316.333 345924 1.47%"
16* Area Torino Nord Consorzio Bacino 16 BAC.16 30 258.084 225.392 A42,67%*
- - Consorzio intercomunale di Senvizi o

174 Area Cirié e Valii di Lanzo per PAmbiente CISA 38 68.153 99.049 0.91%
1TBICIT) Arca Canavese- porediese | Consorzio Canavesano Amblente CCA 108 191.746 191.757 0.01%
18 ) Citta di Toring Citta di Torino BAC. 18 1 908,538 907,563 4,22%
Ambito - Proviﬁcia di Terino ‘316 72208483 1 2303244 | 0,21%

* la variazioni relative al Consorzip di Bacino 16 e al Cados sono da imputare &l passaggio del Comune di Venaria dal Consorzio di Bacino 16 af Cados

& pariire dallo scorso mese di maggio

CONSORZIO ACEA PINEROLESE

Comane Codice Istat Superficie [km?] Popelazione BOE ol Densita [ablkm]
Airasca 1002 15,8 3.808 238
Angrogna 1011 385 882 23
Bibiana 1025 19,1 3.388 178
Bobbio Pellice 1026 933 566 ]
Bricherasio 1035 23,2 4454 192
Buriasco 1041 15,0 1411 94
Campiglione Fenile 1049 10,9 1.385 127
Cantalupa 1053 17,3 2588 150
Cavour 1670 487 5542 116
Cercenasco 1074 127 1.864 147
Cumiana 1097 61,3 7.882 127
Fenestrelle 1103 4G9 571 11
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Frossasco 1110 159 2.870 181
Garzighiana 11 7.3 556 75
Inverso Pinasca 1122 81 743 g2
tLuserna S, Giovanni 1138 174 7.6876 441
Lusemetia 1146 6,8 531 77
Macello 1142 139 1.247 20
Massefo 1145 388 61 2
None 1168 254 8.034 316
Osasco 173 56 1,138 203
Perosa Argentina 1184 26,6 3438 129
Perrero 1186 63,0 737 12
Finasca 1190 350 2073 88
Pinercto 1191 50,5 36.158 716
Piscina 1195 10,2 3435 337
Pomaretto 1198 8.4 1.087 128
Porte 1200 44 11424 255
Pragelato 1201 90,3 784 8
Prai 1202 75 268 4
Pramollo 1204 228 248 11
Prarostino 1205 10,1 1,302 128
Roletto 1222 83 2.028 244
Rord' 1226 126 251 20
Roreto Chisone 1227 58,7 897 15
Salza di Pinerolo 1234 16,0 IE 5
San Germano Chisone 1242 15,5 1.878 121
San Pietro Val Lemina 1250 12,3 1471 120
San Secondo di Pinerolo 1254 3.0 3615 278
Scalenghe 1260 Ny 3.311 104
Torrs Pellice 1275 212 4735 223
Usseaux 1281 385 191 5
Vigone 1299 417 £.268 126
Vilafranca Piemonte 1300 507 4,845 96
\iflar Pellice 1306 80,8 1124 1
Viflar Perosa 1307 114 4184 367
Volvera 1315 205 8.707 425
Consorzio Acea Pinerclese 13523 151.554 112
CONSORZIO CHIERESE PER | SERVIZ
Comune Codice Istat Superficle [km7 Popolazione SDE al Densith [abo/km?]
Andezeno 1005 74 2010 272
Arignang 1012 8.2 1.057 129
Baldissero Torness 1018 15,6 3825 245
Cambiano 1048 141 £.304 447
Carmagnola 1088 86,0 28.653 298
Chieri 1078 548 36.168 660
Isolabella 1123 45 364 86
Marentino 1144 11,1 1.409 127
iMombello di Toring 1153 42 41 88
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Montaldo Tornese 1158 45 8N 198
Moriondo Torinese 1163 6,2 714 115
Pavarlo 1180 45 810 180
Pecetto Torinese 1183 97 1107 114
Pino Torinese 1182 21,7 3.854 182
Pairino 187 758 2.648 114
Pralormo 1203 296 10.245 353
Riva presso Chieri 1215 358 1.839 54
Santena 1257 156 4169 268
Mencucoe Torinese 5070 4,5 10.740 744
Consorzig Chierese per | Servizi 4334 123.478 285
CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14
Comune Codice Istat Superficie [km?] Papalazione BDE o Densita fabiki]
Beinasco 1024 6,5 18185 2756
Bruino 1638 5,6 §520 1521
Candiclo 1051 11,2 5591 495
Carignano 1058 50,5 9.234 183
Castagnole Piemonte 1065 17,3 2,188 126
LaLoggia 1127 12,5 8.457 677
Lombriasco 1138 Al 1.075 151
Moncalier 1156 48,1 58.320 1212
Nichelino 1164 203 48.946 2411
Orbassano 171 223 22.345 1002
Osasio 1174 45 £97 199
Pancalieri 178 156 2018 128
Piobesi Torinese 1193 194 3.723 192
Piossasco 1194 408 18.279 450
Rivalta di Toring 1214 249 16.422 780
Trofarello 1280 122 11.018 903
Villastellone 1308 158 4,898 247
Vinovo 1309 179 14.200 793
Vire Piemonte 1310 14,1 1.212 BB
Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14 J70E 258.527 BO&
CONSORZIO AMBIENTE DORA SANGONE ~ GESTIONE ACSEL
Cormune Codice Istat Superficie [km2] vl Densité [abikm]
Almese 1006 17,9 8.378 356
Avigliana 13 24,2 12,367 514
Bardonecchia 1022 1317 3273 25
Horgone di Susa 032 53 2.372 448
Bruzolo 1040 124 1,540 124
Bussoleno 1044 36,2 8.521 180
Caprie 1055 16,1 2136 133
Caseletie 1062 13,2 2874 218
Casana Torinese 1074 1215 1.040 g
Chianocco 1076 18,6 1685 91
Chiomonte 108G 26,5 942 8
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Chiusa di San Michele 1081 6,2 1.687 272
Claviere 1087 48 12 46
Condove 16593 63,1 4704 68
Exilles 1100 45,8 270 6
Giaglione 1114 334 861 20
Gravere 17 18,7 745 40
iattie 1147 276 745 26
Meana di Susa 1144 17,6 903 51
Mompantero 1154 306 569 2z
Moncerisio 1157 48 42 g
MNovalesa 1168 2856 578 20
Oulx 1175 97.8 3209 33
Rubiana 1229 26,8 2389 80
Salbertrand 1232 381 572 15
San Didero 1238 34 574 169
San Giorio di Susa 1245 19,5 1.041 53
Sanf'Ambrogic di Torino 1255 9.0 4,843 538
SantAntonino di Susa 1256 108 4407 416
Sauze di Cesana 1258 Ti8 252 3
Saure d'Oulx 1259 18,7 1471 63
Sestriere 1263 259 889 34
Susa 1270 10.8 8727 623
Vaig 1283 7.1 1472 207
Venaus 1291 19,2 959 50
Vittar Dora 1363 58 3.043 525
Villar Focchiardo 1305 248 2078 83
Cansorzio Ambiente Dora Sangone - Acsel 1.167,6 85.959 78
CONSORZIO AMBIENTE DORA SANGONE ~ GESTIONE CIDIU
Comune Codice Istat Superficie [km?] P"P";:ﬁg;‘z;ffﬁ al Densiti {ablkm?]
Alpignang 1008 12,2 17.097 1401
Buttigfiera Alta 1045 8,9 6.458 726
Coazze 1089 56,8 333 54
Collegno 1090 184 50137 2125
Druento 1093 275 8513 310
Giaveno 1115 743 16.730 235
Grugliasco 1120 12,8 37.870C 2936
Pianezza 1189 16,0 14088 881
Reano 1211 64 1.685 264
Rivoli 1218 268 48,501 1675
Rosta 1228 9.1 4623 508
San Gillio 1243 9,0 3.035 337
Sanganc 1241 7.0 3777 540
Trana 1278 16,6 3.874 233
Valgicie 1285 87 852 1038
Venaria 1292 261 34,858 1734
Vitarbasse 1302 10,4 3.334 321
Consorzio Ambiente Dora Sangone - gestions Cidiu 3409 259.965 763
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CONSORZIO BACING 18
Comune Codice Istat Superficie fkm2] P°“‘;'j‘ﬁgg%fﬁDE a Densita fabkn?]
Borgaro Torinese 1028 14,5 13.502 931
Brandizzo 1034 6,6 8.297 1.257
Brozolo 1037 85 481 57
Brusasco 1038 145 1,760 121
Casalborgene 1060 261 £.851 82
Caselle Torinese 1063 288 18.577 645
Castagnete Fo 1084 118 1.820 154
Castiglione Torinese 1068 139 5.338 456
Cavagnolo 1069 12,0 2.383 189
Chivasso 1082 51.0 26.368 517
Cinzano 1088 8,1 369 84
Foglizzo 1108 185 2.372 153
Gassine Torinese 112 207 9.553 AG1
Laurianc 1125 14,2 1.545 108
Leinl 1130 325 15,451 475
tombardore 1135 12,7 1712 135
Mentanaro 1161 208 5.405 58
Monteu da Po 1162 77 897 116
Rivalha 1213 1.0 1.162 106
Rondissone 1225 10.5 1.843 176
San Benigno Canavese 1236 222 5675 256
San Mauro Torinese 1248 12,8 16.314 1809
San Raffaele Cimena 1252 11,2 3122 278
San Sebastiano daPo 1253 171 1.920 112
Scialze 1262 14 1515 133
Settimo Torinese 1265 218 47750 1.503
Torrazza Piemants 1273 97 2.748 283
Verolengo 1283 298 5037 169
Verrua Savoia 1264 20 1472 45
Valpiano 1314 22 15.087 460
Consorzio di Bacino 16 5437 225.392 415
CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI PER L'AMBIENTE
Comune Codice Istat Superficie [kma2] P°Pﬂ;’ﬁgl"2;ﬁ)95 d Densita jablkm?]
Ala di Stura 1003 455 465 10
Bafangero 1016 128 3478 246
Balme 1019 62,5 97 2
Barbania 1024 12,8 1.632 128
Cafasse 1046 14,0 3588 359
Cantoira 1054 229 554 24
Ceres 1072 279 1.080 39
Chialamberto 1075 357 360 0
Cirie’ 86 18,0 8.973 1054
Coassole Torinese 1088 282 1.571 56
Corig 1094 415 3410 82
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Flano 1104 12,6 2744 218
Front 1109 0.8 1.753 162
Germagnano 1443 15,1 1.293 86
Givoietio 116 125 3.509 281
Groscavalo 1148 G928 205 2
Grosso 1119 43 1.065 245
LaCassa 126 12,1 1.821 150
Lanzo Torinese 1128 10,4 5.303 510
Lemie 1131 46,0 186 4
Mathi 1146 68 4074 598
Mezzenile 1182 281 844 28
Manastero di Lanzo 1155 17,8 396 22
Nole 1166 114 6.907 608
Pessinetio 1188 51 614 120
Robassomarc 1220 8.4 3023 360
Rocea Canavese 1221 14,2 1,784 125
San Carlo Canavese 1237 20,7 1943 190
San Francesco & Campo 1240 19,1 4877 323
San Maurizio Canavese 1248 17,3 8.763 564
Traves 1278 H3 £64 55
Usseglio 1282 98,0 224 2
Val della Torre 1284 375 3.850 103
Vallo Torinese 1286 58 804 136
Varisefla 1289 226 825 37
Vauda Canavese 1200 7,3 1486 205
Villanova Canavese 1301 41 1141 278
Vi 1313 84,0 1,441 14
Consorzio Intercomunale Servizi per FAmbiente 950,0 99.049 104
CONSORZIO CANAVESANC AMBIENTE - GESTIONE 5C5
Comune Codice fstat Superficie [km?] ol Densit fablkm?]
Aglie 1001 13,3 2581 195
Albiano d'ivrea 1004 118 1778 151
Andrate 1040 48 21 50
Azeglio 1014 80 1375 153
Bairo 1045 73 814 112
Baldissero Canavese 1017 45 551 122
Banchette 10620 2.2 3.355 1525
Barcne Canavese 1023 40 597 149
Bollengo 1027 13,7 2.088 152
Borgofrance d'lvrea 1030 138 3780 272
Borgomasing 163 118 845 72
Burolo 1042 57 1.267 222
Caluso 1047 398 7679 183
Candia Canavese 1050 124 1.317 106
Caravino 1058 118 1.008 85
Carema 1057 104 771 T4
Cascinette d'lvrea 1061 2.2 1.506 685
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Chiaverano 1077 11,3 2.150 180G
Colleretto Giacosa 1082 4,6 610 133
Cossano Canavese 1095 3.9 528 135
Cuceglio 1086 6,8 1.060 147
Fiorang Canavese 1105 44 859 195
lvrea 25 30,0 24,196 807
Lessolo 1132 82 1.9%4 243
Loranze' 137 38 1.108 2684
Maglione 1143 63 467 74
Mazze' 1148 273 4477 163
Mercenasco 1150 12,5 1.279 102
Monialenghe 1158 66 950 150
Montalto Dora 1160 7.2 3493 485
Nomagtio 167 27 320 119
Qrio Canavese 172 72 820 114
Palazzo Canavese 177 51 850 167
Parella 1179 31 479 155
Pavone Canavese 1181 11,3 3.899 345
Perosa Canavese 1185 48 578 120
Piverone 1195 10,8 1.361 128
Quaglivzzo 1208 19 339 178
Quassolo 1208 45 370 82
Quincinetto 1219 17.5 1.065 61
Romano Canavese 1223 10,9 2957 271
Salerano Canavese 1233 41 543 132
Samone 1235 25 1.661 664
San Giorgio Canavese 1244 20,1 274 135
San Giusto Canavese 1245 9.8 3.383 362
San Martino Canavese 1247 99 865 B7
Scarmagno 12561 7.8 811 104
Settimo Rettaro 1264 53 523 88
Seftimo Vittone 1266 235 1.576 87
Strambinglio 1268 22 273 124
Strambino 1268 192 6437 335
Tavagnasco 127 8.4 867 96
Torre Canavese 1274 5,1 561 116
Vestigne' 4295 1,5 834 73
Vigifre' 1206 46 247 b4
Villareggia 1304 12,2 1.015 83
Vische 1311 17,2 1.342 78
Consorzio Cznavesano Amblente - gestione SCS 559,2 111,384 195
CONSORZIG CANAVESANO AMBIENTE - GESTIONE ASA

Comune Godige Istat .Su perficie km?} Popﬁ:ﬁg&%f GDE al Densita [ab/km?t
Alice superiore 1005 70 713 102
Alpetie 1007 58 271 48
Borgiello 1029 5,9 556 81
Bosconero 1033 107 3 280
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Brosso 1036 1,3 472 47
Busano 1043 51 1.571 308
Canischio 1052 11,8 361 26
Castelflamonte 1066 379 10.008 264
Casteinuovo Nigra 1667 27,7 415 15
Cerestle Reale 1673 99,5 164 2
Chiesanuova 1679 53 216 41
Ciconio 1083 3 365 111
Cintano 1084 53 264 50
Colleretto Castelnuovo 1091 65 358 55
Cuargne’ 1098 18,2 10141 557
Favria 401 15,1 5320 352
Felstio 102 8,2 2410 294
Fomo Canavese 1107 16,6 3.691 222
Frassinetto 1108 247 277 11
ingria 121 147 47 3
fesiglio 124 55 422 77
Levone 1133 56 459 82
Locana 1134 132,2 1.642 12
Lugnacco 1138 43 380 &g
Lusiglie’ 141 50 561 112
Meuglianc 1151 b4 95 18
Moasca 1165 787 185 2
Oglianico 1170 6.5 1.448 223
Ozegna 1176 56 1.258 225
Becco 1182 1.8 218 121
Partusio 1187 42 772 184
Pont Canavese 1199 19,4 3756 194
Prascorsanc 1206 47 798 170
Pratiglione 1207 8.2 5o4 6%
Ribordone 1212 A3 6% 2
Rivara 1216 126 274 216
Rivarclo Canavese 1217 23 12,370 383
Rivarcssa 1218 10,9 1658 152
Ronce Canavese 1224 878 319 3
Ruegtio 1230 154 765 50
Salassa 1231 53 1771 334
San Colombano Belmonte 1238 3,2 375 17
San Ponso 1251 2,2 285 130
Sparone 1267 292 1415 38
Trausella 1277 138 135 10
Traversefia 1278 374 350 g
Valperga 1287 12,8 3476 248
Valpraio Seana 1288 70,1 "3 2
Vico Canavese 1297 31,3 885 28
Vidracco 1288 28 498 178
Vistrorio 1312 58 547 94
Consorzio Canavesano Ambiente — gestione ASA 1.055,7 80.373 76
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CONSORZIO DI BACINO 18

Comune Codice letat Superficie [km?] Pop e POkl Densita [ablkmn3
Torino 1272 130,5 907.563 6.955

1.2 RUB IN DISCARICA E NECESSITA DI PRETRATTAMENTO

il Decreto legislativo 36/2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12/03/2003, allArficolo 5 -
Obiettivi di riduzicne del conferimento di rifiuti in discarica, prevede che siano raggiunti, a livello di
Ambito Territoriale Gttimale, | seguenti obiettivi:

a. entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto i rifiuti urbani biodegradabili
devono essere inferiori a 173 kgfanno per abitante;

b. entro otio anni dalla data di entrata in vigore del decreto i rifiuti urbani biodegradabili
devono essere inferiori a 115 kg/anno per abilanie.

L'art. 7, comma 1 dello stesso Decreto recita:

“I rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento. Tale disposizione non si
applica:

[...] b) ai rifiuti i| cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalita di cui all'art. 1,
riducendo la quantitd dei rifiuti o | rischi per la salute umana e l'ambiente, e non risulta
indispensabile ai fini del rispetio dei limiti fissati dalla normativa vigente.”

La Regione Piemonte con D.G.R. n. 22-12919 del 5 luglioc 2004, integrata con la D.G.R. n. 14-
14593 del 24 gennaio 2005, ha approvato il Programma Regionale per fa riduzione dei rifiuti urbani
biodegradabili da collocare in discarica, individuando le linee di indirizzo per il conseguimento degli
obiettivi di riduzione previsti dalle norme comunitarie e nazionali e le modalitd di calcole per
individuare | RUB avviati in discarica. I paragrafo 2.5 stabilisce che “la deroga alfcbbligo di
conferimento di rifiuti trattali in discarica si pud applicare gualora nei singoli bacini, o in territori
circoscritti allinterno degli stessi, si raggiungano elevati livelli di RD di rifiuti di alimenti e dei
giardini e quindi il rifiuto urbano indifferenziato residuc abbia caratteristiche merceoclogiche simili a
quelle della frazione secca destinata al recupero energetico, proveniente dagh impianti di
preselezione del rifiuto indifferenziato. Ne consegue che, in aitesa della realizzazione dei previsti
termovalorizzatori, il suddetto rifivto indifferenziato, prima della sua collocazione in discarica, non
necessita di essere sotfoposto ad un tratfamento in quanto questultimo non contribuisce
sostanzialmente alfa riduzione della quantita dei rifivti o dei rischi per la salute umana e
Pambiente.”

Con DGR n. 61-6925 del 17 settembre 2007 ia Regione ha ulteriormente integrato il par. 2.5 del
Programma per la riduzione dei rifiuti urbani bicdegradabiii da collocare in discarica, stabilendo
che qualora | quantitativi di rifiuti urbani indifferenziati risultino essere uguali o inferiori a 280
kg/anno pro capite, i rifiuti urbani biodegradabili in essi contenuti non superano la soglia dei 173
kgfanno pro capite, ritenendo in tal modo soddisfatte le condizioni di cui al punto 2.5 della D.G.R.
n. 22-12919 del 5 lugiio 2004 come integrata dalla D.G.R. n. 14-14593 del 24 gennaio 2005. Al
sensi di tale provvedimento pertanto, in provincia di Torino, sino alla fine dell'anno 2010 potevano
essere conferiti direttamente in discarica senza necessitd di pretrattamento i rifiuti urbani
provenienti da territori nei quali si sia avviato in discarica un quantitativo di rifiuto urbano uguale o
inferiore a 280 kg/anno/abitante. La normativa regionale prevedeva inolire che l'applicazione del
conteggio kg/anno/fabitanie fosse effettuata in riferimento all'intero territorio di ciascun bacino.

i1 30 giugno 2009 il Ministero del’Ambiente ha emanato una circolare relativa allo smaltimento in
discarica dei rifiuti urbani, che prevede "qualora sia stato conseguito a liveflo di Ambito Territoriale
Ottimale Fobiettivo di riduzione del conferimento di rifiui urbani biodegradabili previsto all’articalo
5, comma 1, def D.igs 36/06, fale risultato pud essere considerato condizione necessaria e
sufficiente per consentire o smaltimento in discarica di rifiuti urbani non pretrattail”.
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La disciplina nazionale prevede, a partire dal 27/03/2011, il conferimenio in discarica di RUB in
quantita inferiore a 115 kg pro capite/anno. L.a Regione Piemonte, con la DGR n. 69-2068 del 17
maggio 2011, ha provveduio ad integrare il Programma Regionale, indicando in 196 kg pro
capite/anno il quantitativo di rifiuto urbano indifferenziato corrispondente all’obiettivo di 115 Kg pro
capite/annc di RUB, oltre i quale scatta i divieto di conferimento di rifiuti urbani non trattati,
prevedendo inolfre. che “il calcolo per permettere il conferimento in discarica di rifiuti non traftati e
da effeftuarsi a livelfo di ATO". '

in considerazione delle scadenze temporali definite dalla norma vigente, Ia delibera stabilisce di
ponderare, per anno solare 2011, i due limiti (280 kg/anno pro capite, da applicarsi fino al
26/G3/2011, e 196 kg/anno pro capite, da applicarsi dal 27/03/2011) sulla base dei due periodi e
che, perianto, il limite per il conferimento in discarica del rifiuto urbano indifferenziato non trattato
risulta essere di 216 kg/anno pro capite.

Nei corso del 2011, ATO-R ha promosso una serie di incontri cui hanno partecipato | gestori e
conferenti degh impianti di smaltimenio dell'ambito e i Consorzi di Bacino, oltre alla Provincia di
Toring, con lo scopo di definire criteri e modalita per la distribuzione, tra i diversi conferenti della
Provincia di Torino, delle quote di RUR da avviare a prefrattamento o a recupero prima del
conferimento in discarica.

In esito a tali incontri si & pervenuti alla sottoscrizione di un Protocolio d'intesa, strumento che si @
dimostrato adeguato ed efficace e ha consentito al sistema integrato dei rifiuti di affrontare le
problematiche poste dai nuovi vincoli e garantire il rispetto della normativa vigente, stimolando fa
ricerca e l'individuazione di interventi sostenibili dal punto di vista economico ed ambientale.

Il costante monitoraggio sui flussi di RUR in discarica ha permesso di tenere sotio controllo
{andamento dei conferimenti, nonostante le gravi difficolta riscontrate durante 'anno neila gestione
del servizio da parte del Consorzio ASA (in Amministrazione straordinaria); in base ai dati finora
rilevati e fatte salve ulteriori difficolta che si dovessero riscontrare nel territorio gestito da ASA,
dovrebbe essere conseguito, a fine 2011, il rispetto del limite dei 216 kg/annoc pro capite.

ATO-R ha proposto la sottoscrizione di un nuovo protocolle d'intesa al fine di definire criteri e
azioni per conseguire il rispetio degli obiettivi di riduzione del conferimento dei rifiuti urbani
biodegradabili nelle discariche dell’ Ambito previsti per 'anno 2012,

Neil'ambito deil’attivita di monitoraggio mensile, ATO-R ha stimato la produzione di rifiuto urbano
residuc per 'anno 2012 sulla base dei dati di produzione rilevati nel periodo gennaio — oftobre
2011; la stima della produzione complessiva di RUR & risultata pari a circa 538.000 t, al lordo delle
terre da spazzamenio avviale al recupero e dei rifiuti urbani residui avviati al pretrattamento.

Le stime per i diversi conferitori (cfr tabella seguente) sono state ottenute assumendo per il 2012
una produzione di RUR pari a quella rilevata nell'anno 2011; I'unica eccezione & rappresentata
dalla societa CIDIU che ha comunicato con nota del 23/11/2011 ns prot. N°4182) una previsione
di RUR in aumento rispetto al 2011,

Conferitori Stima RUR 2012 [t]
ACEA 31.500
Bacino 16 44,000
TORINO 18 268.100
CADOQS gestione ACSEL 26,100
CADOS gestione CIDIU £3.000
CCA gestione AS A, 22.500
CCA gestione SCS 17.500
CCs 15.500
CisA 19,400
COVAR 14 40.000
PROVIKCIA DI TORING _ 538.000
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L'ultimo dato ad oggi conosciuto sul numero di abitanti delfla Provincia di Torino al 31/12/2010 &
pari a 2.303.244 abitanti (fonte dati ISTAT) e, pertanto, il quantitativo massimo di Rifiuti Urbani
indifferenziati smaltibili in discarica risulta essere per it 2012 pari a circa 451.500 tonnellate.

(2.303.244 abitanti * 196kg/ab/anno)1000 kglt = 451.436

Ne consegue che il quantitativo stimato di rifiuto urbano residuo da smaltire nelle discariche
dell’Ambito Torinese nel 2012 dovrebbe essere ridotto di circa 86.500 tonnellate:

538.000t-451.500t = 86.5001

Nen potendo disporre, alla data attuale, della produzione annuale a livello comunale di RUR
procapite per 'anno 2011, sonoc stati individuati gli obiettivi tendenziali di smaltimento RUR in
discarica a livelle di consorzio o sottobacine di raccolia riporiati nelia tabelia seguente. Tali
guantitativi sono determinati sulla base degli ultimi dati disponibili di produzione e di conferimento
in discarica dei RUR reperiti atiraverso il monitoraggio mensile. Sono state inoltre effefiuate
ulteriori valutazioni previsionali di carattere tecnico, sentiti i conferitori e acquisite le foro previsioni
per 'anno 2012. In particolare si & tenuto conto della disponibilitd manifestata dalla Societa Acea
Pinerolese Industriale SpA a trattare, per Fanno 2012,15.000 t di RUR presso i proprio impianto di
produzione di CDR. Inolire si & tenuto conto delle iniziative volte all'avviamento al recupero deile
terre da spazzamento stradale, gia avviate in diversi territori.

0 StimaRUR2012] | obiettividi smaltimento RUR Indiscarica [
ACEA 31500 5.200

Bacino 16 44000 43.700

TORINC 18 268,100 217.100

CADOS gestione ACSEL 26,100 20.000

CADOS gestione CIDIY £3.000 50.500

CCA gestione AS.A. 22.800 19.000

CCA gestione SCS 17.500 17.000

CCs 15,500 14.000

CISA 19.400 19.000

COVAR 14 40,600 36.000
PROVNCIADITORINO | . ssom0 | om0

Il Protocolio RUB proposto da ATO-R contiene precisi impegni delle parti volti a garantire il rispetto
degli obisttivi di smaltimento di rifiuti urbani residui previsti per 'anno 2012 (196 Kg/ab/anno di
RUR in discarica), nell'oitica della collaborazione e cooperazione ira i diversi bacini dei territorio
provinciale.

Tale protocollo prevede un monitoraggio continuo dei flussi di RUR agli impianti da parte di ATO-R
e, qualora si dovessero constatare scostamenti significativi dei dati effettivi rispetto alle previsioni,
una rimodulazione degh obietfivi di smaltimento da definire sulla base del criterio del rispetto del
limite di 196 kg/anno procapite a livello di area di raccolta.
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2 L SISTEMA D! SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

L'attuale sistema di smaltimento finale dei rifiuii indifferenziati & oggi basato sulle discariche. In
ottemperanza alla normativa europea e italiana, il PPGR 20086, di cui it Piano d’Ambito costituisce
attuazione, prevede il superamento di questo sistema per giungere ad una valorizzazione
energetica del rifiuto non recuperabile come materia e riservare lo smaltimento in discarica solo a
quei rifiuti non ulteriormente valorizzabili.

Pertanto, a partire dal prossimo autunno {nota TRM del 18/11/2011 prot. N° 4166) i rtf:utt non
recuperabili saranno progressivamente indirizzati verso # costruendo termovalorizzatore del
Gerbido e, a regime, fintero fabbisogno di smaltimento dovra essere soddisfatto attraverso
impiantl di trattamento termico.

il 2012 rappresenta quindi un anno di transizione del sistema estremamente delicato per 'esigenza
di sincronizzare te fasi di chiusura di alcune delle discariche oggi aftive e 'avvio del nuovo
impianto.

I presente Piano, nella defmszrone dei flussi, prende atto delle difficolta nel programmare una tale
fase di transizione, nel gestire i flussi di rifivto indifferenziato, in particolare nel primo semestre
2012, a seguito dei ritardi nel'allestimento dei nuovi lotii di discarica e nel garantire il rispetio della
normativa vigente con particolare riferimento ai imiti di conferimento dei RUB in discarica e di
conseguenza sceglie di adottare un criterio di prudenza e creare una “riserva di sistema” dei
volumi di disearica, al fine di potere gestire al megiio e senza rischi di emergenza, eventuali
situazioni di rallentamento dei crono programmi previsti.

2.1 LE DISCARICHE E GLI AMPLIAMENTI PREVISTI

Nell'ambito provinciale sono operative 7 discariche (Fig. 2.1):
= Discarica della Circonvallazione di Pinerolo gestita da Acea Pinerolese Industriale SpA;

¥ Discarica Cassagna di Pianezza gestita da Cidiu SpA;
= [Jiscarica di Mattie gestita da Arforma SpA;

s Discarica di Grosso gestita da SIA srl;

¢ Discarica di Cambiano gestita da CCS;

= Discarica di Chivasso gestita da SETA SpA,;

s Discarica Vespia di Castellamonte gesiita da ASA: Tatfivita di smaltimento presso tale
discarica & attualmente sospesa per esaurimento delle volumetrie autorizzate; & stata
presentata istanza di ampliamento e il procedimento autorizzativo € ad oggi in corso.
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Fig. 2.1 — Discariche attive in Provincia di Torino.

Nel corso del 2011 sono intervenute alcune nuove autorizzazioni e sono ad oggi in corso diverse
procedure per Pautorizzazione di progetti di ampliamento/rimodellamento sulle discariche esistenti.

Nel febbraio 2011 & stato autorizzato il progetio “Rimodellazione volumi Torrione 4" della discarica
di Pinerolo per una volumetria di 50.000 m® (D.D.S.G.R.B. n. 26-5916/2011 del 18/02/2011).

Nel mese di otiobre 2010 la societd ACEA ha presentato alla Provincia di Torino istanza di awio
delia procedura di VIA e AlA per la realizzazione del nuovo Lotto di discarica da circa 181.000 m®,
denominate Torrione 6, nell'area adiacente |a discarica attiva.

Con DGP 873-31123 del 13 settembre 2011 & stato espresso giudizio positivo di compatibilita
ambientale sul Torrione 6 prescrivendo approfondimenti da effeffuare nellambito del
procedimento, attualmente in corso, per il rilascio dell Autorizzazione Integrata Ambientale.

Si prevede linizio dell’abbancamento dei rifiuti su questa nuova vasca per giugno/luglio 2012.

Con nota prot. 3921 del 19 luglio 2011 indirizzata a CIDIU SpA, ATOR ha manifestato il proprio
interesse a valutare eventuali ampliamenti delle volumetrie attuaimente autorizzate presso la
discarica di Pianezza, evidenziando possibili difficolta nellassicurare per il 2012 una gestione dei
flussi dei rifiuti urbant complessivamente efficiente ed economica, a causa del ritardo
nell'aliestimento di nuove vasche di discarica presso impianti affidati ad aliri gestori e precisando
che tali ampliamenti dovranno essere limitati a quanto strettamente necessario per garantire lo
smaliimento fino al raggiungimento della piena operativita del fermovalorizzatore dei Gerbido.

Con nota prot. N%126 del 10/11/2011 ATO-R ha solle citato un riscontro di CIDIU che, con nota
del 21/11/2011 (ns prot. N4178) ha comunicato che “é in corso di predisposizione un progetto di
ampliamento planimetrico della discarica di Pianezza che permettera di smaltire circa 200.000 1",

Nel settembre 2010 {a Societa Arforma ha presentato domanda di avvio della fase di verifica della
procedura di VIA per il progetto di rimodellamento delia discarica di Mattie per una volumetria di
20.500 m>. #l procedimenio di VIA si & concluso con l'esclusione det progetto dalla fase di verifica
(DDSVIA n. 82-45666/2010 del 7/12/2010). Nel giugno 2011 la Societa ARFORMA ha presentato
istanza di AlA; I'iter autorizzativo & attualmente in corso.
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Nel febbraio 2011 é& stato auiorizzato il Lotto 3 della discarica di Grosso caratterizzato da una
volumetria di circa 387.000 m® (D.D. n. 35-6921 del 28 febbraio 2011).

A giugno 2011 & stata presentata istanza di autorizzazione del progetto di rimodellamento per una
volumetria di 40.500 m® che consenta di far fronte alle esigenze di smaltimento fino alfavvio del
Lotto 3; i procedimento autorizzativo & attualmente in corso.

Con nota prot. N4124 del 10 ottobre 2011 ATO-R ha richiesto a SIA sri, ai fini della redazione del
3° Aggiornamento del Piano d'’Ambito per gli anni 20 12-2013, “di fornire it cronoprogramma
realistico di cornpletamento del Lotfo 3, che indichi la data di inizio abbancamento def rifiuti”.

Con neta del 22 novembre 2011 {ns prot. N4179) SIA ha presentatc “un’ipotesi realistica di crono
programma dei lavor e delfe procedure necessarie allinizio delle attivita di smaltimento rifiuti nel
primo stralcio del Lofto 3 della discarica” che porta ad individuare quale data di inizio delle atlivita
di abbancamento nel nuovo lotto il 25 giugno 2012.

| conferimenti presso la discarica di Chivasso, autorizzata con D.D. n.130-26649/2009 del
30/6/2008 per una volumetria complessiva di 531.600 m®, sono iniziati nel settembre 2010.

La determina dirigenziale di autorizzazione prevedeva la completa rimozione dei rifiuti abbancati
nella vecchia discarica Chivasso 0 (ex art. 12 DPR 915/82) e la costruzione di una nuova discarica
controllata suddivisa in due lotti (Lotto 1 delia volumetria di 220.628 m® e Lotto 2 delia volumetria di
310.972 m®), atta ad accogliere sia i rifiuti derivantt dalla vecchia discarica, sia i rifiuti urbani
indifferenziati provenient! dai territori Emitrofi.

Lattivita di rimozione dei rifiuti della vecchia discarica Chivasso 0 e di smaltimento in sicurezza
degli stessi nel Lotto 1 della nuova discarica & avvenuta tra aprile e ottobre 2011; nel'ambito di
questa attivitd di messa in sicurezza sono state movimentate circa 107.000 t di rifiuti.

L.a volumetria residua del Lotio 1, da rilievo effettuato a fine agosto, & risultata pari a 66.500 m°.
Tenendo conto dei rifiuti provenienti dalla vecchia discarica smaltiti nei mesi di settembre e oliobre,
si  stimata una volumetria utile per i rifiuti urbani a inizio settembre 2011 di 48.500 m®, sufficiente
a garantire lo smaltimento dei rifiuti del Bacing 16 e del Bacino 17C {gestione SCS), in attesa della
disponibiiita del Lotio 2 della discarica, fino a tutto maggio 2012.

I lavori per {a realizzazione dei Lotto 2 della discarica sono stati consegnati il 19 settembre scorso
e, secondo le previsioni della Societa SETA, la nuova vasca dovrebbe essere completata e
collaudata entro it mese di marzo 2012,

Nell'aprile 2010 & stato presentato it progetto di sopraizo della discarica di Castellamonte per
22.800 m®, autorizzato in due stralci: 15.000 m® nel maggio 2010 (Determinazione det Dirigente det
Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 104- 21519/2010 del 27/05/2010) e 7.800 m® nel maggio
2011 {Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 82-17426/2011 del
11/05/2011).

Nel maggio 2011 il Commissario incaricato di seguire la procedura di Amministrazione
straordinaria di ASA ha presentaic istanza per l'autorizzazione di una nuova vasca da 83.000 m®
sulia base di una relazione di fattibilitd del Politecnico di Torino. L'iter autorizzativo & attuaimente in
corso.

Nel lugiio 2011 ¢ stato ritirato il progetto di sopralzo con ampliamento della discarica per rifiuti non
pericolosi per una volumetria di 250.000 m® presentato da ASA nel 2009; tale progetto aveva
evidenziato carenze di tipo geotecnico.

Dal 10 settembre 2011 ia discarica di Castellamonte & chiusa per esaurimenio delle volumetrie
autorizzate e i rifiuli urbani raccolti all'internc del terriicrio del Consorzic Canavesano Ambiente da
parte della Societa ASA vengono smaltiti presso la discarica di Grosso.

Di seguito si riporta una tabella che evidenzia per ciascuna delle discariche esistenti la volumetria
residua rilevata al 30/06/2011 e ia volumetria potenzialmente disponibile tenendo conto dei progetti
di ampliamento gia autorizzati o in corso di autorizzazione.
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Tab. 2.1— Volumelrie di discarica potenzialmente disponibili in Provingia di Torino (in m).

. : Volumetria Uhteriort ampliamenti previst . Totale volumetrie
Discarica - residua al Ampliamenti autorizzati | .. - Progetti presentatialla polenziziments
30/06/2011 net20i1einfasedi | ProvinciadiTorino einfasedi | disponibili al 3010612011
o realizzazione ) autorizzazione ' T

ACEA- Pinerolo 39,400 181,260 220.660
ARFORMA- Mattie §8.725 20.500 83.225

CC8~ Cambiano 43,304 43.304
CIDIU- Pianezza 350.753 359.259

SIA- Grosso 31.210 386.880 40,500 458.530
ASA- Castellamonte 1.000 83.000 84.000
SETA- Chivasso 369.800 369.800
TOTALE 913.658 386.880 B 325.260 1.625.838

2.2 L’IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE DEL GERBIDO

Si riepilogano di seguito i principali aggiornamenti relativi all'iter di realizzazione dell'impianto del
termovalorizzatore del Gerbido.

in data 11 novembre 2008 TRM aveva dato I'avvio dei lavori del cantiere aggiudicati, in seguito a
procedura di appalto concorso, ai raggruppamento guidato dalla societa Termomeccanica
Ecologia.

Sulla base del cronoprogramma dei lavort, la costruzione delfimpianto sarebbe dovuta terminare
entro il mese di ottobre 2011, per iniziare la fase di esercizio provvisorio che si sarebbe conclusa
entro i} 2012 ed avviare la piena operativita nel’annc 2013. Tultavia, in seguito al contenzioso,
oggi conciuso, sulla procedura delfappalto concorso, com'’é noto Favvio dei lavori aveva subito un
freno fino ad arrivare alla nuova aggiudicazione allA.T L. guidata CNIM constructions con Unieco e
Coopsette.

TRM ha pertanto dovuto riprendere le attivita di validazione del nuovo progetio deifA.T.1. CNiM e
rimodutare it Plane finanziario dell'impianto, anche ai fini deil'approvazione da parte di ATO-R.
Parallelamente la serie di contenziost in sede amministrativa si sono chiusi positivamente nella
scorsa primavera.

La complessita e lincertezza della situazione determinata dai conienziosi in essere avevano
determinato nel pool deghi istifuti di credito finanziatori (capofila BNP Paribas e BEI) una estrema
prudenza nella sottoscrizione del contratto di finanziamento deli'opera, contraito che & stato infine
sottoscritto solo net gennaio 2010.

in data 25/01/2010 & stato pertanto soffoscritto il contratto di appalto con H raggruppamento
guidato da CNIM, per la realizzazione dellopera ed in data 08/02/2010 & stata effettuata la
consegna del cantiere. Da tale data decorrono i 1080 giorni naturali e ininterrotti previsti dal
cronoprogramma presentato dal raggruppamento CNiM per la fine dei lavori; quindi la conclusione
dei lavori di costruzione deve avvenire enfro it 22 gennaio 2013. Da tale data avra inizio 'esercizio
provvisorio dell'impianto che viene orientativamente previsto della durata di 12 mesi, periodo
nelfambito del quale si compiranno le operazioni di collaudo. Nel frattempo, nelfultimo bimestre
de! 2012 l'impianto, ancora in fase di costruzione, inizierd a ricevere pochi guantitativi di rifiuti che
ATO-R vi destinerd (vedi Tab. 2.11). A partire dall'anno 2014 Vimpianto operera in esercizio
commerciale.

Si forniscono inoltre ulteriori informazioni di dettaglio sullo state del cantiere al 30 seitembre 20114,
come da ultimo Rapporto sintetico trimestrale presentato ad ATO-R dalla TRM in data 2/11/2011:

= 'avanzamento quantitativo delia progettazione costrutiva & pari a circa it 75%;
favanzamento degli approvvigionamenti & pari a circa I 67%; l'avanzamento della
costruzione & pari al 35%.

s Con riferimento al terzo trimestre 2011, si segnalano in particolare:

o |l montaggio in opera dei componenti chiave di processo per la sezione di combustione
e depurazione dei fumi ne 'esecuzione delia prova idraulica sulla caldaia della linea 1
in data 8 settembre 2011.
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o Per la parte civile, I'avwio del montaggio delle strutture di sostegno delledificio
principale e del percorso visitatori e 'avanzamento delle attivita su diversi edifici
secondari, quali la palazzina ingresso, la sottostazione eletirica AT/MT, la stazione di
decompressione gas metano, gli spogliatoi per le aziende esterne.

in cantiere ha operato COOPSETTE Soc. Coop., UNIECO Soc. Coop e CNIM, con le Societa
subappaliatrici autorizzate per una forza lavoro sul cantiere che lo scorso settembre ha superato le
200 personefgiormeoe.

E in corso il procedimento per il rinnovo della Autorizzazione Integrata Ambientale (in data 9
settembre 2011 si & tenuta iz prima conferenza dei servizi; TRM sta lavorande con FATI per
produrre la docurmentazione integrativa richiesta); si & invece concluso in data 16 settembre 2011,
con provvedimento che esclude la richiesta di sospensione dalla fase di valutazione di Impatio
Ambientale condizionatamente al rispetto di alcune prescrizioni, il procedimento relativo alla fase di
verifica della procedura di VIA inerente la richiesta di sospensione defla prescrizione inerente la
realizzazione di un terminal ferroviario interno al termovalorizzatore del Gerbido.

In relazione alla discarica di servizio alfinceneritore del Gerbido, in cui smaitire le ceneri di fondo
defla griglia, va detio che nella Seconda Appendice Integrativa alla Convenzione di Affidamento,
sottoscritia in data 14 maggio 2008 da ATO-R e TRM, é stato sospeso Fobbligo di realizzazione
della suddetta discarica con 'assunzione di impegni reciproci delle parti.

in merito agh obblighi assunti con la Seconda Appendice Integrativa inerenti il procedimento di
localizzazione della discarica, TRM ha frasmesso in data 15 ottobre 2007 alFATO-R uno studio di
pre-fattibilita che valuta le possibilita di recupero deile scorie di termovalorizzazione alternative allo
smaltimento in discarica. Tale studio ha aperto una fase di interlocuzione tra Provincia di Torino,
Associazione d'Ambito, ARFA e TRM e, in aprile 2008, & stato costituito in un gruppo di lavoro con
Fobiettivo di valutare fa possibilita di utilizzare le scorie come materiale di ingegneria in discariche
pubbliche e private presenti sul territorio della Provincia e considerare opportunita di recupero delie
scorie diverse e aliernative alla discarica.

[l gruppo di lavoro, nel corso del 2008, ha effettuato le seguenti attivita:

= analisi della documentazione bibliografica fecnica ed aulorizzativa e valutazione delle
problematiche relative allo smaltimento/recupero in discarica;

s visite tecniche presseo impianti di termovalorizzazione simili al fuluro implanto del Gerbido e
presso discariche di rifiuti che ricevono scorie;

v carafterizzazione analitica, a cura di ARPA, dei campioni di scorie prelevati durante le visite
tecniche;

v ilustrazione defle attivita svolle ai Gestori di discariche pubbliche e private, allo scopo di
individuare soggettt disponibili ad avviare sperimentazioni su campo.

Successivamente, con deliberazione n.117 del 23 giugno 2008, il Consiglio di Amministrazione
dellAssociazione d’Ambito ha preso atto del documento “Prime indicazioni sulle possibilita di
recupero deille scorie prodotie dal termovaiorizzatore del Gerbido”, predisposto dagli uffici
dell'Associazione d’Ambito e deila Provincia di Torino con lo scopo di illustrare lo stato di
avanzamento delle atlivita di approfondimento in corso.

Nelia Quarta Appendice Integrativa alla Convenzione di Affidamento, sottoscritta dali Associazione
d'Ambito e da TRM Spa in data 12 gennaio 2010, ATO-R e TRM spa hanno convenuto che il
procedimentc per pervenire alla puniuale localizzazione della discarica di servizio sia preceduto da
una fase propedeutica di approfondimento. A seguito di fali approfondiment! V'Associazione
d'Ambito redigera un Piano di Gestione delle Scorie.

Pertanto, in ottemperanza a quanto previsto dalla Quarta Appendice Integrativa, ATO-R ha redatio
un Piano di Gesticne delle Scorie, che prevede di;

* Avviare e coordinare entro il 31/12/2011 un {avoio tecnico con Provincia di Torino, Gestori delle
discariche per rifiuii urbani & TRM per definire i sifi di discarica dove le scorie di fondo possano
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essere ulilizzate come materiale di ingegneria, i quantitativi smalfibili, le modalita di gestione de!
materiale e la tariffa-soglia di conferimento. | lavori del tavolo tecnico dovranno chiudersi entro il
31/03/2012 . Nel caso di verifica positiva sulle possibilita di recupero delle scorie come materiale di
ingegneria, dovranno essere anche individuate le modalita per petvenire alla stipulazione dei
contratti di conferimento TRM, tenendo confo anche di fali risultanze, avviera dal 01/04/2012
idonee procedure di affidamento del servizio di recupero/smaltimento delle scorie per predisporre,
entro e non oltre il 30 seftembre 2012, un Piano Operativo di Gestione delle Scorie che definisca:

v un programma di caratferizzazione delle ceneri di fondo con riferimento a quanto previsto dal
D.lgs.vo 205/2010, che preveda, sin dall'enfrata in esercizio del termovalorizzaiore, il
campionamento e l'analisi delle stesse con cadenza almeno trimestrale;

» 1n piano di gestione delle ceneri di fondo che specifichi, a seguito di ricerca sul mercato, |
contrafti di conferimento sottoscritti per fare fronte alle esigenze fino a tutto il 31/12/2013; per
gli anni successivi, e fino a tutto 'anno 2016, dovranno essere indicati i criteri di selezione e
le modalita di affidamento degli impianti verso cui indirizzare le scorie di fondo prodotte
dall'impianto del Gerbido.
ATO-R si esprimerd enfro # 31/12/2013 in merito alla necessita di realizzare la discarica di servizio
e/o di orientarsi verso altro impianto di frattamento finalizzato al recupero di materia sulla base dej
contenuti di tale Piano Operativo, tenuto altresi conto dei seguenti ulterion elermenti:

»  definizione degli aspetti metodologici relativi afla caratterizzazione delle ceneri di fondo, oggi
non completamente chiariti dal Legislatore;

e definizione delle reali caratteristiche delle scorie prodolte dallimpianto,

e verifica sufla effettiva capacila di assorbimento del sistema impiantistico dedicato alle
scorie e sui livelli tariffari di ritiro riscontrati;

e indicazioni pianificatorie che dettera in ordine alla discarica di servizio if Programma
Provinciale di Gestione dei Rifiuti in corso di revisions;

= jmpatto delle scelfe operate sulla fariffa finale al termovalorizzatore del Gerbido.”

2.3 ANALISI DEL FABBISOGNO DI SMALTIMENTO

Obietiivo del presente paragrafo & aggiornamento delia stima del fabbisogno dell'impiantistica di
smaltimento per gli anni 2012-2014, rispetio alle previsioni det *Piano d’Ambito di prima attivazione
2008-2014" approvato in dicembre 2008 e da ultimo aggiornato lo scorso setiembre limitatamente
allanno 2011.
Per valutare # fabbisogno impiantistico per H 2012 si & tenuio conto delie seguenti tipoiogie di
rifiuto:

¢ rifiti urbanit residuali alia raccolta differenziata (RUR), stimati sulla base degli ultimi dati di

produzions;

= sovvalli tecnici cioé gli scarti dei processi di recupero delle varie frazioni da raccolta
differenziata;

= fanghi derivanti dal tfrattamento delle acque reflue civili;

s gltri rifiuti speciali provenientf da privati con quantitativi legati a preesistenti contratti con i
soggetti gestori delle discariche.

Non si & tenuto conto ad oggi delta possibilita che il sistema di smaltimento dell Ambito debba far
fronte nei prossimi anni all'impegno a suc tempo preso net confronti della Provincia di Biella di
restituzione di volumetrie per un guantitativo di rifiuti di circa 110.000 tonnellate.

La stima dei quantitativi di rifiuto indifferenziato per il 2012 (Tab. 2.3) & stata effettuata
considerando costante la produzione di RUR calcolata per il 2011 sulla base dei dati registraii nei
primi dieci mesi delfanno. L'unica eccezione & rappresentata dalla societda CIDIU che ha
comunicato con nota del 23/11/2011 ns prot. N%4182) una previsione di RUR in aumento rispetto
al 2011.
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Per stimare il fabbisogno di discarica per il 2012 sono state fatte le assunzioni di seguito riportate:

Hl quantitativo minimo di RUR conferibile al termovalorizzatore del Gerbido & assunto pari a
20.000 tonnellate come da ipotesi “pessimistica” di TRM (nota del 18/11/2011 ns prot. N°
4166) con i flussi mensili, espressi in fonnellate, riportati nella stessa nota.

Il quantitativo di terre da spazzamento stradale avviale a recupero a livello di ambito
territoriale & posto pari a 15.000 t (stima ottenuta sulla base dei dati forniti dai Consorzi).

La necessita di pretrattamenio per ottemperare al rispetto del limite dei RUB in discarica
previsto dal D.Lgs 36/2003 & stimata pari a 51.500 t (Tab. 2.4); tale esigenza verra assolta in
parte grazie alattivazione dellimpianto di produzione CDR di Pinerolo che si ritiene possa
frattare nel corso del 2012 circa 15.000 { di RUR con una produzione di sowvalli del
{rattamento di 7.500 t; si stima molire che, al fine di rispettare il Protocollo RUB, Torino,
Acsel, Cidiu e Asa debbano inviare il rifiuto residuc a pretrattamento efo gl ingombranti a
recupero nei quantitativi riportati nella Tab. 2.4.

Al fine di ottenere una stima di massima dei flussi di rifiuti agli impianti per il 2013 e per gli anni
successivi, sono state fatte le seguenti assunzioni:

Finvarianza della produzione di RUR rispetto al 2011 e al 2012;

it quantitativo di RUR conferibile al termovalorizzatore del Gerbido & posfo part a 395.000
tonneliate per il 2013 (come da nota TRM del 18/11/2011 ns prot. N°4166) e alla potenzialita
autorizzata a partire dai 2014 (421.000 t);

per il bacino ACEA si stima una produzione di RUR pari a 31.500 {; si ipotizza che di queste
10.000 t vengano trattate nel’impianto di produzione di CDR di Pinerolo con una produzione
di scarti di processo di 5.000 t.

Tab. 2.2 — Andamernito della produzione di rifiuto urbano indifferenziato per i diversi consorzi.

Bacini e sub-bacini 2008 1] 2009 ] 2010 ft A 2010-2009% P”mfﬂj:“gt}em
ACEA 40,02 WA 3961 57% 16,435
Bacino 16 52115 50,557 53589 2.0% 25,060
TORINO 18 307.842 286,933 781,800 8% 138.163
CADOS gestions AGSEL 23,564 2,797 32820 0.1% 12,661
CADOS gestione CIDIU 43101 FEREL 42480 3.2% 2348
CADOS 66,665 §6.908 67302 21% 36.043
CCA gestions ASA 20,350 18.749 23062 7% 10.966
CCA gestione SCS 16.051 15.136 16.290 76% 5,850
CCA 35,40 32,885 38,352 13.2% 19,816
ccs 16.855 16.9% 16.550 2.3% 7.853
CISA 18.662 12626 19792 5,3% 3.389
COVAR 14 37638 39,490 10817 3.4% 20.722
Totale 575.152 552,057 551562 0% 272.481
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Tab. 2.3 — Stime di rifiuto residuo dalla raccofta differenziata per gl anni 2011e 2012.

Bacini_e_suh?baéiﬁi_ : (RS RUR 2011 [} RURZ_MZM
ACEA 31429 31.500
Bacino 16 47185 44000
Bacino 18 C 268.083 268.100
CADOS gestions ACSEL 1+~ 25.095 26160
CADOS gestione CIDIU ' 48279 53.000
..CADOS 74,374 79.100
CCA gastione 5CS 17.5% 17.500
CCA gestionz ASA .- 22.948 22.900
CCA .= o o 40,465 40.400
Ces 15.460 15500
CISA 19.439 18.400
COVAR 14 39.972 40000
Totzle 536.387 538.000

Tab. 2.4 — Dati utilizzati per la definizione dei flussi relativi al 2012: produzione RUR, conferimento RUR in

discarica

(imite  da Profocollo

RUB 2012),

recuperc  defle

terre  di

spazzamento,

pretrattamento/frecuperc ingombranti, capacita di smaltimento del termovalorizzatore del Gerbido e

necessita di volumi per | sovvalll del fraifamento.

Limite RUR in Pretrattamento/ n gt gt
Bacini e sub- { Produzione discaricada | Recupero terre “rectpere - | Incenerimento ?z%ﬁ?ﬁ?:;d;ﬁngf
bacini - - RURIE] Protocollo spazzamento [] ingombranti RN 1] RUR efo t .
RUB2012 [ It RUReloterre [
ACEA 31500 15.200 1300 15.000 7.500
Bacino 16 44000 43700 06
TORINO 18 268.100 217.100 3.000 28.000 20.000
CADOS
gestione 26.100 20.000 2500 3500 2.500
ACSEL
CADCS
gestione 53.800 50.500 1.000 1.500 1.100
CiDIU
CCA gestione
508 17.500 17.000 500
COngestone | 5900 9,000 500 3400
cCs 15.500 14.000 1.500
CISA 18,400 19.000 400
COVAR 14 40,000 36.000 4.000
Totale 538.0068 451.500 15600 51.500 20,008 11168
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2.4 FLUSSIDIRUR AGLI IMPIANTI NEGLI ANNI 2010 E 2011

Nel corso det 2010 sono siate prodotie a livello di Ambito 551.563 t di RUR di cui 858 t sono state
inviate a pretrattamento; le restanti 550.705 t sono state smaltite nelle discariche per rifiuti urbani
della provincia con | guantitativi riportati in Tab.2.5.
In Tab. 2.6 sono riportati | flussi di RUR, fanghi, sovvalli tecnici e rifiuti speciali smaititi nelle
discariche deill’Ambito nel primo semestre 2011,

Tab. 2.5 — Quantitativi di rifiuti srmaliiti in discarica nelf'anno 2010.

am J_!\CEA ARFOSMA CC§ _CiDlU SlA S}ETA ASA Totale
Pinerolo Mattie Cambiano | Pianezza | Grosso | Chivasso | Casteliamonte
ACEA i 33222 33222
Bagino 16 H 4479 33.952 14,848 53.229
TORINC 18 H 284,899 281,899
CADQS- gestions ACSEL t 22.822 22,822
CADOS- gestione CIDIU t 44 480 44,480
CCA- gestione SCS t 1.231 4318 10,233 15.832
CCA - gestione ASA, t 6.384 15.678 22.062
CCs t 16,550 16.550
CISA t 19,792 19,782
COVARA14 t 2.665 17.084 21.088 40.817
Tot RUR t 33.222 25.487 33.634 3508481 | 53744 19.166 25,961 550.705
Fanghi t 1066 78 2482 55 3681
Rifiuti speciali { 25496 139 880 51686 | 11.02 256 4,087 93.565
Rifiuti totali 1 59.784 25.704 34.514 413.659 | 84.765 10.422 30.103 647,951
Volumetria residua a 31122010 | 3 | y4000 | G366 | 60552 | 556533 | 35820 | 96760 8500 | 855831
{da rilievo topografico) i ) ) i = .
Tab. 2.6 — Quantitativi di rifiuti smaltiti in discarica nel 1°semestre 2011.
. fi | ACEA | ARFORMA . COS | DU | o SIA - fUSETA | ASA L
Gpbminenin 7' Pinerolo-| - “Mattie | Cambiano | Planezza | Chivasso | Casfellamonte’
ACEA t 15,641 :
Bacino 16 t 25337
TORINO 18 t 131.247
CADOS gest, ACSEL { 11.746 243
CADOS gest. CiDHJ 1 23482
CCA gest. 3CS t 8770
CCA gest. ASA, { 10.878
GCS t 7854
CISA 1 8,523
COVAR 14 { 2.860 8.077 11,208
TOERUR: o 15648 0] 0446080 A% B8R0 ) o ues23s ] 07 0.7,
Fanghi i 1.094 75 1170
Sowvalll tecnici i 12531 486 10.373
Rifiuti speciali £ 8,837 1313
3ojosiz01: L | 300 | 32531
‘da‘rilievotopografico) ] oo B R I
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Va rilevato che nel corso del 2011 si sono verificate situazioni impreviste che hanno imposto di
modificare sensibilmente la programmazione contenuta nel 2° Aggiornamento del Piano d’Ambito,
approvato in dicembre 2010:

la Regione Piemonte con fa DGR n. 69-2068 del 17 maggio 2011 ha provveduto ad integrare
il programma regionale, indicando in 196 kg procapite/anno il quantitativo di rifiuto urbano
indifferenziato corrispondente all'obisttivo di 115 Kg procapitefanno di RUB, oltre # quale
scatta it divieto di conferimento di rifiuti urbani non tratiati, prevedendo inoltre, che “if calcolo
per permettere if conferimento in discarica di rifiuti non tratlati & da effettuarsi a livello di
ATO": limitatamente alfanno 2011 il fimite & stafo fissalo in 216 kg procapite/anno di rifiuto
urbano rasiduo.

il passaggio, a partire dalle scorso 01/05/2011, del Comune di Venaria dalla gestione SETA
(Bacino 16) alla gestione CIDIU {Bacino CADOS) conseguente alla Delibera del Consiglio
Provinciale prot. 44983/2010, delibera CADOS n. 2 def 14/03/2011 e Delibera Bacino 16 n. 2
del 25/01/2010.

le volumedrie residue presso la discarica di Castellamonte hanno consentito di far fronte alle
necessitad di smaltimentc del Consorzio Canavesano Ambiente — gestione ASA fino al 10
settembre 2011, i ritardi nella predisposizione della documentazione relativa alla nuova vasca
(83.000 m®) hanno imposto la necessita di inviare ad altre discariche dellAmbito i rifiuti
prodotti da questo territorio a partire dafla chiusura della discarica e finc a quando non sard
disponibile ia nuova vasca.

in data 28/06/2011 & stata prasentata istanza di rimodellamento della discarica SIA di Grosso
per una volumetria di 40.500 m® (a fronte dei 27.000 m® previsti nel 2%Aggiomamento del
Piano d' Ambito).

L.a modifica del 2° Aggiornamento del Piano d’Ambifo € stata approvata con Deliberazione
dell’Assemblea n. 10 del 22/08/2011. Si riporta di seguito la previsione dei flussi di RUR, specialie
fanghi agl impianti del’Ambito ottenuta sulla base della programmazione contenuta nel documento
di modifica del 2°Aggiornamento di cui sopra e dei dati di conferimento di settembre e otiobre
2011, La stima delle volumetrie residue ai 31/12/2011 & stata ottenuta applicando un indice medio
di compattazione di 0,9 t/m®.

Tab. 2.7— Flussi di rifiuto e volumetrie residue — previsioni per il 2011

Bacini e - ACEA | ARFORMA | CCS - clby SIA SETA | ASA | . .
sub-bacini Y1 Pinerolo Matile Cambiano | Pianezza Grosso | Chivasso ! Castellamonte Tg.ta:le. -
ACEA t 30.000 30,000
Bacino 16 t 45.820 45,820
TORINO 18 f 240,800 240,600
CADOS gest ACSEL 1§ ¢ 19517 943 - 20460
CADOS gest. CIDIY t 49,850 49,850
CCA gest 3CS ¢ 17.200 -47.200
CCA gest. ASA. ¢ 3.420 16.050 19.470
Ces t 15500 15,500
CISA ¢ 19.180 19,100
COVAR 14 t 5000 12.000 19618 2,682 39500
Totale RUR t 30.000 24,517 27.500 311,011 25.402 63.020 16.050 497,500
Fanghi t 1.800 100 10.000 41900
Sovvalli tecnict { 18.400 1.000 & 23.000 510 42,910
Rifiutl speciali t 1710 150 15.000 000 40 20,900 .
Rifiugi totali f 51.910 24767 28.500 359,011 29.402 83.06¢ 16.560 ¢ 57320
f;’;igf:%;’;[gg{;‘;‘a md | 14240 | 58518 | 27.655 | 166.202 10580 | 27.068 - 304263
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TEFINESE 963 & GOIERNG D5 RS

Aggiungendo alle volumetrie della Tabella precedente i volumi di discarica per progetti di
ampliamento/rimodellamento gia auiorizzatli efo in corso di autorizzazione, si oftiene la situazione
delle volumetrie potenzialmente disponibili al 31/12/2011 (Tab. 2.8).

Tab. 2.8 — Stima defle volumetrie residue e potenzialmente disponibili al 31/12/2011 (in m°}

ACEA ARFORMA CCs Clniu Sla SETA ASA Total
Pinerolo Mattie | Cambiano | Pianexza | Grosso | Chivasso | Castellamonte ol
Volumetria residua stimata al
311420011 14.240 58,518 27.655 166.202 | 10.58C 27.068 304.263
Ampliamenti gis autorizzati 386.880 | 310972 697.852
Ampliamenti in corso di
altorizzazions 481.260 20,500 40.500 83.00C 325.260
Volumetiia potenzialmente
disponibite al 381212014 195.500 79.018 27.655 166.202 | 437.960 | 338.040 83.600 1.327.375

2.5 PROGRAMMAZIONE DEIFLUSSI DI RUR AGLI IMPIANTI PER IL 2012

La stima delia volumetria di discarica disponibile al 31/12/2011 risulta pari a circa 300.000 m® (cfr
Tab. 2.8), corrispondente ad una potenzialita {ipotizzande un indice di compattazione di 0.9 t/m®) di
270.000 t; # quantitativo mensile di rifiuto indifferenziato a livelio d’Ambito (Tab. 2.8) ammonta
mediamente a circa 38.000 t (tenendo conto deila necessita di pretrattamento come da Protocollo
RUB); gli impianti di trattamento dell'organico (Punto Ambiente di Druento e Acea di Pinerolo)
producono sovvalli per un quantitativo totale di circa 3.500 ¥mese. Considerando esclusivamente
RUR e sovvalli di trattamento dell'organico {non tenendo cioé conto dello spazio di discarica
‘riservato” a rifiuti speciali provenienti da privati per ottemperare a preesistenti contratti), il
fabbisogno di discarica mensile & stimabile pari a 41.500 1. '

Tab. 2.9 - Stima dei RUR mensili {al neffo delle terre di spazzamenio inviate a recupero) per i Bacini e sub-
bacini dellAmbito per i 2012 (in fonnelfate)

ACEA BACINO‘iS TORING | ACSEL | CIDIU SCs ASA CCS | CISA | COVAR14 | Ambito

RUR" 2517 3,642 22.092 1.9687 4333 1417 1.867 1467 | 1.583 3.000 43585

prefrafttamento 1.667 3.000 300 128 283 5.375

RURadiscarica | gsp 1,642 19082 | 1667 4,208 1417 1584 1367 | 1583 ] 3.000 38.210

* & netto delle terre di spazzamenic siradale avviate a recupero

Emerge chiaramente da iali numeri una situazione di criticitd del sistema nel 2012 dovuta in
particolare ai ritardi nelfallestimento degli ampliamenti programmati presso alcune delle discariche
deil’ Ambito (cfr par. 2.1):

¢ a procedura autorizzativa detl lotto Torrione 6 di Pinerolo, avviata nelfottobre 2010, non é ad
oggi ancora conclusa; ipotizzando un tempo di realizzazione di circa 6 mesi si rifiene
realistico un avvio dei conferimenti nelia nuova vasca per giugno/luglio 2012;

= con nota del 22 novembre 2011 (ns prol. N%179) S1 A ha presentato “unipotesi realistica di
cromno programma dei lavori e delle procedure necessarie all'inizio delle attivita di smaltimento
rifiuti nef primo stralcio def Lofio 3 della discarica” che porta ad individuare quale data di inizio
delle attivita di abbancamento nel 1°stralcio del nuovo lotto il 25 giugno 2012;

e a fine settembre sono stati consegnati i lavori per la realizzazione del Lotto 2 della discarica
di Chivassc e secondo e previsioni delia Societa SETA il secondo lotio dovrebbe essere
completato e collaudate entro il mese di marzo 2012.

Eventuali ulteriori ritardi dei cantieri per Vallestimento delle nuove vasche, linceriezza sulla
possibilita di avvio anticipato alla fine dell'anno 2012 del termovalorizzatore del Gerbido e i dubbi
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sulla possibilita di prosecuzione dell'attivita della discarica di Castellamonte, hanno indotto ATO-R
a scrivere in luglio 2011 a CIDIU SpA, manifestando l'interesse a valutare eventuali ampliamenti
delie volumetrie attualmente autorizzate presso la discarica di Pianezza.

Con nota del 21/11/20111 (ns prot. 4178) CIDIU ha comunicalo l'intenzione di presentarea istanza di
autorizzazione per un progetic di ampliamento planimetrico della discarica di Pianezza che
consenta di smaltire circa 200.000 t di rifiuti.

Tale ampliamento, che si auspica possa essere disponibile eniro la prima meta del 2012, risulta
strategico per il sistema in quanto permetierebbe di avere a disposizione ulteriori volumetrie come
riserva per scongiurare situazioni di emergenza in seguito al verificarsi di eventi oggi non
prevedibili.

H

450.000+ S
400000+
350000+
300000

2500001
200,000+
150,000+
100.000
50.000

volumetria di discarica [m3}

ACEA  ARFORMA  CCS SIA SETA ASA
Pinerolo Mattie Cambianc Planezza  Grosso Chivasso Castellamonte

w volumetda residua stimata al 31/12/20M1 « ampliamentt gia avtorizzati

= ampliamenti in corso di autorizzazione % ulteriorl ampliamenti possibiti

Fig. 2.2 - Volumi di discarica potenzialmente disponibili al 31/12/2011 presso gli impianti delf Ambito

Nella definizione dei flussi di rifiuto urbano residuo agli impianti di smaltimento finale per {'anno
2012 sono state fatte te assunzioni di seguito riportate:

¢ 1 quantitativi di RUR da conferire nelle discariche delflf Ambito sono assunti coerenti con | imiti
previsti dal Protocolio RUB 2012 (cfr par. 1.2 e Tab.2.4);

« [ quantitativo minimo di RUR conferibile al termovalorizzatore del Gerbido e assunto pari a
20.000 tonnellate come da ipotesi “pessimistica” di TRM (nota del 18/11/2011 ns prot. 4166),
con i flusst mensili, espressi in tonnellate, riporati nella stessa nota:

nov-12 5.600

dic-12 15.600

= S renderanno disponibili nel corso del 2012 una serie di ampliamenti con le tempistiche di
sequito riportate:

o ampliamento dela discarica di Pinerolo da 181.260 m® a partire dal giugno 2012;

o ampliamento della discarica di Pianezza da circa 220.060 m® {(come da nota CIDIU def
21/11/2011 ns prot. N4 178) disponibile a partire d a giugno 2012;

o ampliamento da 40.500 m® presso la discarica di Grosso disponibile a partire dal
01/03/2012 e 1°stralcio delf'ampliamento da 386.88 0 m” gia autorizzato disponibile dal
(1/07/2012 come da nota di SIA sri del 22 novembre 2011 (ns prot. N4179);

o Lotto 2 delia discarica di Chivasso disponibile a partire da aprile 2612,



FPIANG D'AMBITO ~ 3°AGGIORNAMENTO NOVEMBRE 2011

Capitolo 2 — |i sistema di smaitimenta dei rifiutt PAGINA 27 DI 34

Nelie tabelle di seguitc si riportano findicazione dell'criging e delle destinazioni dei rifiuti urbani
residui distinte tra # primo e secondo semesire 2012 (Tab. 2.10 e Tab. 2.11) e complessivamente
nellanno 2012 (Tab. 2.12).

Tab. 2.10- Origine e destinazione dei rifiuti urbani ~ previsioni per if primo semestre 2012 (in fonnellate),

Bacini ACEA | ARFORMA ETA : Produzi

s:;ig;‘zini Pinerole attie Cagxgisa!nn Pigi?elgza Grsélsso C;vasso ubglli)R‘mE pretrattamento Totale®

 ACEA 5100 10.000 15,180
Bacino 16 ' 21.850 21.850
TORING 18 114,550 _ 18.000 132,550
CADOS gest.

ACSEL g 10.060 _ 1300 $1.800
CADOS gest, CIDIU 75250 750 25,000
CCA gest, 8CS : 8500 8.500
CCA gest ASA, 9500 1,700 11,260
£Cs 7.000 7.000
CISA 9.500 9,500
COVAR 14 12,000 6.000 18,080
Tot RUR 5160 22.000 13000 ¢ 138.800 | 19.000 | 30.350 10.000 22.250 261.500
Fanghi 50 5.000 5,000 10.050
Sowvall tacnici 7.200 500 12,500 20,200

Rifati speciali 600 566 5.000 1,000 _ 7.100
Totale rifiut 12900 | 22550 13500 | 162.300 - 20,000 | 35350 10,000 22,250 298.850

*RUR al netfo delle terre da spazzamento inviate a recupero,

Dal confronto tra la stima della volumetria residua al 31/12/2011 presso la discarica di Pianezza
(cfr Tab. 2.8) e il fabbisogno di smaltimento nel corso del primo semestre 2012 emerge I'esigenza,
a partire dai mese di giugno 2012, di disporre di ulteriori volumetrie.

Tab. 2.11~ Origine & destinazione dei rifiuti urbani — previsioni per if secondo semestre 2012 {in tonnellate)

. . ; . ™Y
Bacinie ACEA | ARFORMA CCs CibH) 8iA SETA Prod. h "
sub-bacini Pinerolo | Mattie | Cambiano | Pianezza | Grosso | Chivasso | CDR | Preirafiamento | Gerbido ; Totale
ACEA 16.100 5,000 15.100
HBacino 16 21.850 21.850
TORING 18 55.458 47.092 10.000 20.000 132,550
CADOS
gest, ACSEL 10.000 1.800 11.800
CADOS
gest. CIDIU 25,250 750 26.000
GCA
gest, 3C5 8500 £.500
CCA
gest ASA. 9,500 1.700 11,200
CCS 7.000 7.000
CISA 9.500 ¢ 9,500
COVAR 14 14.060 4006 18.000
Tot RUR 0400 | 24000 | 11000 | 80708 | 66092 | 30350 | 5000 | 44250 | 20000 | 261500
Fanghi 800 50 5.000 5000 10,858
Sowvalli :
tecnici 14,000 500 12,500 1500 . 28,500
Rifiuli speciali 6060 5060 160.000 3.000 14,400
Totale riftutt 25.500 24,550 11,560 108.208 59.082 36,850 5.000 14.250 20.600 314.950

*RUR @l netto delle terre da spazzamento inviate a recupero.
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Tab. 2.12- Origine e destinazione dei rifiuti urbani — previsioni per if 2012 {in tonnellate)

R ] B e - . MV -
:Bacinie: 1 . ACEA : ARFORMA CCs - | -CiDiU -8IA 1 8SETA | Prod. : Y e
sub-bacini . Pinerolo | . Mattie | Cambiano | Pianezza | Grosso ; Chivasso =  CDR pret?at_ttiamgn_to._ Gerbido | Tgt_a_!e_
ACEA 15200 TR0 30200

mﬁgpino 16 43.700 43,700
TORING 18 170.008 47.097 28.000 20.000 265,100
CADOS Lo
gest. ACSEL 20000 3500 23,600
CADOS R
gest, CIDIU 50.500 1.500 52,000
CCA o
gest SCS 17.000 17.000
CCA T
gest ASA. 19.000 3400 22400
Cces 14.000 14,000
CiSA 19.060 46,000
COVAR 14 25.000 10.000 36,000
Totale RUR 15.200 46.008 24.008 220,508 §5.082 60.700 15.000 36.500 20.060 523.000.
Fanghi 200 100 10.000 10.000 20.800
Sovvalli S
teenici 21.260 1.000 25.000 1.500 48700
Rifiuti speciali 1.200 1.000 15.000 4,000 21.200

Totale rifiuti 38.400 47.100 25080 270508 £9.092 72208 15.600 36.500 20,000 613.800

*RUR &f nefto deffe ferre da spazzamento inviate & recupero

2.6 STIMA DI MASSIMA DEI FLUSS! DI RUR AGLI IMPIANT! PER GL! ANNE SUCCESSIVI

F stata operata una stima di massima dei flussi di rifiuto urbano residuo agli impianti di
smaltimento finale per gli anni 2013 e successivi sulla base delle assunzioni di seguito riportate:

= g agsume invarianza di produzione di RUR rispetto a quella prevista per Fanno 2012;
« | quantitativo di RUR conferibile al termovalorizzatore del Gerbido & assunto pari a 395.000

tonnellate come da nota TRM del 18/11/2011 ns prot. 4166, con i fiussi mensili, espressi in
tonnellate, riportati nelia stessa nota:

gen-13 20.000
feb~13 30.000
mar-13 30.000
ao-13 35,000
mag-13 35.000
gi-13 35,006
hig-13 35,000
ago-13 35.000
sei-13 35.000
oft-13 35.000
nov-13 35,000
dic-13 35.000
Totale 395.000

= | flussi di RUR agli impianti sono siati definiti tendendo alla saturazione della potenzialita
mensile de! termovalorizzatore del Gerbido; si & tenuto conto delf’esigenza di dare attuazione
alla programmazione provinciale vigente e della composizione societaria attuale di TRM spa,
nonché dei percorsi di acguisizione delle azioni della societa in corso da parte del consorzio
di bacino COVAR 14,
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= E stato previsto per il 2013 lo smaltimento presso il termovalorizzatore del Gerbido di grigliato
e sovvallo da lavaggio sabbie derivanti dagli impianti SMAT nelle quantita di 4.300 t (nota
SMAT del 22 settembre 2011 ns prot. 4021).

= Perii bacino ACEA si stima una produzione di rifiuto urbano residuo (RUR) pari a 31.500 1; si
ipotizza che di queste 10.000 t vengano frattate nellimpianto di produzione di CDR
producendo uno scarto di 5.000 £

v |n seguito all'avvio anticipato del termovalorizzatore del Gerbido, 'ampliamento da 20.500 m®
presso la discarica di Mattie, in corso di autorizzazione, potrebbe risultare non pid
necessario. Considerata la complessita dei vincoli su cui si regge Hl sistema dei rifiuti in
provincia di Torino € prudenziale disporre perd di una “riserva” per fare fronte ad eventuali
emergenze impreviste. Si valutera pertanto, ottenuta Pautorizzazione alla sopraelevazione,
nel corso del 2012 e in prossimita dell'avwiamento del termovalorizzatore, se procedere o
meno ailla realizzazione dei'ampliamento.

= Si assume che I'ampliamento da 83.000 m®, in corso di autorizzazione presso la discarica di
Castellamaonte, si renda disponibile a partire dal 01/01/2013.

Tab. 2.13 - Origine e destinazione dei rifiuii urbani — previsioni di massima per il 2013 (in tonneliate)

Bacini e ACEA | ARFORMA | . CIDIU SIA SETA ASA Produzione { 1MV Totalo*
sub-bacini Pinerolo | Maffie | Pianezza | Grosso | Chivasso | Castellamonte CDR Gerbido

ACEA 5.050 10.000 15450 | 30.200
Bacine 16 43.700 43,700
TORING 18 3758 %1842 | 265.100
CADDS - RV S
sect ACSEL 1.967 21833 | 23600,
CADOS

ost, CIDIU 10,232 , 41768 | 52.000 -
CCA -
Joet SCS 17.000 17,000
CCA —
o ASA 22,400 22,400
cCS 14000 | 44.000
CISA 16.000 19,000
COVAR 14 3,000 33.000 | 36.000
TotRUR 5,050 4867 13490 | 19.000 | 60.700 22.400 10.000 | 387483 | 523.000
Fanghilgrigiiato 1600 10.000 10.000 4300 | 25.900
Sowvalli tecnici 25.00C 24,600 5060 54.000
Totale rifiuti 31.650 4,967 47430 | 19000 | 75700 22400 10.000 | 391.693 | 602.900

*RUR & nette delle terre da spazzamento inviate & recupero

La programmazione dei flussi di rifiuto urbano residuo agli impianti di smaltimento finale (Tab.
2.13) dovrebbe garantire per il 2013 il conferimento di rifiuti al Termovalorizzatore del Gerbido per
un quantitativo pari al 99.2% della potenzialita prevista per tale anno (395.000 tonneilate).

Si riporta di seguito un'indicazione di massima della destinazione dei RUR prodotti dai diversi
consorzi per gli anni 2013 — 2015 e una stima delle volumetrie di discarica residue al 31 dicembre
di ogni anno.
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Tab. 2.14 — Previsioni of massima dei flussi di RUR al termovalorizzatore del Gerbido e alle discariche ancora

in esercizio per gl anni 2013-20156

ik 2014 "2015
discariche Gerbido | discariche Gerbido discariche | Gerbido

volumetria al 1 gennaio [m¥) 024.444 - 700.214 - 534.548 .
potenzialitd {t} 831.989 395000 £30.193 421000 481,085 421,000

RUR AGEA it} 5.050 15.150 20.200 20.200

RUR Bacino 16 [§ 43700 43,700 43700

RUR TORINO 18 {t} 3258 261.842 265,100 265.100

RUR CADUS- gestione ACSEL [f] 1.967 21633 23600 23,690

RUR CADGS- gestione CICIU {t] 10,232 41,768 52.000 52.000

RUR CCA- gsstione SCS {f] 17.000 17.000 17.000

RUR CCA - gastione ASA [{ 22.400 22400 22400

RURCCS 14.600 14.000 +4.000

RUR CISA ] 19,000 18.000 18.600

RUR COVAR 14 i} 3.000 33.000 36.000 36.000
TotRUR [ 125.607 387.393 102.100 410.900 102,100 410.900
Sovvalli [t 54,000 35,000 35.000
Fanghi [} 21.600 4.300 12.000 5.000 12.000 5,000
Totabe rifiuti [t} ©201.207 391.693 "]  149.100 415.900 143.100 415.960
volumetria al 31 dicembre [m’ 700.214 534.548 : 368,881 '

2.7 STATO DEGLI AFFIDAMENTI E DEI CONTRATTI DI SERVIZIO

La Tabella seguente riporta gli affidamenti in corso da parte di ATO-R ed i Contratti di Servizio

_stlpulatt sino ad oggi, la cui esecuzmne ATO R monitora e controlla costantemente.

Ttpoiag;a Cantratta Data . Oggettc o 5 A AfEdamento
Progeltazxcme costruzmne gestmne e post-
contratto di servizio In corso di gestione defia discarica per rifiufi non 35 Dirsflo 2 gestione
sottoscrizicne pericolost net comune di Pinerclo, localita anni in house
Torrione
contratio di senvizio 271412008 Gestione Discarica di Mettie b | Diretlo a gestione
anni in house
in corso
Progettazione, gestione e posi-gestione
L della discarica per rifiuti non pericolosi nel 32 Diretto 2 gestione
contratio di servizio 16/03/2011 Comune di Cambiano, Lacalita Valle S, anni in house
: Pletro, Cascing Benne
S el condratto di servizio Progefazione, costruzione e gestiong Lotlo . | Diretlo 2 gestione
GlDtU SPA G 30672009 4 Discarica di Pianezza 4 anni in house
L coniratto di servizio Progettazione, costruzione e gestione . 1 Diretto a gestione
SE?A A 7771 2008 Discarica di Chivasso 8 anni in houge
= 1° appendice integrafiva 1412/ 2040 (estione post-operativa Discarica di 30 Diretto & gestione
Chivasso anni in house
Progettazions, costruzione, gestione e post-
contratto d senvizio 23/68/2014 ges:tlone Qella discarica per vifiuti non N 36 , Dlretta a gestione
pericolosi nel Comune di Grosse, localité anni in house
Yauda Grands
coenvenzione di 997712005 Progeftazione, costruzione & gestione 25 Diretio a gestione
affidamento Termovalorizzatore del Gerbido anni in house
17 appendice integrativa 17170 2006 Progettazione, costruzione e gestione Diretto a gesbone
Termovalorizzatore del Gerbidoe in house
2° appendice integrativa 14/512008 Progetftazione, costruzione e gestione Biretlo a gestione
Termovalorizzatore del Gerbido in house
3° appendics integrativa 20410/ 2008 Progefiazione, costruzions e gestione Diretto a gestione
Bl AS RN Termovalorizzatore del Gerbido in house
Creriemar] 4% appendice integrativa Progetiazione, cosiruzione e gesticne Diratle a gestione
¥ ?RM S.-PA i 12/1720%0 Temovalorizzatore del Gerbido in house
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5 PEH A D P

Si riporta nuovamente I'attenzione sull'opportunita, anche alla luce dell'evoluzione normativa in
corso in tema di affidamento dei servizi pubblici locali, che le aziende e i consorzi torinesi
ricerchino una maggiore sinergia di sistema, al fine di perseguire, attraverso lo sviluppo industriale
del settore, una maggiore efficienza ed economicita nei servizi forniti dai propri impianti.

in ogni caso, relativamente agli affidamenti per la gestione dei servizi di smaltimento, in attuazione
dellart.4 del Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella Legge 14 settembre 2011, n.
148 sopra citato, come modificato dall'art. 9 della legge 183/2011 c.d. “legge di stabilitd”, ATO-R
entro la prima meta del 2012 dard corso al seguenie procedimento prescritto, per valutare la
realizzabilita di una gestione concorrenziale dei servizi di smaltimento del'ambito al fine di porre a
gara gli stessi e/o confermare gli attuali affidamenti diretti allorché ne ricorrano i presupposti:

“Gli enti locali, nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertd di stabilimento e di libera
prestazione dei servizi, verificano la realizzabilitd di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici
focali di rilevanza economica, di seguito «servizi pubblici locali», liberalizzando tutte le attivita
economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalitd e accessibilita del servizio e
imitando, negh altri casi, l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una
analisi di mercato, 1a libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio
rispondente ai bisogni della comunita.

2. All'esito della verifica di cut al comma 1 I'ente adotta una delibera quadro che ilustra I'strutioria
compiuta ed evidenzia, per i settori sottratti alla liberalizzazione, le ragioni della decisione e |
benefici per la comunita locale derivanti dal mantenimento di un regime di esciusiva det servizio.
3. Alla delibera di cui al comma precedente ¢' data adeguata pubblicita; essa e' inviata all'Autorita’
garante deila concorrenza e dei mercato ai fini della relazione al Parlamento di cui alia legge 10
ottobre 1990, n. 287.

4. La verifica di cui al comma 1 & effettuata entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente
decreto e poi periodicamente secondo | rispettivi ordinamenti degli enti locali; essa & comunque
effettuata prima di procedere al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi.”

Si rammenta che gli attuali affidamenti diretti a gestioni in house scadono automaticamente al
31/3/2012 salvo trasformazione in societa a partecipazione mista pubblico-privata nel rispetto dei
requisiti e delle condizioni di cul alla predetta disposizione di legge.

A tal fine ATO-R sia avviando con le aziende di gestione degli impianti di smaltimento del’'ambito
un percorso finalizzato a razionalizzare il sistema ai fini di dare attuazione alla vigente normativa
sui servizi pubblici sopra citata.

2.8 LA CONFIGURAZIONE TARIFFARIA

Per I'anno 2012 — come per gli anni precedenti - ATO-R intende confermare (deliberazione di CDA
n. 32 del 16/11/2010, quale proposta allAssemblea) il criteric della definizione di una Tariffa
Massima, in quanto permette di tenere conto, oltre che dei criteri normativi vigenti, anche delle
peculiaritd dimensionali, gestionali, dello “storico” di ogni impianto, nonché dei livelli di efficienza
che il gestore & chiamato a raggiungere nella gestione per effetto del progressivo contenimento dei
costi e/o per il raggiungimento di migliori livelli produttivi,

Tuttavia, nella determinazione delfimporto della Tariffa Massima anno 2012, si & ritenuto
opportuno tener conto dei seguenti elementi:

« La Tariffa massima di conferimento, oggi fissata in euro 102,16 a fonnellata comprensiva del
contributo comunale, ma al netto degli altri contributi e tributi previsti dalla vigente normativa
(ributo alla Provincia, ecotassa alla Regione, contributo per 'ATO) & stata mantenuta
inalterata negl anni 2009, 2010 e 2011;

= Perl'anno 2009 lindice ISTAT FOI & stato inferiore al punto percentuale e per it 2010 ¢ stato
di poco supetiore all'1,5%, incrementi che negli scorsi anni si & valutato potessero essere
assorbiti dal miglioramento deil'efficienza gestionale degli impianti;

= Neffanno 2011, l'ultimo dato rilevate da ISTAT porta a una inflazione acquisita del 2,7%, ma
con un'accelerazione neghi ultimi mest (3,0% a settembre e 3,4% come primi dati riferiti ad
ottobre 2011); risulta, quindi, opportuno riconoscere almeno il 50% delfincremento delf’indice
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ISTAT dei prezzi al consumo ai gestori delle discariche per rifiuti urbani, attribuendo il
recupero delia restante parte al miglioramento dell’efficienza gestionale;

= Gli elementi di cui sopra comporterebbero un incremento sulla Tariffa massima di
corferimento di euro 1,34 a fonneliata (1,38% su tariffa di conferimento di 87 euro a
tonnellata al netto del contribuio ai comuni sede di discarica);

La tabella sotfostante riporta la Tariffa Massima stabilita per 'anno 2012, a cui si dovranno
aggiungere i contributi agli enti e I'ecotassa regionale.
Il contributo per ATO-R a carico dei gestori degli impianti, anche per 'anno 2012, sara pari a 1 €/t.

Tab. 2.15 - Tariffa Massima o’; Smaltzmenro per l anno 2012

“Tarifa Massima di Smalimento’ 0]
;'(comprens:va dei contnbuto cemuna!e)
€4, i i

e i SR e
55 o 5,17 25,00

1 I confributo ad ATO-R o 1,00 €4 potré variare negh anni successivi in sequifo ad apposita deliberazione dell Assemblea.

103,50

Per gli anni successivi, nel'ambito dell'aggiornamento annuale del Piano, si valuterd se
confermare il criterio adottato o se infrodurre ulteriori criteri di regolazione.

Sui puovi impianti che potranno essere realizzati, Taftivita di regolazione tariffaria di ATO-R
consisterd nella determinazione de! preciso corrispettivo del servizio di smaltimento che Fimpianto
dovra applicare ai conferenti, attraverso 'applicazione dei criteri enunciati nel paragrafo 1.5.4 del
Piano ¢’ Ambito di prima attivazione 2008-2014.
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ASSOTBONE D'0ABNTEL TORNESE PER i SOVERNG 5

3 CONCLUSIONI

Il presente 3° Aggiornamento del Piano d’Ambito dj prima attivazione, redatto sulla base degf esiti
del monitoraggio costante condotte dagli Uffici di ATO-R, contiene:

= g programmazione dei flussi di rifiuto urbano residuo agli impianti di smaltimento finale
dellAmbito per I'anno 2012 e una stima di massima dei flussi per gli anni successivi;

= ia definizione, per Fanno 2012, della Tariffa Massima di Smaltimento che ATO-R & chiamata
ad effettuare entro la fine di ogni anno per 'annualita successiva.

In particolare per la definizione dei flussi & stata stimata la produzione di RUR per Fanno 2011
sufia base dei dati dei primi dieci mesi dell’anno, ipotizzando che tale produzione si mantenga
pressoché costante negli gli anni successivi (cfr Tab. 2.3). | guantitativi di RUR da conferire nelle
discariche dell’Ambilo sono stati assunti pari ai limiti previsti dal Protocollo RUB 2012, sottoscritio
da ATO-R, consorzi di Bacino, conferitori e gestori degli impianti di discarica al fine garantire il
rispetto degli obiettivi di smaltimento di rifiuti urbani residui previsti per Panno 2012 (196
Kg/abitante/anno di RUR in discarica).

La Tariffa Massima di Smaltimento per 'anno 2012 & definita pari a 103.50 €/t comprensiva del
contributo comunale.

it 2012 &, per 'Ambito Torinese, un anno particolarmente delicato: il termovalorizzatore del
Gerbido, in anticipo rispetto alle previsioni di un anno fa, dovrebbe ricevere | primi rifiuti in autunno
(cfr par. 2.5) e, poi, progredire nel corso del 2013 verso il raggiungimento del pienc esercizio
commerciaie ad un ritmo decisamente pil rapido rispetto a quanto previsto.
Nel breve periodo bisognerd perseguire contemporaneamente due obiettivi:

® sincronizzare at meglio le fasi di chiusura di alcune delle discariche oggi attive e Pavvio del
termovalorizzatore, al fine di garantire i flussi di rifiuti al nuovo impianto nella fase di
attivazione;

e rispeitare il limite di conferimento in discarica di rifiuti urbani biodegradabili stabilito dalla
vigente normativa.

A tai fine si rende indispensabile un monitoraggio costante dei flussi agli impianti, necessario a
gestire per tempo eventuall situazioni di emergenza del sistema.

it raffronto tra la stima della volumetria residua at 31/12/2011 e i fiussi di RUR e sovvalli agli
impianti di smaltimento finale ha infatti evidenziato una situazione di criticita con particolare
riferimento al primo semestre 2012, dovuta ai ritardi nellaliestimento degli ampliament
programmati presso alcune delle discariche del’Ambito:

= |l lotto Torrione 6 presso la discarica di Pinerolo, ancora in fase di autorizzaziane;

= il Lotto 3 presso la discarica di Grosso, gia autorizzato nel febbraio di questanno ma
disponibile, presumibilmente, solo a fine giugno 2012;

= il Lotto 2 della discarica di Chivasso che dovrebbe essere completato entro i mese di marzo
2012,

La possibilita di eventuali ulteriori ritardi dei cantieri per Tallestimento delle nuove vasche, le
inevitabili incertezze sulla data e sui ritmi di avviamento di un impianto cosi complesso come il
termovalorizzatore del Gerbido e i dubbi sulla possibilita di prosecuzione dell’attivita deila discarica
di Castellamonte, hanno indotto ATO-R a valutare la possibilita di un ampliamento della discarica
di Pianezza che consenta di smattire circa 200.000 t di rifiuti.

Tale ampliamento, che si auspica possa essere disponibile entro la prima metad del 2012,
risuiterebbe strategico per il sistema in quanto permetterebbe di avere a disposizione ulteriori
volumetrie come riserva per scongiurare situazioni di emergenza in sequito al verificarsi di eventi
oggi non prevedibili. Pertanto la programmazione dei flussi di rifiuti per anno 2012 & stata
condotta tenendo anche conte di taie possibile ampliamento.
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Alla luce delle criticita sopra evidenziate, 1a scelta del presente Piano & quella di adottare un
criterio di prudenza sia nella definizione dei flussi, sia nella dotazione di una “riserva di sistema” dj
voiumi di discarica che, at 31/12/2013, in base alla stima di massima effetiuata, risulta pari a circa
700.000 m® {cfr Tab. 2.14).

La disponibilita per 'Ambito torinese di tale riserva consente di avers una garanzia di
autosufficienza orientativamente fino a tutto Panno 2017 anche in assenza di nuova e ulteriore
impiantistica, un tempe sufficientemente lungo per assumere con serenita le decisioni strategiche
nelfambito delia revisione del Programma Provinciaie di Gestione dei rifiuti e per attuarle.

Bisogna inoitre tener presente che il sistema impiantistico torinese potrebbe dover far fronte nei
prossimi anni allimpegno a suo tempo preso nei confronti della Provincia di Biella di restituzione di
volumetrie per un quaniitativo di rifiuii di circa 110.000 tonnellate

In ale coniesto risulta necessario procedere, fin dallinizic del 2012, ad un monitoraggio costante
dei flussi agli impianti da cui potrebbe emergere la necessita di ulteriort aggiornamenti e/o
modifiche del presente documento net corso delfanno.
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1 CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

Nei corso del triennio 2008, 2009 e 2010, il sistema di gestione per 'avvio al trattamento del rifiuto
organico raccoito in Provincia di Torino & stato organizzato mediante lo strumento volontario del
Protocollo d'Intesa “Criteri per la gestione delia frazione organica del rifiute solido urbano
proveniente dalla raccofta differenziata dell’'ambito territoriale ottimale defla Provincia di Torino per
Panno ...", sotioscritio, per ciascuno degli anni indicati, da ATO-R, dalla Provincia di Torino, dai
Consorzi di Bacino e dalle Aziende pubbliche operanti nella raccolta dei rifiuti e/o gestrici di
impianti di frattamento.

Con lo strumento del Protocollo d'lintesa si & cercato di avviare una gestione condivisa del sistema
di trattamento dell'organico delambito torinese, volia al contenimento dei costi e ad assicurare
analoghe condizioni economiche di conferimento a tutti i territori, facendo fronte al {abbisogno
impiantistico e dando attuazione alle indicazioni di programmazione provinciale.

Nelfambito dei Protocotlo sono stati, infatti, determinati i criteri da adottarsi per il conferimento a
trattamento della FORSU raccolta nella Provincia di Tarino, con specifico riferimento a:

# | guantitativi di FORSU da indirizzare ad ogni singolo impianto ubicato nel territorio
provinciale, nonché ad impianti fuori provincia, per fare fronte al fabbisogno di trattamento de!
materiale raccolto ed evitare che il sistema provinciale di gestione dei rifiuti entti in una
situazione di emergenza;

= i livelli tariffari massimi di riferimento per il conferimento della FORSU agli impianti;

= | criteri di ripartizione tra i Consorzi dei maggiori costi derivanti dallapplicazione di tale quadro
tariffario e quantitativo.

Nell'ambito del sistema del Protocollo d'Intesa sul trattamento della FORSU per I'anno 2010 &
stato, inoltre, previsto uno schema tipo di Contratto di Conferimento della FORSU agli impianti
dell'ambito, da stipularsi tra le parti, che prevedeva un meccanismo di premialitd/penalizzazione
legato alla qualita del materiale conferito, per incentivare il miglioramento sia delle raccolte che
delle performance impiantistiche {di cui si riportano gli esiti).

Per il 2011, invece, a seguito di confronti e valutazioni tra i sottoscrittori, si & preso atto della
mancanza delle condizioni per una riproposizione del Protocollo d'intesa; pertanto, la gestione del
trattamento del rifiuto organico raccolto in Provincia di Torino & stata organizzata in maniera
autonoma dai soggetti competenti nei singoli consorzi di bacino {(consorzi di bacino o gestori
dell'attivita di raccolta), avviando procedure di gara per l'affidamento del servizic di trattamento o
stipulando accerdi commerciali.

ATO-R ha, tuttavia, continuato a monitorare | dati di rifiuto organico raccoltc nel territorio
provinciale e i relativi flussi agli impianti di trattamento.

2 ESITI DELL’ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO ORGANICO 2010

Nel 2010 gli impianti di trattamento della FORSU operativi in Provingia di Torino sone stati:

= bmpianto di compostaggio di AMIAT SPA, net Comune di Borgaro (con capacita nominale
di trattamento della quota di FORSU pari a 40.000 t/a, ma che nel corso del 2010 ha operato
con una autorizzazione limitata a 20.500 t/a);

= Impianto di digestione anaercobica di ACEA Pinerolese Industriale, nel Comune di
Pinerclo (con capacita noeminale di trattamento autorizzata pari a 50.060 ¥/a), e connesso
impianto di compostaggio;
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s [mpianto di Compostaggio di Punto Ambiente, net Comune di Druento {con capacita
nominale di traftamento della guota di FORSU pari a 60.000 ¥/a, avviato nel mese di ottobre
2009).

Compilessivamente gli impianti delff'ambito torinese hanno irattato poco pitt di 105.000 t (circa it
30% in piu rispetio al 2009), mentre circa 37.000 t di FORSU (oltre it 40% in meno rispetto al 2009)
sono state avviate a trattamento in impianti localizzati fuori provincia.

Nel'ambito del Protocollo era stata convenuta anche la tariffa massima per Fanno 2010 per il
trattamento della FORSU negli impianti di trattamento/compostaggio provinciali pari a 96,00 €/
franco cancefio dell'impianto; a questa sono stati aggiunti i cosiddetti “sovra costi di sistema”, da
ripartire fra tutti | bacini del territorio provinciale, in ragione delle tonnellate di FORSU raccolte e
avviate a trattamento.

A consuniivo, # costo “di sistema” per tonnellata di rifiuic organico raccolta nell’ambito torinese
{141.829 tonnellate)} & risultato pari a €98,46 €/, inferiore di circa 1,50 €/ rispetio ai 2009.

Nelfambito del Protocollo d'intesa sul trattamento della FORSU per Panno 2010, ¢ stata prevista la
sperimentazione di unc schema tipo di Contratio di Conferimento della FORSU agh impianti
dell'ambito, che prevedeva un meccanismo di premialitd/penalizzazione legato alla quaiita de!
materiale conferito, per incentivare il miglioramento sia delle raccolie che delle performance
impiantistiche.

il contratto prevedeva che la qualitd media della FORSU conferita dal Conferente nel periodo di
vigenza del Contralto venisse valutata mediante analisi merceologiche, a carico del Conferente,
effettuate, mediante la metodologia messa a punio dal’lPLA, su carichi scelti con approccio
statistico.

In particolare, il Contratto prevedeva un corrispettivo di conferimento pari a € 98,00 {pil i costi di
sistema) con riferimenio ad una percentuale media del 6-8% di frazione non compostabile sul
materiale in ingresso. Nel caso di una percentuale media di frazione non compostabile inferiore al
6%, la 1ariffa di conferimento veniva ridotta di euro 1,50 per punto percentuale inferiore; nel caso di
una percentuale media di frazione non compostabile superiore al 8%, e fino al 12% la tariffa di
conferimento veniva aumentata di euro 1,50 per punio percentuale; olire it 12% di frazione non
compostabile la tariffa di conferimento era pari a euro 102,00 + un importo aggiuntivo di euro 2,00
per punto percentuale eccedente.

In esito alie analisi merceologiche effettuate, é stata calcolata la percentuale media ponderata del
materiale non compostabile, distinta per conferitore, e rapportata al quantitative di rifiuto organico
conferito agli impianti provinciali nel periodo di vigenza del contratto, vale a dire dal 1/7/2010 al
31/12/2010

{ ‘esito a livello tariffario & stata una forbice che & andata (al netto degli extracosti) da 94,50 €/ per
it bacino CISA ('unico conferitore che ha fatto registrare una perceniuale media di scarto inferiore
al 6%) a 99,00 €1,

3 GESTIONE DEL RIFIUTO ORGANICO NEL 2011

Come anticipaio in premessa, a seguito di confronti € valutazioni ira | sottoscrittori, si & prese atto
delia mancanza delle condizioni per una riproposizione del Protocollo d'intesa per 'anno 2011;
perianto, la gestione del trattamento del rifiuio organico racecolfo in Provincia di Torinc € stata
organizzata in maniera autonoma dai soggetti competenti nei singoli consorzi di bacino (consorzi di
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bacino o gestori delf'attivita di raccolta), avviando procedure di gara per I'affidamento del servizio
di trattamento o stipulando accordi commerciali diretti,

Cid ha comportato tra l'altro che il meccanismo del Contratto di Conferimento della Forsu, con
tariffa legata aila qualita del materiale conferito, non abbia potuto avere uno svﬂuppo applicativo
stabile.

Di seguito si riporta la tabella relativa alle previsioni di produzione per il 2011 della frazione
organica distinta per bacino, gia riportata nelfaggiornamento per anno 2011 del Piano d'Ambito.

Tab. 3.1 - Stfme produz:one de!!a FORSU (anno 2011) [fonte Prano dAmbito - 2 °aggiomamento]

ﬁConsorzzo N BN ProduzmneFORSU 2011 (t)
ACEA 8.500

Batino 16, gest. Seta 18.800

Bacino 16, comune di San Mauro 1.800

Bacino 18 47.600

CALDCS- gestione ACSEL 4.500

CADOS- gestione CIDHJ 17.800

CCA- gestione ASA 1.500

CCA - gestione 5CS ) 8.000

CCS 10.500

CISA 68.000

COVAR 14 21.000

Totale Provingia oo o T T 000

Pur in assenza del Protocolio d'Intesa, nel corso dei 2011 ATO-R ha continuato a monitorare
costantemente 'andamento dei flussi, al fine di garantire la trasparenza e il controlio dei dati; nefia
tabella che segue si riportano i dati relativi ai quantitativi di FORSU raccolti nei singoﬁ Consorzi di
bacino o sub-bacing (periodo di riferimento: gennaio — ottobre 2011), nonché i relativi flussi agli
impiardti dl trattamentao.

Tab 5. 2 Produzrone e foSSi o dastmaz:one delfa FOHSU (gennafo ottobre 2011 )

“Destin: azeone (tfanno}
: 2R lmplantl fuon o

S PRt E Pineroio Tormese provmcla*"

ACEA 5.56% 5.561

BAC 18, gesl. Seta 13432 1.168 2178 5.687 3.39%

BAC 16, San Mauro 1.161 1.161

CONSORZIO BACINO 18 40,591 30.823 7.673 2,094

CADOS {gest. ACSEL) 3643 3.643

CADOS (gest, CIDIU) 15.785 15.785

CCA {gest. ASA) 1,840 1832 8

CCA (gest. 3CS} 6.126 423 5,703

CCs 8.702 1.425 7.277

CISA 4764 4764

COVAR 14 16.720 16,720
TOTALEPROVINGIA™ '} 148326 [ 38232 |~ "'8841 . | “30364 | 7782 .. | 33401 .

* Implanti fucr provincia framile i'area of trasferenza ubicata presso Fimpianto AMIAT

** impianti fuori Provincia con partenza diretta dal luoghi of gestione logistice delle raccolfe dei Consorzi

Nei primi dieci mesi del 2011 sono stati raccolti oltre 118 mila tonneilate di rifiuto organico; da un
confronto delle stime dei dati di produzione rispetto al dato effettivo si evidenzia una riduzione di
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circa 1'1,4% dei quantitativi di rifiuto organico raccolio nel’lambito torinese, pari a circa 1.700
tonnellate; in controtendenza il comune di Torino che registra un incremento di oltre # 2% dei rifiuto
organico raccolte, per un guantitativo di 900 tonnellate circa.

Relativamente ai flussi di rifiuto organico aglt impianti di trattamento, dalla nuova organizzazione
del sistema di trattamento delf'organico senza Protocollo d'Intesa ma mediante l'avvio a procedure
di gara per I'affidamento del servizio o accordi commerciali diretti con i gestori degli impianii, &
ermerso guanto di seguito:

= Si & riscontrata uftimamente sul mercato la disponibilita di impianti, situati fuori provincia, che
offrono spesso tariffe di conferimento inferiori a 90 euro/t.;

=«  Gli impianti di trattamento presenti in provincia di Torino ovviamente devono reperire il rifiuto
organico autonomamente senza nessuna forma di garanzia, quale era il Protocollo;

= Sono aumentati i quantitativi di rifiufo organico avvialo a trattamento in impianti fuori
Provincia, in pariicclare:

o Hl Covar 14 e ia societd SCS dal 2011 avviano la totalita della FORSU raccolta ad impianti
fuori Provincia, rispettivamente presso limpianto San Carlo di Fossano e presso
l'impianto Territorio & Ambiente di Santhia;

o Il CCS dallo scorso mese di aprile conferisce ia totalita del rifiuto organico raccolto nel
proprio territorio ad impianti fuort provincia: Iimpianto GAIA di San Damiano D'Asti e
limpianto Bioland di Casal Cermeiii.

o La societa Seta distribuisce i quantitativi di rifiuto organico raccolto nel proprio territorio fra
tre soggetti: parte dei rifivto raccolto viene avviato alimpianto sifo in Druento, parte
avviatc per via diretia all'impianto Territorio & Ambiente di Santhia e parte avviato ad
impianti fuori Provincia tramite Farea di trasferenza di Borgaro.

4 LASITUAZIONE NEL 2012

Anche nel 2012 i sistema di gestione del rifiutc organico raccolto in Provincia di Torino verra
organizzata autonomamente dai soggefti competenti nei singoli consorzi di bacino (consorzi di
bacine o gestori deli'attivita di raccolta), secondo la logica di mercato; in parte, vigono infatti |
contratti di conferimento stipulati nel 2011 ed aventi durata pluriennale o gli accordi commerciali
diretti.

Dat punto di vista del quantitativo che si stima verra raccolto nel corso del 2012, considerato che in
Provincia di Torino & siata in buona parte completata I'aftivazione di sistemi integrali di raccoita
differenziata, il quantitativo della frazione organica raccolta in modo difierenziato e da avviare a
trattamento si sta stabilizzando negli anni e pertanto dovrebbe assestarsi attorno a un valore di
145-150.000 VYanno.



