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Deliberazione n. 14 del 19/11/2013

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO RELATIVO AL PROGETTO DI

REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE DEL GERBIDO E DEL CASO
BASE. ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO DI CONFERIMENTO PER L’ANNO 2013.

LASSEMBLEA

PREMESSO CHE:

A velle della gara indetta dalla Citta di Torino “per lindividuazione di un socio privato operativo industriale
e per laffidamento del servizio di igiene ambientale nel Comune di Torino e del servizie di gestione e
manutenzione dellimpianto di termovalorizzazione a servizio della zona Sud della provincia di Torino,
degli impianti connessi e del relativo servizio di smaltimento”, il raggruppamento di imprese formato da
Iren Emilia S.p.A., Iren Ambiente S.p.A., Iren Energia S.p.A,, Iren S.p.A., F2i SGR nellinteresse del fondo
di investimento denominato "“F2i ~ Secondo Fondo ltaliano per le Infrastruiture” ed Acea Pinerolese
Industriale (di seguito, il “RTI lren-F21%) il RT1 Iren-F2j & risultato aggiudicatario con determina dirigenziale
del Comune di Torino del 18 dicembre 2012.

In conformitd alle relative previsioni di gara, it RTI Iren-F2i ha costituito it veicolo TRM V. S.p.A. per
Vacquisto della partecipazione in TRM, partecipato dai membri del RTI lren-F2i.

In data 21 dicembre 2012 TRM V. S.p.A. & entrata nella compagine societaria di TRM, mediante la
sottoscrizione con i Comune di Torino (ed altri soci pubblici deleganti) del contratto di compravendita
avente ad oggetto un numero di azioni di TRM, rappresentative dell80% del capitale sociale di TRM
quale risultante ad esito della integrale sottoscrizione e liberazione dellaumento di capitale deliberato
dall'assemblea dei soci di TRM in data 20 dicembre 2012.

in data 21 dicembre 2012 TRM ha inoltre sottoscritto con 'ATOR il Contratto di Servizio ai sensi del quale
le parti hanno: (i) recepito ed armonizzato in un unico testo contrattuale I'affidamento in via esclusiva da
parte di ATO-R a TRM SPA, individuata e composta come in esito alla gara sopra descritta; e (i) hanno
integrato (senza effetto novativo), anche alla luce della procedura di gara citata, il predetto affidamento.

CONSIDERATO CHE:

L'art. 11.2 del citato Contratto di Servizio prevede “TRM SPA si impegna a trasmettere allATO-R, entro il
termine di 45 giorni di calendario successivi alfa softoscrizione del presente Contratfo, il Piano
Economico e Finanziario ed il Caso Base Aggiornato al fine di tener conto dell'offerta vincolante
dell'Aggiudicatario, in seguito all’aggiudicazione di cui in premessa, restando inteso che tale
aggiornamento non & sostitutivo di qualsiasi altro aggiornamento che medio tempore possa essere
attivato ai sensi della Convenzione di Affidamento e delle relative Appendici Integrative citate in premessa
prima della sottoscrizione del presente Contrafto. A tal riguardo, si precisa che, qualora entro il previsto
termine di 45 giorni sopra richiamato fosse pendente un aggiornamento del Piano Economico e
Finanziario ¢ del Caso Base Aggiornato, si procedera ad unico aggiomamento che tenga conto anche
dell'offerta dell'aggiudicatario”. L'art. 11. 3 prevede “A tal fine, TRM si impegna a trasmettere ad ATO-R,
contestualmente al Piano Economico e Finanziario e al Caso Base Aggiomato, la proposta di
adeguamento del Corrispettivo di Conferimento [...]". Lart. 11.4 prevede poi che ATO-R ‘“verifichera
l'applicazione da parte di TRM def criteri di determinazione e di calcolo della misura di adeguamento del
Corrispettivo di Conferimento e, se corretta, ne dara conferma entro il termine di 30 giorni di calendario
dalla data di presentazione della proposta di TRM”.

TRM con nota prot. 037 del 15/1/2013 e con successiva nota di integrazione prot. 053 del 18/1/13
richiedeva una formale posticipazione del termine sopracitato alla prima Data di Calcolo utile; ATO-R
acconsentiva a tale deroga con propria nota del 24 gennaio 2013.

Con nota del 7/6/2013 prot. n. 646, TRM spa comunicava ad ATO-R che stava procedendo a modificare
parzialmente la struttura del Modello Economico Finanziario del Caso Base, per riflettere adeguatamente
sullandamento finanziario ed economico del progetto alcuni elementi sopravvenuti rispetto al Caso Base
del 2009. Il Modello come modificato sarebbe stato oggetto di certificazione da parte di soggetto esperto.



il CDA di ATO-R, in seguito alle verifiche di competenza, approvava con deliberazione n. 14 del
20/06/2013 tali modifiche alla struttura del Modello Economico Finanziario.

Pertanto in data 17 luglio 2013 TRM spa trasmetteva il Piano Economico Finanziario ed il Caso Base
Aggiornato alla Data di Calcolo di giugno 2013

La struttura tecnica e amministrativa di ATO-R ha immediatamente avviato la verifica dei contenuti dei
documenti trasmessi e una intensa serie di confronti di merito con la societa TRM e da ultimo anche con
gli Enti Finanziatori nella riunione del 22 luglio 2013, rilevando una serie di dati di input da modificare. 1l
risultato del lavoro svolto & sintetizzato nella relazione allegata al presente atto sotto la letiera A per farne
parte integrante e sostanziale.

Incltre, poiché aliart. 11.6 del Contratto di Servizio & previsto che: “ATO-R si riserva la facolta di valutare
congiuntamente ed in accordo con TRM [lattuazione concreta dell'offerta tecnica dellAggiudicatario al
fine di assicurare il rispetto dei principi di efficienza nella gestione dell'lmpianto”, ATO-R con
deliberazione del CDA n. 16 del 25 luglio 2013 ha esercitato tale facolta, comunicando alla societa TRM
una serie di elementi da non attuare o attuare parzialmente, senza alterare i presupposti e le assunzioni,
anche di natura economica, sulla base dei quali era stata formulata l'offerta dell'aggiudicatario, nonché
I'Equilibrio Economico Finanziaric, ma puntando a rendere in prospettiva efficiente la gestione
dell'impianto e a contenerne i costi operativi.

La societa TRM, d'intesa con gli Enti Finanziatori ha sostanzialmente concordato con tutte le osservazioni
avanzate da ATO-R e ha trasmesso con nota del 2 agosto 2013 prot. n. 869, ai fini dellapprovazione da
parte di ATO-R, la versione definitiva, datata 22 juglio 2013, del Piano Economico e Finanziario e del
Caso Base Aggiornato. Tale documento ¢ stato approvato in data 11/9/2013 e 9/10/2013 rispettivamente
dal CDA e dall'Assemblea dei soci di TRM spa

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

L’art. 11. 3 del Contratto di Servizio prevede che “TRM si impegna a trasmettere ad ATO-R,
contestualmente al Piano Economico e Finanziario e al Caso Base Aggiornato, la proposta di
adeguamento del Corrispettivo di Conferimento [...]".

Nelle more delf'aggiornamento del Piano Economico Finanziario e del relativo Caso Base di cui sopra,
con deliberazione n.5 del 22/01/2013, I'Assemblea ATO-R aveva approvato il Corrispettivo di
Conferimento provvisorio al termovalorizzatore del Gerbido nella misura di 105,4 €/, effettuando una
rivalutazione provvisoria del Corrispettivo di Conferimento anno base 2008 al mese di dicembre 2012
secondo l'indice ISTAT FOI “generale (senza fabacchi)”, secondo il meccanismo di cui all'art. 13.3 (a) lett.
(i) del Contratto di Servizio, al fine di dare ai conferenti un’indicazione utile alla predisposizione dei propri
budget 2013.

Il medesimo art. 13.3 (a) alla lettera (iiy prevede che il Corrispettivo di Conferimento da applicare durante
I'Esercizio Provvisorio dell'lmpianto sia soggetto anche ad aggiornamento annuale “sufla base defl’indice
stimato di inflazione risultante dal Piano Economico e Finanziario di cui allarticolo 11 (2%) per I'anno
dell’Esercizio Provvisorio”,

Essendo tuttavia disponibile alla data di presentazione della versione definitiva del PEF (2 agosto 2013)
un dato di inflazione reale ormai consolidato pari all'1,2% riscontrata nell’'ultimo mese disponibile (luglio
2013), ATO-R ha proposto, e risconirato positivamente dalla societa TRM, laggiornamento del
Corrispettivo di Conferimento 2013 sulla base di tale dato.

Pertanto, la societd TRM, con nota del 18/9/2013 prot. n. 962, ha proposto il Corrispettivo di
Conferimento definitivo per 'anno 2013 nella misura di Euro 106,66 (al netio dei contributi agli enti locali),
come risultante dal Piano Economico e Finanziario trasmesso i 2 agosto 2013 e dalla rivalutazione sulla
base dell'indice ISTAT FOI “generale (senza tabacchi)” al mese di luglio 2013, fatto salvo conguaglio ad
inizio 2014 sulla base dell'inflazione reale annuale determinata dailistat per il 2013 (Infatti I'art.13.3 lett
(c) del citato Contratto di Servizio prevede che “qualora l'inflazione reale, come risultante dalla variazione
dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato al 31 gennaio
dell’'anno successivo a quello di applicazione dell’inflazione Stimata dovesse essere inferiore o superiore
alllnflazione Stimata, il Corrispettivo di Conferimento relativo all'anno di riferimento sara aggiornato in
misura corrispondente restando inteso che tale differenza sara oggetto di conguaglio che sara fatturato
entro if trentesimo giorno successivo alla definizione delf’aggiornamento. Resta inteso che a partire dalla
data di definizione dell'inflazione reale ai sensi del presente punto (c), la base di calcolo per Fapplicazione
dell'inflazione Stimata, secondo quanto previsto dal precedente punto (b), in relazione all'anno in corso
sara coirispondentemente aggiornata nel Piano Economico e Finanziario”).



PRESO ATTO pertanto dellistruttoria svolta dagli uffici di ATO-R per I'esame del nuovo Piano Economico
Finanziario dellImpianto del Gerbido e del Caso Base Aggiornato alla Data di Calcolo di giugno 2013, sintetizzato
nella relazione allegata al presente atto sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale.

DATO ATTO CHE il citato Piano Economico Finanziario delfimpianto del Gerbido ed il Caso Base Aggiornato alla
Data di Calcolo di giugno 2013 sono stati approvati in data 11/9/2013 e 9/10/2013 rispettivamente dal CDA e
dallAssemblea dei soci di TRM spa.

RITENUTO pertanto di approvare, come da proposta del CDA con deliberazione n. 20 del 25-10-2013, il nuovo
Piano Economico Finanziario delllmpianto del Gerbido e 'aggiornamento del Caso Base alla Data di Calcolo di
giugno 2013, allegati al presente atto sotto la lettera B per farne parte integrante e sostanziale nonché il
Corrispettivo di Conferimento definitivo per I'anno 2013 nella misura di Euro 106,66 (al netto dei contributi agli enti
locali}, fatto salvo conguaglio ad inizio 2014 sulla base dellinflazione reale annuale determinata dalllstat per il
2013.

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarita tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle
leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Visto Part. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta urgenza.

Atteso che il numero di voti richiesti per I'adozione della presente deliberazione & stabilito dall'art. 16 comma 2
delio Statuto Consortile.

Preso atto della seguente votazione:

Presenti n. 15 Lavolta (Comune di Torino = Mill. 6,26 + Bacino 18 = Mill. 375,90); Accossato (Comune di
Collegno = Mill. 6,26); Cavazzoni (Cados= Mill. 128,25 ); Soldo (Comune di Moncalieri = Mill. 6,26); Betti (Cisa=
Mill. 40,56); Brizio (Comune di Cirié = Mill. 6,26) Marchisio (CCS= Mill. 50,60); Di Crescenzo (Cons. Covar 14=
Mill. 106,30), Storello (Cons. ACEA Pinerolese = 62,40 + Comune di Pinerolo = Mill. 8,26); Avataneo { Cons.
Bacino 16 = 106,66); Stassi (Comune di Settimo T.se. = Mill. 6,26), Della Pepa (Comune di tvrea = Mill. 6,26),
Lancione (Comune di Chieri = Mill. 6,26) '

Assentin. 1 (CCA).

Non partecipanti al voto n. 0

Votanti n. 15

~ Astenutin. 0
Favorevolin. 15
Contrari n. 0

L’Assemblea, all'unanimita dei presenti

DELIBERA

1. Di approvare, sulla base delle motivazioni espresse in premessa, il nuovo Piano Economico Finanziario
delf'impianto del Gerbido e I'aggiornamento del Caso Base alla Data di Calcolo di giugno 2013, allegati al
presente atto sotto la lettera B per farne parte integrante e sostanziale nonche il Corrispettivo di Conferimento
definitivo per I'anno 2013 nella misura di Euro 106,66 (al netto dei contributi agli enti locali), fatto salvo
conguaglio ad inizio 2014 sulla base dell'inflazione reale annuale determinata dall'lstat per il 2013.

2. Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento con successiva votazione, separata,
espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.
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Prot. & 557 ) Torino, 05/08/2013

Al Presidente del C.d.A.
di ATO-R
Dott. Paolo Foietta

SEDE

OGGETTO: Trasmissione relazione di istruttoria tecnico-economica in  ordine
allaggiornamento del Piano Economico Finanziario e del Caso Base relativi all'impianto di
termovalorizzazione del Gerbido presentato dalla societa TRM

Con la presente si trasmette, ai fini delle valutazioni di competenza del Consiglio di
Amministrazione, la relazione istruttoria di cui all’'oggetto.

Distinti saluti

f,
it Funzionz/ffo tecnico
Dott. Ricgardo Civera
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RELAZIONE DI ISTRUTTORIA TECNICO-ECONOMICA IN ORDINE
ALL’AGGIORNAMENTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E DEL. CASO BASE
RELATIVI ALL’IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE DEL GERBIDO PRESENTATO
DALLA SOCIETA TRM Al SENSI DEL VIGENTE CONTRATTO DI SERVIZIO TRA ATO-R

E TRM SPA

5 AGOSTO 2013

PREMESSA

It vigente Contratto di Servizio, sottoscritto in data 21 dicembre 2012, che disciplina P'affidamento da parte di
ATO-R alla societa TRM per la progettazione, costruzione e gestione dellimpianto di termovalorizzazione dei
rifiuti sito in Torino, localitd Gerbido, agli artt.11.2 e 11.3 prevede che TRM trasmetta ad ATO-R, enfro il
termine vincolante di 45 giorni di calendario successivi alla sottoscrizione del Contratto, il Piano Economico
Finanziario ed il Caso Base Aggiornato, al fine di tener conto delfofferta vincolante delf'Aggiudicatario, e la
proposta di adeguamento del Corrispettivo di Conferimento.

LUart. 11.4 prevede poi che ATO-R verifichi 'applicazione da parte di TRM dej criteri di determinazione e di
calcolo della misura di adeguamento del Corrispettivo di Conferimento e, se corretta, ne dia conferma entro |l
termine di 30 giorni di calendario dalla data di presentazione della proposta di TRM.

La societa TRM con propria nota del 15 gennaio 2013 ha richiesto ad ATO-R di spostare il termine per
Faggiornamento del Caso Base, di cui alfart. 11.2, alla prima Data di Calcolo utile (30 giugno 2013); ATO-R
ha acconsentito a tale deroga con propria nota del 24 gennaio 2013,

In data 17 luglio 2013 & pervenuta ad ATO-R la nota di TRM con la quale & stata trasmessa la
documentazione relativa allAggiornamento del Piano Economico e Finanziario e del Caso Base (datata 15
luglic 2013), al fine di tener conto anche dell'offerta vincolante dell' Aggiudicatario.

La sfruttura tecnica e amministrativa di ATO-R ha immediatamente avviato la verifica dei contenuti dei
documenti trasmessi e una intensa serie di confronti di merito con fa societad TRM e da ultimo anche con gli
Enti Finanziatori nella riunione del 22 luglic 2013, rilevando una serie di dati di input da modificare, del cui
dettaglio sara dato conto nel prosieguo della presente relazione.

Parallelamente, poiché all'art. 11.6 del Contratto di Servizio & previsto che: “ATO-R si riserva /a facolta di
valutare congiuntamente ed in accordo con TRM Iattuazione concreta delf’offerta tecnica delf Aggiudicatario al
fine di assicurare il rispetto dei principi di efficienza nella gestione dell'lmpianto”, ATO-R con deliberazione del
C.d.A. n. 16 dei 25 luglio 2013 ha esercitato tale facolta, comunicando alla societd TRM una serie di elementi
da non attuare o attuare parzialmente, senza alterare | presupposti e le assunzioni, anche di natura
economica, sulla base dei quali era stata formulata 'offerta dell'aggiudicatario, nonché FEquilibric Economico
Finanziario, ma puntando a rendere in prospettiva efficiente la gestione delfimpianto e a contenerne | cofi
operativi. v

La societd TRM, d'intesa con gl Enti Finanziatori ha sostanzialmente concordato con tutte le osservazioni
avanzate da ATO-R e ha trasmesso con nota del 2 agosto 2013 la versione definitiva, datata 22 {uglio 2013,
del Piano Economico e Finanziario e del Caso Base Aggiornato.

Il Piano Economico Finanziaric ed if Caso Base

Il Piano Economico Finanziario ed il Caso Base Aggiornato trasmessi ad ATO-R il 2 agosto 2013 sono stati
redatti utilizzando il Modello Economico Finanziario, predisposto nel 2008 per il calcolo del Caso Base, e
fornito da TRM ad ATO-R, con le relative formule di calcolo per consentirne Pelaborazione, solo nel mese di
gennaio 2013. Sitratta del modello informatico, costituito da un insieme di fogli di calcolo con formule che, una
volta definiti tutti i dati di input, elabora e presenta i conti economici, gli stati patrimoniali, i prospetti di cash
flow e una serie di indicatori selezionati per rappresentare sinteticamente la redditivita del Progetto e gli Indici
di Equilibrio Economico e Finanziario per tutta la durata del Contratto.
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I meccanismi di determinazione dell'Equilibrio Economico Finanziario del Progetto che stanno alla base del
Modello e da cui dipende la determinazione del Corrispettive di Conferimento, sono strettamente connessi alle
modalita di finanziamento e di realizzazione delf'timpianto ovvero il Project Finance e dipendono dal Contratto
di Finanziamento e dagli Indici di bancabilita (Soglie del Caso Base).

ATO-R, per guanto di competenza, & entrata nel merito dei meccanismi di cui sopra a partire dal 2008,
mediante le valutazioni e analisi di specifici consulenti dellente esperti in materia, in sede di redazione della
Seconda Appendice Integrativa alla Convenzione di Affidamento, che 'Assemblea di ATO-R ha approvato in
data 22/04/2008, e della Terza Appendice Integrativa, che P'Assemblea di ATO-R ha approvato in data
18/07/2008, unitamente al primo Piano Economico Finanziario delf'impianto, Caso Base e Corrispettivo di
Conferimento Anno Base 2008 sulla base dellesame dei consulenti stessi (Studio Pavesio e Associati per
Pesame del Term Sheet del Finanziamento e aspetti concernenti la delerminazione delia tariffa e suoi
meccanismi di revisione; la Fondazione per Ambiente per Panalisi di dettaglio delle condizioni regolatorie,
economiche e finanziarie necessarie alla correfta formulazione ed analisi del PEF del progetto e della
conseguente tariffa di conferimento, nel rispetto delle condizioni di bancabilita, ma anche e soprattutto degli
inferessi dei consumatori e della colleflivita).

In prossimita delfultima data di calcolo si sono rese necessarie alcune modifiche alla struttura del Modelig,
predisposto nel 2008, per consentire di tenere conto dellingresso nel capitale sociale di un socio privato con
compiti operativi, delle previsioni del nuovo contratio di manutenzione, del modificato cronoprogramma
relativo alfandamento dei lavori di costruzione, delle problematiche legate alla situazione finanziaria critica
degli appaltatori, delfavvio dell'esercizio provvisorio, nonché di intervenute modifiche normative di carattere
fiscale. Il CDA di ATO-R ha approvato le modifiche alla struttura del Mcdello con deliberazione del 20/6/2013
n. 4.

l.a versione del PEF datata 15 juglio 2013

Nella prima versione del PEF datata 15 luglio 2013, predisposta da TRM sulla base dei dali consuntivi al
momento disponibili e delle ipotesi, assunte in via prudenziale, di natura economica, tecnica e prestazionale
dellimpianto, la tariffa di conferimento necessaria ad assicurare P'Equilibrio economico-finanziario del Caso
Base veniva confermata nella misura di 97,5 €/t., con anno base 2008, come scaturiva dallAggiornamento
datato 4 dicembre 2009.

I risultato del nuovo Caso base portava all'otienimento dei seguenti indici:

indice Soglia Caso Base
ADSCR 1,25
ADSCR MINIMO PROSPETTICO 1,25
LLCR 1,74
PLCR 1,47

nonché a un T.LR. {tasso di rendimento interno del Progetto) del 9,1%.

e osservazioni presentate da ATG-R al PEF datato 15 luglio 2013
ATO-R ha richiesto alla societda TRM di modificare alcuni dati di input, che non risultavano corretti o adeguati
alla luce degli atti o dei contratti stipulati e vigenti; in sintesi le osservazioni avanzate hanno riguardato:
s  Correzione dell'importo relativo alle compensazioni una tantum
¢ Correzione dell'imporio annuo da riconoscere per il funzionamento del Comitato Locale di Controlio
s Allineamento degli importi per contributi agli Enti Territoriali alle previsioni di conferimento del periodo
di esercizio provvisorio
s Non applicazione dell'inflazione programmata agli importi unitari dei contributi agli Enti Territorial
¢ Allineamento della produzione di scorie e ceneri leggere alle pravisioni di conferimento del periodo di
esercizio provvisorio, applicando gli importi unitari di smaltimento, scaturiti dall'esito delle gare
esperite da TRM per la fase di esercizio provvisorio
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e Applicazione per lo smaltimento di scorie, ceneri leggere e PSR, delle tariffe unitarie di smaltimento
contenute nell'offerta economica dell'aggiudicatario della gara a doppia oggetto indetta dalia Citta di
Torino e da ATO-R per Findividuazione del socio privato operativo industriale a cui cedere '80% delle
azioni della societa, nella fase di esercizio commerciale e fino a tutto 'anno 2016 a valori costanti non
inflazionati.
¢« Nella fase di esercizio commerciale, applicazione dellinflazione sul costo della manutenzione
dellimpianto limitata al 75% (e non 100%).
E' stata inoltre richiesta la documentazione di dettaglio, comprovante la riconciliazione tra gh importi degli
investimenti presenti nel bilancio TRM e quelli previsti a budget, il dettaglio sulle voci relative a spese generali
e altri oneri, il dettaglio sugli oneri finanziari conseguenti alle Linee di credito e quello relativo agli oneri
finanziari capitalizzati.
Tutta la documentazione richiesta & stata trasmessa dalla societa TRM ed & conservata aghi atti.
Sono stati infine richiesti precisazioni e maggiori dettagli nella relazione di accompagnamento al PEF di TRM.

- La versione del PEF datata 22 luglic 2013

Nella versione definitiva del PEF, datata 22 luglic 2013 e trasmessa da TRM con nota del 2 agosto 2013, che
recepisce, d'intesa con le Banche Finanziatrici, le osservazioni avanzate da ATO-R, la tariffa di conferimento
necessaria ad assicurare I'Equilibrio economico-finanziario del Caso Base viene confermata pari a 97,5 €.,
con anno base 2008,

I risultato dellaggiornamento del Caso base porta, perd, alfottenimento dei seguenti indici:

Indice Soglia Caso Base
ADSCR 1,31
ADSCR MINIMO PROSPETTICO 1,31
LLCR 1,55
PLCR 1,83

nonche a un T.LR. (tasso di rendimento interno del Progetto) del 9,6%, con un significativo. miglioramento
complessivo degti indici di bancabilita.

Si ricorda che, ai sensi del Contratto di Servizio, gli Indici di Equilibrio Economico e Finanziario calcolati
utifizzando il Modello Economico Finanziario, per mantenere invariata la tariffa di conferimento, devono essere
compresi tra le relative Soglie Minime e Soglie Massime, stabilite in:

Indice Soglia Minima Soglia Massima
ADSCR 1,20 1,50
ADSCR MINIMO PROSPETTICO 1,20 1,50
LLCR 1,25 Non Applicabile
PLCR : 1,30 : Non Applicabile

Si ricorda inoltre che i risultati def Caso Base, datato 4 dicembre 2009, portavano all'ottenimento dei seguenti
indici:

Indice Soglia Caso Base
ADSCR 1,35
ADSCR MINIMC PROSPETTICO 1,35
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LLCR 1,40

PLCR 1,45

nonché a un T.LR. (fasso di rendimento interno del Progetto) del 8,4%.
Analisi dei dati di input del PEF

Per la predisposizione e aggiornamento del Modello Economico Finanziario si sono assunti come
dati di input, oltre ai dati consuntivi ad oggi disponibili, le informazioni pit aggiornate che
emergono dalle analisi tecniche ed economiche del Progetto nonché le ipotesi di natura
finanziaria, che riflettono quanto disciplinato dal Contratto di Finanziamento.

Resta inteso che ogni aggiornamento futuro del Modello sostituira alle previsioni di cui sopra | dati consuntivi
registrati dalla societa. )

L'avvio dellesercizio provvisorio & infatti avvenuto il 1 maggio 2013 e il Modello assume che termini al 30
aprile 2014. Da quella data si assume abbia inizio 'esercizio commerciale dell'impianto.

Le altre ipotesi di carattere generale riportate dal PEF e utilizzate nel Modello rimangono sostanzialmente
invariate rispetto al Caso base iniziale del dicembre 2009, se non per adeguarsi a modifiche normative e
fiscali e per tenere conto delio slittamento della tempistica di realizzazione dell'impianto.

In merito alle ipotesi di natura tecnica si rileva, in ordine alla producibilitd delf'impianto, che si & tenuto conto
delle ultime previsioni di conferimento relative al periodo di esercizio provvisorio, che sono:

Periodo I sem. 2013 il sem. 2013 | sem. 2014

Conferimenti previsti L. 10.303 120.000 180.000

Il Caso Base del PEF assume un funzionamento dell'impianto in assetto esclusivamente elettrico, quindi con
produzione nulla di energia termica.

Si assume che, in caso di assetto cogenerativo, i| prezzo di cessione dellenergia termica sia tale da
eguagliare almeno i mancati ricavi derivanti dalla minor vendita dell'energia elettrica e dei connessi Certificati
Verdi. Tra gli investimenti della societda TRM, e al fine di consentire la cessione di calore ad una tariffa
maggiormente conveniente alla societa TLRV, soggetto attuatore individuato da ATO-R a seguite di procedura
di gara per la realizzazione e gestione del sistemna infrastrutturale e commerciale per la vendita di energia
termica prodotta dall'impianto di termovalorizzazione del Gerbido, sono stati considerati ghi investimenti relativi
agh interventi atli a consentire all'impianto di produrre e cedere energia termica, di cui alle Opzioni 1 e 2 ai
sensi del Contratto di appalto tra la societa TRM e V'appaitatore det lavori di costruzione delf'impianto stesso,
nonché it “contributo teleriscaldamento” di 4.000.000 di euro indicato al punto 4.1.1.1 delia relazione di
accompagnamento.

Al verificarsi detle condizioni di cul alvart. 20 del Contratto di servizio tra ATO-R e TRM, il Casc Base dovra
essere aggiornato per tenere conto della conduzione deil'impianto in assetto cogenerativo.

Relativamente alla fase di esercizio provvisorio it PEF aggiorna gl importi refativi alia voce “Investimentl” alla
luce delle varianti intervenute in corso d’'opera nella fase di costruzione dell'impianto, che hanno determinato
un leggero aumento (+ circa 2 milioni di euro) sullimporto complessivo contenuto nel Caso Base iniziale.

E' invece diminuita la voce relativa a "Oneri finanziari capitalizzali”, sostanzialmente a causa della significativa
diminuzione degli “Interessi linea base’, legate anche al miglioramento intervenuto nelle condizioni di
finanziamento del progetto.

E’ conseguentemente diminuito il fabbisogno finanziario totale del progetto, da 449,8 ml di eurc a 438,2 ml. di
euro. :

| ricavi e | costi operativi relativi al periodo di esercizio provvisorio riflettono le ipotesi e i dati assunti per la
successiva fase di esercizio commerciale.

Relativamente allesercizio commerciale, it PEF assume | seguenti ricavi, calcolati su base annua al netio di
IVA riferiti al primo anno a pieno regime (2015), mentre nef 2014, anno in cui nel primo semestre Foperativita
dellimpianto & limitata, sistima che la Societa realizzera ricavi pari a Euro 81.060.000.
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t valori indicati sono stati calcolati a prezzi nominali 2015.

YOCI DI RICAVO Importo 2015 (Euro)
Ricavi da Conferimento 47.110.000
Ricavi da Contributi a Enti Territoriali 2.526.000
Ricavi da Energia Eletirica 21.385.000
Ricavi da Energia Elettrica — Certificati Verdi 19.5644.000

Ricavi da Energia Termica -

TOTALE 80.576.000

® con tariffa di conferimento pari a 97,5 €/t base 2008, inflazionata al 2015,

It prezzo dellenergia elettrica ceduta & stato stimato sulla base delle attuali proiezioni di mercato che
prevedono una graduale riduzione dei prezzi dell'energia elettrica, mentre invece il Termovalorizzatore puod
beneficiare della vendita dei CV, calcolati sull'energia prodotta, per i primi 15 anni di produzione; ia quota di
energia incentivabile, & pari al 51% di quella prodotta, dedotta la quota d’obbligo da riconoscere sul restante
49%.

Prudenzialmente si & scelto di far partire il periodo di beneficio dei Certificati Verdi dal 01/01/14.

tl modello tiene anche conto della quota di Certificati Verdi che la Societa dovra acquisire al fine di
assolvere agli obblighi di legge.

In linea con le ultime integrazioni normative, il modelio considera tale quota, applicabile alla sola frazione
eccedente i 100 GWh dell’'energia prodotta dalla frazione “non rinnovabile” del rifiuto, linearmente tendente a 0
e pari al 5,00% nel 2013, al 2,5 % nel 2014 e nulla per gli anni successivi.

Per quanto riguarda i ricavi da energia termica si rimanda a quanto precisato in ordine ai criteri generali del
PEF.

Per quanto riguarda invece i Costi operativi delfanno di esercizio commerciale, essi discendono in parie
dallinflazionamento di alcune voci di costo previste, ma non ancora consuntivate (ad es. consumo materiali),
in parte discendono dal recepimento dell'offerta economica presentata dall'aggiudicatario della gara a doppia
oggetto indetta dalla Citta di Torinc e da ATO-R per lindividuazione del socio privato operativo industriale a
cui cedere '80% delle azioni della societa (prezzo dello smaltimento delle scorie, ceneri e PSR, manutenzione
& costo del personale).

Si ricorda infine che Durata massima del finanziamento (fase di disponibilita + fase di rimborso) & pari a 20
anni. Poiché il periodo di disponibilita del finanziamento & pari a 5 anni, per effetto della complessita dell'opera
in termini di costruzione ed avviamento, la restituzione del capitale finanziato deve avvenire in 15 anni, senza
possibilita di ulteriori dilazioni.

La tariffa di conferimento necessaria ad assicurare 'Equilibrio Economico e Finanziario viene confermata in
del progetto risulta pari a 97,5 €/t., con anno base il 2008, come si otteneva dal Caso Base Iniziale.

Come si e precedetemente rilevato, 'aggiornamento del Caso Base determina degli Indici di Equilibric
Economico e Finanziario che, seppur denctando un leggero peggioramento rispetto al Caso Base iniziale, si
mantengono ampiamente al di sopra delle Soglie minime stabilite nel Contratto di servizio, consentendo quindi
di mantenere inalterata la tariffa di conferimento determinata ne! dicembre 2009.
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1. PREMESSA

Il presente documento ha per oggetto l'illustrazione dei principi e criteri fondamentali del
Piano Economico Finanziario (PEF) relativo al progetto dellimpianto di termovalorizzazione
del Gerbido (il Progetto) come aggiornato ai sensi dell’art. 11.2 del Contratto di Servizio per
tener conto dell'offerta vincolante dell’aggiudicatario della procedura ristretta per
individuazione del socio privato operativo industriale a cui cedere I'80% delle azioni della
societa.

Per la predisposizione e aggiornamento del Modello Economico Finanziario si sonc assunti
come dati di input, oltre ai dati consuntivi ad oggi disponibili, le informazioni pil aggiornate
che emergono dalle analisi tecniche ed economiche del Progetto nonché le ipotesi di natura
finanziaria, che riflettono quanto disciplinato dal Contratto di Finanziamento.

In tal modo, per ogni anno dell’Affidamento, € possibile verificare la capacita di rimborso del
Servizic del Debito, elemento fondamentale per determinare I'equilibrio economico e
finanziario del Progetto sostenuto da un importante ricorso al credito bancario.

La predisposizione e I'aggiornamento del Modello Economico e Finanziario si sono ispirati ad
un generale criterio di prudenza nella definizione di investimenti, costi, ricavi e flussi
finanziari. Attraverso tale criterio si & garantita la tenuta della bancabilita del Progetto anche
a fronte di situazioni di stress economico e finanziario. Di riflesso, al fine di rispettare
'approccio prudenziale tipico del project finance e per contemplare le possibili criticita
emergenti nella fase di avvio dellimpianto, alcune previsioni contenute nel Modelio, ed in
particolar modo quelle relative ai flussi di conferimento allimpianto, non sono del tutto
allineate alle previsioni degli atti di pianificazione dei flussi di ATO-R, che recepiscono le
indicazioni del costruttore dell'impianto (responsabile della fase di gestione in esercizio
provvisorio).

Resta inteso che ogni aggiormnamento futuro del Modello sostituira alle previsioni di cui sopra
i dati consuntivi registrati dalla societa.
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2. IPOTESI DI CARATTERE GENERALE

2.1 Caratterizzazione temporale

Al fine della determinazione del PEF & necessario inserire in modello le date di riferimento
relative alla durata complessiva dell’Affidamento.

Il PEF e costruito prendendo in considerazione un orizzonte temporale pari alla durata
dell’Affidamento.

DATE DI PROGETTO

Costituzione societa 24/12/2002
Avvio Affidamento 22/07/2005
Fine Affidamento 30/04/2034
Avvic Lavori 01/01/2010
Durata Lavori 40 mesi

Fine Lavori principalit 30/04/2013
Fine Lavori 30/09/2013
Avvio esercizio provvisoric 01/05/2013
Durata esercizio provvisorio minimo 12 mesi
Avvio esercizio commerciale 01/05/2014

Le date sono state fissate in funzione della tempistica dell’Affidamento, secondo le
indicazioni del Contratto di Servizio tra ATO-R e TRM S.p.A.

Il Piano Economico e Finanziario riporta i dati fino alla scadenza dell’Affidamento, anno in
cui, salvo che la gestione non sia rinnovata, si ipotizza la demolizione dell'impianto, il
ripristino del sito e lo scioglimentc di TRM, con la conseguente distribuzione della liquidita
residua, nell’anno successivo alla fine dell’Affidamento.

Il modello economico finanziario & suddiviso in due periodi temporali:

1. Primo Periodo - Costruzione ed esercizio provvisorio, dal 01/01/2010 al
30/04/2014

2. Secondo Periodo ~ Esercizio commerciale, dal 01/05/2014 al 30/04/2034

Come base di partenza il modello tiene conto della situazione patrimoniale della societa al
31/12/2009 per recepire lo storico TRM dalla costituzione della societa a tale data.

Il modello & strutturato su una cadenza semestrale per il periodo di esercizio a regime; il
livello di dettaglio & invece mensile per il periodo di costruzione ed esercizio provvisorio.

1Si intendono i lavori necessari a mettere I'impianto nelle condizioni di raggiungere il primo parallelo elettrico con alimentazione a
rifiuto
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2.2 Tasso di inflazione

Il PEF esprime i livelli iniziali di tutte le variabili nominali di prezzo e costo denominate in
Eurc a valori dell’anno 2009 (eccezion fatta per i ricavi che si basano su prezzi al 2008) e
adotta il 1° maggio 2014 come data ipotizzata di avvio continuativo delle attivita, ancorché
non a pienoc regime.

Per la dinamica inflattiva delle diverse voci del PEF sono state effettuate le seguenti ipotesi:

= Costi di investimento Termovalorizzatore: non vengono inflazionati poiché il Contratto di
Appalto e del tipo “prezzo fisso, chiavi in mano"”;

= Altri costi di investimento: inflazionati secondo l'indice ISTAT per Famiglie di Operai ed
Impiegati, pari a 1,55% per il 2010, 2,73% per il 2011, 2,97% per il 2012 e costante
pari al 2,5% per gli anni successivi, con anno base 2009;

= Costi gperativi: inflazionati secondo l'indice ISTAT per Famiglie di Operai ed Impiegati,
pari a 1,55% per il 2010, 2,73% per il 2011, 2,97% per il 2012 e costante pari al
2,5% per gli anni successivi, con anno base 2009;

= Ricavi da conferimento rifiuti: inflazionati secondo I'indice ISTAT per Famiglie di Operai
ed Impiegati, pari allo 0,71% per l'anno 2009, 1,55% per il 2010, 2,73% per il 2011,
2,97% per il 2012 e costante pari al 2,0% per gli anni successivi, con anno base 2008;

= Ricavi da energia termica: inflazionati secondo l'indice ISTAT per Famiglie di Operai ed
Impiegati, pari allo 0,71% per 'anno 2009, 1,55% per il 2010, 2,73% per il 2011,
2,97% per il 2012 e costante pari al 2,0% per gli anni successivi, con anno base 2008;

= Ricavi da energia elettrica: inflazionati secondo l'indice ISTAT per Famiglie di Operai ed
Impiegati, pari allo 0,71% per 'anno 2009, 1,55% per il 2010, 2,73% per il 2011,
2,97% per il 2012 e costante pari al 2,0% per gli anni successivi, con anno base 2008;

= Ricavi da Certificati Verdi: inflazionati secondo l'indice ISTAT per Famiglie di Operai ed
Impiegati, pari allo 0,71% per l'anno 2009, 1,55% per il 2010, 2,73% per il 2011,
2,97% per il 2012 e costante pari al 2,0% per gli anni successivi, con anno base 2008;

2.3 Tempi medi di incasso e pagamento

Ai fini della determinazione delle variazioni di capitale circolante netto, il PEF riporta le
seguenti ipotesi relative alle dilazioni nei tempi di incasso e di pagamento:

VYOCE DI COSTO / RICAVO DILAZIONE
Costi di investimento - Lavori Termovalorizzatore 45 gg
Costi di investimento — Servizi esercizio provvisorio 45 gg
Saldeo Lavori Termovalorizzatore e Collaudo 90 gg
Costi di investimento - Direzione Lavori 60 gg
Costi di investimento - Oneri Compensazione 0gg
Costi operativi (escluso costo del lavoro) 30/60 gg
Costo personale, Assicurazioni 0 gg
Altro 60 gg
Ricavi da conferimento rifiuti ‘ 90 gg
Ricavi da energia termica 60 gg
Ricavi da energia elettrica » 60 gg
Ricavi da energia elettrica ~ Certificati Verdi 17 mesi®

21 17 mesi si riferiscono solamente ai Certificati Verdi che maturano nell’esercizio 2013; come previsto dalla normativa, il tempo di
incasso si ridurra nel tempo fino ai 9 mesi previsti dal 2017 in avanti.
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2.4 Ipotesi di carattere fiscale

2.4.1 Imposte

Le imposte calcolate nel piano sono I'IRES (imposta sul reddito delle societd) e I'IRAP
{imposta regionale sulle attivita produttive).

L'IRES ¢ stata calcolata applicando un’aliquota del 27,5% sul reddito imponibile ai fini della
suddetta tassazione (Utile ante Imposte da Conto Economico) come previsto dalla
normativa fiscale. Sono deducibili dalla base imponibile, nella misura non superiore all’80%
del reddito, le perdite registrate nei periodi di imposta precedenti e, senza limiti, quelle
relative ai primi tre periodi di imposta dalla costituzione della societa.

La liquidazione dellimposta si basa sul versamento di un acconto nell’anno in corso (da
versarsi in due rate) pari al 100% del totale dellimposta di competenza dell’esercizio
precedente e di un conguaglio nell’esercizio successivo, dato dalla differenza fra quanto
effettivamente dovuto e quanto gia liquidato come acconto.

L'IRAP & stata calcolata applicando I'aliquota del 4,2% sul Margine Operativo Netto (ricavi
operativi - costi operativi - ammortamenti} a cui & stato aggiunto il costo complessivo per il
personale e la quota di ammortamento degli oneri finanziari capitalizzati durante la fase di
costruzione in quanto indeducibili a fini IRAP. La liquidazione dell'imposta di competenza
segue le medesime modalita dell’IRES.

L'applicazione dell'IMU & stimata per un importo annuale crescente in funzione della
variazione di destinazione d’'uso del suolo: & di circa Euro 24.000 per gl esercizi 2010 -
2012, ed Euro 315.000 dall’esercizio 2013 al termine della concessione.

La TARSU presenta un importo annuale che cresce secondo le aliquote in vigore al 2009 in
funzione della destinazione d‘uso dei locali in uso a TRM: per il periodo di esercizio
commerciale & stimata per un importo annuale di Euro 40.000.

2.4.2 Ammortamentf

Per quanto riguarda la politica degli ammortamenti, il PEF riporta, con riferimento a tutti i
costi di investimento relativi al Termovalorizzatore, comprensivi degli oneri finanziari
capitalizzati durante il periodo di costruzione, il metodo di ammortamento finanziario,
caratteristico delle concessioni. I costi, la cuil capitalizzazione termina con Vavvio
dell’esercizio provvisorio, sono ammortizzati, a far data dall’avvio dell’esercizio provvisorio
stesso, con un’aliquota del 4,76%7>; per quei costi che vengono capitalizzati durante
'esercizio provvisorio (ad esempio collaudo, direzione lavori, contributo una tantum...) si
applica un‘aliquota pari al 5,00%* a partire dalla fine dell’esercizio provvisorio stesso.

Infine il costo del terreno dove sorge il Termovalorizzatore non & stato ammortizzato.
Ad oggi i costi di investimento direttamente connessi alla realizzazione dell'impianto sono
capitalizzati e sospesi.

2.4.3 Trattamento degli oneri finanziari

Il PEF considera la capitalizzazione degli oneri finanziari e dei costi del finanziamento
durante tutto il periodo di costruzione ed esercizio provvisorio, per poi effettuarne
'ammortamento durante il periodo di gestione, alla stregua degli altri investimenti.

3 11 periodo di riferimento per il calcolo dell’aliquota di ammortamento & pari a 21 anni (2013-2033)

*11 periodo di riferimento per il calcolo dell’aliquota di ammortamento ¢ pari a 20 anni (2014-2033)
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2.4.4 IVA
Il PEF riporta le seguenti aliquote IVA:

VOCE DI COSTO / RICAVO ALIQUOTA IVA
Costi di investimento ~ Lavori Termovalorizzatore 10%
Costi di investimento ~ Servizi Esercizio Provvisorio 10%
Costi di investimento ~ Direzione Lavori 21%
Costi di investimento ~ Compensazioni 0%
Costi operativi (escluso costo del lavoro) 21%
Costo personale, Assicurazioni 0%
Altro 21%
Ricavi da conferimento rifiuti ' 10%
Ricavi da energia termica 21%
Ricavi da energia elettrica . 10%
Ricavi da energia elettrica - Certificati Verdi 21%

Per quanto riguarda i tempi medi previsti per il rimborsoc dei crediti IVA maturati durante il
periodo di costruzione, il piano riporta una dilazione di 2 anni. Durante il periodo di
gestione, invece, i crediti IVA vengono compensati con i debiti IVA.

2.5 Ipotesi di carattere patrimoniale

2.5.1 Immobilizzazioni materiali nette

Sono riportate nello Stato Patrimoniale previsionale al valore netto contabile (costo storico
al netto del fondo ammortamento) degli investimenti effettuati da TRM.

Tra le immobilizzazioni sono compresi gli oneri finanziari capitalizzati durante la fase di
costruzione.
2.5.2 Immobilizzazioni materiali in corso d’opera

Durante la fase di costruzione le immobilizzazioni sono iscritte nelle immobilizzazioni in
corso d'opera. Con lavvio dell'esercizio provvisorio le immobilizzazioni relative a
investimenti completamente sostenuti nella fase di costruzione sono iscritte nelle categorie
dei cespiti opportunamente identificate; quelle relative ad investimenti ancora in divenire
continuano ad essere iscritte nelle immobilizzazioni in corso d'opera per pol essere iscritte
nelle categorie di appartenenza ad investimento concluso.

2.5.3 Immobilizzazioni immateriali e finanziarie

Le immobilizzazioni immateriali previste nel PEF sono quelle indicate nel bilancio di TRM al
31 dicembre 2009 ed ammortizzate durante la vita dell’Affidamento.

Le immobilizzazioni finanziarie (essenzialmente riconducibili a partecipazioni) sono incluse,
per maggiore semplicita, tra le immobilizzazioni materiali.
2.5.4 Capitale circolante netto

La suddetta voce riporta la differenza tra i crediti commerciali e i debiti commerciali di
periodo, secondo le dilazioni di incasso e di pagamento descritte.
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2.5.5 Disponibilita liguide

Le disponibilita liquide, oltre che dal valore della tesoreria disponibile derivante dalla
definizione dei flussi di cassa, sono date da:

= “Riserva di Cassa per il Servizio del Debito” (DSRA), che rappresenta un
accantonamento di liquidita su un conto corrente specifico e vincolato il cui
ammontare ogni semestre & stato ipotizzato pari al 50% del Servizio del Debito dei
due semestri successivi.
Tale metodo di accantonamento prevede che la riserva di cassa sia prefinanziata per
un ammontare pari a Euro 12,994.000.

= “Riserva di Cassa per Manutenzione Programmata” (MMRA) a copertura dei costi
sostenuti per la manutenzione programmata dellimpianto; tale riserva viene
costituita per ovviare alle discontinuitd di cassa legate ad una distribuzione non
omogenea nel tempo dei costi di manutenzione programmata. L'ammontare di tale
riserva & pari per ogni semestre alla somma tra il 100% del costo di manutenzione
programmata previsto per il semestre successivo, il 50% del costo previsto per il
secondo semestre successivo ed il 30% del costo previsto per il terzo semestre
successivo.

= “Riserva di Cassa per Demolizione” (DCRA) a copertura dei costi di demolizione
dell'impianto da sostenere al termine dell’Affidamento, in caso di mancato rinnovo
dello stesso. La riserva che ammonta all’'ultimo anno di esercizio a Eurc 21.705.000
(costi complessivi di demolizione previsti) viene creata tramite accantonamenti di
cassa costanti negli ultimi cinque anni di esercizio.

2.5.6 Scorte, attivita finanziarie e ratei e risconti attivi

Non sono previste nel PEF.

2.5.7 Patrimonio netfo

I Mezzi Propri investiti nell'iniziativa sono previsti in forma di Capitale Sociale sottoscritto ed
interamente versato.

La Riserva Legale & calcolata ai sensi della normativa contabile, destinando il 5% dell’utile di
esercizio dell'anno precedente, fino al raggiungimento del 20% del valore di periodo del
capitale sociale.

2.5.8 Ratei e risconti passivi

Non sono previsti nel PEF.

2.5.9 Fondi

II modello non prevede un accantonamento al fondo TFR ma un‘uscita di cassa
corrispondente all'ammontare del TFR di periodo per i dipendenti della societd secondo gli
organigrammi nelle fasi di progettazione e costruzione e di gestione di impianto.

Il modello non prevede accantonamenti a fondi per rischi ed oneri.

2.6 Ipotesi di carattere finanziario

La struttura del Rendiconto Finanziario illustrato nel PEF & basata sull’ individuazione di
alcuni flussi intermedi, di seguito specificati.
2.6.1 Flusso di Cassa Operativo

E 1l flusso di cassa generato dalla gestione operativa ed & pari al Margine QOperativo Lordo
(ricavi operativi - costi operativi), al netto delle variazioni di capitale circolante netto e della
connessa IVA, del pagamento delle imposte e delle uscite di cassa per il TFR.

2.6.2 Flusso di Cassa prima del Finanziamento
Rappresenta il flusso di cassa calcolato sottraendo al Flusso di Cassa Operativo i costi
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capitalizzati e la connessa IVA a credito ed aggiungendo i rimborsi IVA ricevuti dall’Erario.

2.6.3  Flusso di Cassa dopo if Finanziamento

E calcolato sommando al Flusso di Cassa prima del Finanziamento le immissioni di Mezzi
Propri e le erogazioni della Linea Base e della Linea IVA e sottraendo i rimborsi della Linea
IVA stessa.

I fabbisogni di IVA durante la fase di costruzione sono stati infatli coperti da una linea di
credito ad hoc, la “Linea IVA”, il cui rimborso & stato ipotizzato in base ai rimborsi dall’Erario
dei crediti per IVA maturati nel corso della costruzione; prudenzialmente & stata ipotizzata
una dilazione di 2 anni dall’insorgenza del credito, in modo da tener conto delle procedure e
dei tempi di liquidazione dell’ufficio erariale competente.

2.6.4 Flusso di Cassa disponibile per il Servizio del Debito

Rappresenta il flusso di cassa destinato al rimborso del Servizio del Debito calcolato
sommando al flusso di cassa dopo il finanziamento gli interessi attivi netti maturati sui saldi
liquidi attivi di conto corrente, della DSRA, deila MMRA e della DCRA. '

2.6.5 Flusso di Cassa disponibile per Ia DSRA

E’ il flusso di cassa da destinare alla costituzione della Riserva di cassa per il Servizio del
Debito, che & ottenuto sommando al Flusso di Cassa disponibile per il Servizio del Debito il
saldo netto di cassa del periodo precedente e sottraendo il Servizio del Debito (rimborso
guota capitale Linea Base + interessi Linea Base + interessi Linea IVA + commissioni e
imposta sostitutiva sulle linee di credito + costi delle fideiussioni®).

2.6.6 Flusso di Cassa disponibile per ia MMRA e ila DCRA

E’ il flusso di cassa da destinare alla costituzione della Riserva di cassa per la manutenzione
programmata e della Riserva di cassa per la demolizione, che ¢& ottenuto
sottraendo/aggiungendo al Flusso di Cassa per la DSRA lincremento/decremento della
DSRA.

2.6.7 Flusso di Cassa ante Dividendi

E' il flusso di cassa da destinare alla distribuzione degli utili, ottenuto
sottraendo/aggiungendo al Flusso di Cassa disponibile per la MMRA e DCRA
Vincremento/decremento della MMRA e sottraendo 'accantonamento per la DCRA.

2.6.8 Flusso di Cassa Netto

Rappresenta la cassa generata nel periodo, ovvero il flusso di cassa netto dell'iniziativa,
comprensivo della struttura di finanziamento del Progetto. Viene calcolato sottraendo al
Flusso di Cassa ante Dividendi gli eventuali dividendi distribuiti ai soci.

3 Trattasi dei costi per le fidejussioni a favore di:
= TERNA per la realizzazione della connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale;
= Provincia di Torino secondo le prescrizioni dell’ Autorizzazione Integrata Ambientale;
= Agenzia delle Entrate per il rimborso IVA da parte dell'Erario nel periodo di costruzione;

e della fidejussione che @ stata rilasciata a favore del Comune di Torino relativamente alla concessione dell’area cantiere.
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3. IPOTESI DI NATURA TECNICA

3.1 Disponibilita dei rifiuti

Nel PEF sono stati considerati diversi scenari per il conferimento dei rifiuti al
Termovalorizzatore, volti a verificare, sulla base della compagine societaria attuale e delle
indicazioni programmatiche, che | gquantitativi di rifiuti attesi siano tali da saturare
impianto. Per il Caso Base e stata ipotizzata la saturazicne con il quantitativo autorizzato
pari a 421.000 t/anno.

3.2 Producibilitd del Termovalorizzatore

Nella tabella seguente vengono riportate le principali assunzioni di natura tecnica utilizzate
nel Caso Base del PEF per quanto riguarda il Termovalorizzatore.

DATO U.d.M VALORE
(a) Taglia dell'impianto (t/a) 421.000
(b) Efficienza netta assetto cogenerativo anni 2013-2014 (%) 23,0%
(c) Efficienza netta assetto cogenerativo a regime (%) 24,0%
(d) Efficienza netta assetto elettrico anni 2013-2014 (%) 24,0%
(e) Efficienza netta assetto elettrico a regime (%) 25,5%
(f) Decadimento annuo della producibilitd® (%/anno) 0,0%
(g) Potere Calorifico Inferiore (ki/kg) 11.500
(h) Funzionamento annuo per produzione energia elettrica {orefanno) 7.800
l;(r:;:lzz(ig)n: ?g;e}rgia eletirica’ assetto cogenerativq (GWh/anno) 322,7

. . . 7 .
?;';Jc)i(u(z;));‘ie energia elettrica’ assetto elettrico [(a) x (GWh/anno) 342,9
(i) Potenza netta per energia termica (MW) 106
(I) Funzionamento annuo per produzione energia termica (oref/anno) 1.600
Produzione energia termica assetto cogenerativo [(i) x (GWh/anno) 169,6

O}

I dati consuntivi di produzione indicano che i primi mesi di esercizio provvisorio dell'impianto
(fino al 30/06/2013) sono avvenuti in modalita parziale con un funzionamento al 15% della
capacita produttiva (calcolata sui due mesi dall'avvio dell’esercizio provvisorio a fine
semestre); si prevede che nel II semestre 2013 la capacita sia al 57% e nel I semestre
2014 ali'86% (vedi tabelia seguente).

Periodo I sem. 2013 II sem. 2013 Isem. 2014

Conferimenti previsti nel PEF 10.303 t 120.000 t 180.000 t

In considerazione dell'incertezza connessa alla cessione dell'energia termica, nel Caso Base
si_e assunto un funzionamento dellimpianto solo in assetto elettrico, senza produzione di
energia termica (vedi paragrafo 5.1.5)

¢ Gia compreso nel calcolo deil’efficienza netta di cui ai punti (d) e (e)
7 A1 2015
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4. PRIMO PERIODO - COSTRUZIONE ED ESERCIZIO PROVVISORIO

4.1 Investimenti

Alla luce delle previsioni riportate nel PEF il valore complessivo degli investimenti effettuati e
da effettuare nel periodo 2010+2014 ammonta ad Eurc 323.102.000 suddivisi nelle voci
(i) Termovalorizzatore, (ii) Oneri di Start Up, (iii) Altri investimenti, come di seguito
descritto.

Questi si aggiungono agli investimenti gia effettuati da TRM dalla sua costituzione al
31/12/2009, che ammontano a Euro 23.225.000 circa.

4.1.1 Termovalorizzatore

Nella tabella che segue viene riportata la distribuzione dei costi di costruzione (IVA esclusa)
del Termovalorizzatore, tenendo conto dello sconto offerto sul prezzo a base di gara. Il 20%
indicato nel 2014 corrisponde alla rata di saldo che verra erogata a fronte dell‘esito positivo
del collaudo tecnico amministrativo.

IMPIANTO 2010 2011 2012 2013 2014 TOTALE [A]

% di avanzamento 3,70% 42,72% 21,14% 12,44% 20,00% 100%
Importo (Euro) 9.069.000 104.571.000 51.750.000 30.440.000 48.958.000 244.788.000

Utilizzando la classificazione prevista dalia normativa vigente in ambito di Lavori Pubblici,
sono inoltre stati consuntivati investimenti ulteriori direttamente conmnessi alla costruzione
dell'impianto e afferenti alle voci:

= “Imprevisti” per un importo complessivo pari ad Euro 17.261.000 relativi alle varianti
consuntivate a oggi e future previste;

= “Accordi Bonari” per un importo complessivo pari ad Euro 3.500.000 relativi all’atto
di transazione stipulatc nel mese di ottobre 2012 a tacitazione delle riserve 1, 2, 3 e
4 iscritte nel registro di contabilita al SAL 28;

= “Wariazione prezzi” per un importo complessivo pari ad Euro 13.000 relativi ad una
compensazione relativa dell'aumento del prezzo del ferro riconosciuta all’appaitatore
a dicembre 2012

VOCE DI COSTO Importo (Euro)
Imprevisti 17.261.000
di cui varianti consuntivate 13.261.000
di cui varianti future previste 4.000.000
Accordi Bonari 3.500.000
Variazione Prezzi 13.000
TOTALE [B] 20.774.000
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Nelle tabelle che seguono viene riportata la distribuzione dei costi connessi ed accessori alla
costruzione ed avvio dellimpianto (IVA esclusa) da sostenere fino a fine esercizio
provvisorio (2010 - 2014).

L'acquisizione del servizi relativi alle diverse voci della tabella sottostante avviene o &
avvenuta tramite gara, pertanto tali costi non sono inflazionati negli anni.

VOCE DI COSTO Importo (Euro)

Verifica e validazione del Progetto 488.000
Direzione Lavori, Contabilitd e CSE 7.354.000
Collaudo 1.069.000
Esercizio provvisoric 9.990.000
Servizi - allacciamento fognario (SMAT)® 391.000
Comitato Locale di Controlio® 150.000
TOTALE [C] 19.442.000

4.1.1.1 Compensazioni e contributi

Altri costi capitalizzati sono rappresentati dalla compensazione una tantum, dai contributi
relativi alla realizzazione di opere connesse e complementari all'impianto di adeguamento
delle infrastrutture dell’area (viabilita, al fine di preservare il traffico privato da un ulteriore
aggravio legato ai mezzi di servizio allimpianto di termovalorizzazione e, nel contempo,
garantire l'utilizzo della rete autostradale/tangenziale in orari tali da non coincidere con le
ore di maggiore intensita di traffico e teleriscaldamento, al fine di favorire l'utilizzo del
calore prodotto dallimpianto per il teleriscaidamento delle aree circostanti)

Le suddette compensazioni e contributi rispondono a quanto prescritto nello studio di
microlocalizzazione dell'impianto di termovalorizzazione a servizio della zona sud della
provincia di Torino (in attuazione della Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 56902 del
28/04/2005), approvato in via definitiva con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 955-
348277 del 26/07/2005.

Le prescrizioni, condizionanti la realizzazione dellimpianto di termovalorizzazione nel sito
del Gerbido e contenute nell‘anzidetta deliberazione, prevedono di dare attuazione ad una
serie di interventi che permettano di ottenere un bilancio ambientale dell’area interessata
almeno nulio.

Tali interventi sono stati in parte definiti e descritti in uno studio di fattibilita ambientale-
territoriale-finanziaria commissionato dalla Provincia di Torino (il Piano Strategico di Azione
Ambientale) e la loro attuazione passa attraverso la sottoscrizione di appositi Accordi di
Programma che dettagliano gli interventi, i soggetti incaricati della realizzazione, gli importi
ed i contributi a carico di TRM.

8 Alla data di avvio modello (01/01/2010) TRM ha sostenuto investimenti legati all’allacciamento fognario per Euro 432.000.
9 TRM ha corrisposto un contributo per il quadriennio 2006-2009 pari a Euro 119.389.
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VYOCE DI COSTO

Importe (Euro)

Contributo teleriscaldamento 4.000.000
Contributi viabilita'® 1.314.000
Compensazione una tantum?? 24.390.923
TOTALE [D} 25.704.923

Il totale degli investimenti per la voce ‘Termovalorizzatore” di seguito illustrato ammonta

complessivamente ad Euro 314.708.923.

VOCE DI COSTO

Importo (Eurc)

Investimenti di cui alla voce [A] 244.788.000
Investimenti di cui alla voce [B] 20.774.000
Investimenti di cui alla voce [C] 19.442.000
Investimenti di cui alla voce [D] 29.704.923
TOTALE TERMOVALORIZZATORE 314.708.923

10 Alla data di avvio modello (01/01/2010) TRM ha gia corrisposto sonune per contributi viabilita per Eurc 589.298.
11 /importo indicato corrisponde al 10% del valore dell'impianto aggiudicato comprensivo delle opzionile 2.
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4.1.2 Oneri di Start Up

In tale voce sono riportati tutti i costi sostenuti per il Progetto che vengono capitalizzati;
nella tabella seguente vengono riportati tali costi (IVA esclusa) sostenuti e da sostenere a
partire dal 01/01/2010, data di avvio del modello.

Per maggiore chiarezza e trasparenza, accanto ai costi suddetti sono stati riportati gli
importi relativi ai costi sostenuti dalla societa dalla sua costituzione fino al 31/12/2009.

VOCE DI COSTO (Euro) “Si/12/2009  30/04/2014

Personale capitalizzato 3.180.564 2.700.000

Consulenti capitalizzati 2.902.421% 1.724.000

Assicurazioni - 1.398.000

Sorveglianza ambientale 1.230.732%3 449,000

e ascamento acas

::;;gﬁta!—ec(c%rér&%s:;one rete elettrica 53.500 .

Mezzi - 76.000

Commissioni di gara 461,179 15.000

Altre 324.191 77.000
di cui '

Pubblicazioni legali sui quotidiani e GU 110.572 47.000

Arredi uffici sede Via Livorno - 85.304 2.000

Hardware e Software 128.315 28.000

Partecipazioni 6.250 -

TOTALE 8.168.836 6.625.000

Per quanto riguarda il personale capitalizzato, Vimporto al 31/12/09 & dettagliato di seguito
indicando per ogni anno il numero di unita medie e il costo capitalizzato.

La scelta della societa & stata sin dall'inizio quella di operare con una struttura
estremamente snella, affiancata da consulenze specialistiche esterne, con un forte
coinvolgimento delle istituzioni accademiche, al fine di non appesantire con elevati costi di
gestione il periodo di start up.

Per I'anno 2003 la societa ha operato con personale distaccato da Amiat SpA.

12 Costo consulenziale, comprensivo delle attivita di supporto alla progettazione.
1 Tter localizzativo, iter autorizzativo e analisi ambientali.
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PERSONALE 2003 2004 2005 2006 2007 2008 20409 TOTALE

Costo

capitalizzato - 54,011 259.000 746.889 628.334 607.330 885.000 3.180.564
{Euro)

n. unita medie 0 2 4 11 11 15 15

*Gli inserimenti relativi al 2005 sono avvenuti nella seconda meta dell’anno, a valle dell’Affidamento
dellincarico di realizzazione e gestione dell'impianto

4.1.3 Altri investimenti

Cltre ai costi di costruzione e sviluppo, tra gli investimenti sono previsti ulteriori costi
connessi al finanziamento del Progetto. Si tratta dei costi finanziari legati alla
ristrutturazione del finanziamento.

Tali investimenti ammontano a Euro 1.768.000.

4.1.4 Riepilogo investimenti

La tabella seguente riassume i nuovi investimenti relativi al periodo 2010-2014.

VOCE DI COSTO Importo (Euro)

Termovalorizzatore 314.709.000
Oneri di start up 6.625.000
Altri investimenti v 1.768.000
TOTALE 323.102.000
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4.2 Oneri finanziari capitalizzati

In aggiunta agli investimenti, sempre nelia fase di costruzione, V'utilizzo di fonti di copertura
finanziaria onerose determina la maturazione di oneri finanziari che vengono capitalizzati
durante il periodo di disponibilitad del finanziamento (fino al 31/12/14). Oltre agli interessi,
sono capitalizzate come oneri finanziari anche le commissioni e spese bancarie che
maturano nello stesso periodo. L'importo complessivo relativo agli oneri finanziari & pari a
Euro 45.855.000.

La tabella seguente illustra nel dettaglio le voci che compongono gli oneri finanziari.

YOCE DI COSTO Importo (Euro)

Interessi Linea Base 37.688.000
Interessi Linea IVA 3.331.000
Commissioni di mancato utilizzo Linea Base 3.484.000
Commissioni di mancato utilizzo Linea IVA 234.000
Commissioni di agenzia 262.000
Imposta sostitutiva Linea Base* 228.000
Imposta sostitutiva Linea IVA 89.000
Costo delle garanzie 539.000
TOTALE 45.855.000

" La quota di Linea Base riconducibile al finanziamento BEI (180 milioni) non & gravata dall'imposta.
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4.3 Ricavi operativi

Sono di sequito evidenziati i ricavi operativi nella fase di costruzione ed esercizio provvisorio‘
(01/01/10 - 30/04/14).

Mentre non sono previsti ricavi per il periodo di costruzione (01/01/10 - 30/04/13), i ricavi
nel periodo di esercizio provvisorio (01/05/13 - 30/04/14) derivanc dal funzionamento
dell'impianto nei termini evidenziati al paragrafo 3.2.

Nella tabella che segue vengono descritte le varie voci di ricavi e gli importi corrispondenti
per il periodo considerato. I valori tengono conto dell’effetto inflativo.

YOCI DI RICAVO Importo {Eurc)

Ricavi da conferimento 27.157.000
Ricavi da Contributi a Enti Territoriali 1.507.000
Ricavi da Energia Elettrica 11.383.000
Ricavi da Energia Elettrica - Certificati Verdi'® 5.190.000

Ricavi da Energia Termica -

TOTALE 45.237.000

15 Cfy. paragrafo 5.1.4
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4.4 Costi operativi

Oftre ai costi di investimento, per il periodo di costruzione (01/01/10 - 30/04/13) ed
esercizio provvisorio (01/05/13 - 30/04/14) TRM dovra sostenere anche costi operativi
societari e relativi al funzionamento iniziale dell'impianto, che vengono dettagliati dalla
tabella che segue.

Per un approfondimento delle singole voci di costo si rimanda al paragrafo 5.2 che si
riferisce al funzionamento a regime dell'impianto.

VOCI DI COSTO TOTALE
OPERATIVD 2010 2011 2012 2013 2014 (Eure)
Termovalorizzatore - _ _ ~ _ _
Consumo Materialitt
Termovalorizzatore - - - - 2457.000  960.000 | 3.417.000
Servizi
Termovalorizzatore - - - - 2.729.000 2.483.000 | 5.212.000
Smaltimento
Termovalorizzatore - - - - 1.405.000 179.000 | 1.584.000
Consumi energie
Totale Costi Operativi - - - 6.591.000 3.622.000 |10.213.000
Termoyatonzzaktcre: »
Spese Generali - R _ _
opese senera 782.000 725.000 | 1.507.000
Spese Generali - Costo 5 44 170.000 174.000 1.658.000 1.126.000 | 3.278.000
del personale
Spese Generali - Altri 0 505 1.007.000  1.347.000  2.597.000  1.640.000 | 7.360.000
costi operativi
di cui
Promozione e
PromIOZIone € 114.000 82.000 66.000  120.000 40.000 422.000
Consulenze  79.000  140.000  145.000 356,000  119.000 839.000
Emolumenti  160.000  169.000  208.000 - 257.000 86.000 880.000
Altri servizi generali  198.000  393.000  624.000 1.172.000 1.164.000 | 3.491.000
Godimento beni di terzi 104.000  112.000  141.000  198.000 66.000 621.000
Comitato Locale di
oeale 50.000 17.000 67.000
Altri oneri  114.000  111.000  163.000  444.000  148.000 980.000
Totale Spese Generali ~ 919.000 1.177.000 1.521.000 5.037.000  3.491.000 | 12.145.000
TOTALE 919.000 1.177.000 1.521.000 11.628.000 7.113.000 |22.358.000

16 Per Fanno 2013 non sono previsti costi per consumo materiali poiché ai sensi del Capitolato Speciale d’Appalto, art. 14 lett. a) c. 8
“le spese relative alla fornitura dei prodott e reagenti chimici e di tutto il materiale di consumo durante il periodo di esercizio
provvisorio” sono a carico dell’appaltatore.
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4.5 Fabbisogno finanziario

Il fabbisogno finanziario totale del Progetto e stato calcolato considerando oltre agli
investimenti di progetto, gli oneri finanziari capitalizzati, i costi operativi nella fase di
costruzione ed esercizio provvisorio (fino al 30/04/14), il prefinanziamento della DSRA e
'IVA relativa ad investimenti e costi operativi nella fase di costruzione ed esercizio
provvisorio.

Nel computo del fabbisogne finanziario complessivo rientrano inoltre 5.457.000 €. Tale
importo si riferisce ad investimenti di progetto, gia sostenuti alla data di apertura del
modello e finanziati attraverso [‘utilizzo di parte del capitale sociale versato in occasione
della capitalizzazione perfezionatasi nel 2009 (pari ad Euro 11.000.000). Attraverso tale
rifinanziamento si & ricostituita la scorta iniziale di Capitale Sociale necessaria a garantire |l
mantenimento del rapporto Debito/Mezzi Propri nei termini previsti di 83/17.

Il PEF riporta un" fabbisogno finanziario complessivo, nel periodo 01/01/2010 - 31/12/2014
di Euroc 438.180.000.

IMPIEGHI Importo (Eure)
Termovalorizzatore 314.709.000
Oneri di start up 6.625.000
Altri investimenti 1.768.000
Oneri finanziari capitalizzati 45.855.000
Prefinanziamento DSRA 12,994,000
Costi operativi nella fase di costruzione ed esercizio provvisorio 15.245.000
Rifinanziamento investimenti gid sostenuti 5.457.000
Ie\éé:\rziuzi?\[l)?zgc?:onrtiioe costi operativi nella fase di costruzione ed 35.527.000
TOTALE 438.180.000

4.6 Copertura finanziaria

La struttura delle fonti finanziarie & tale da determinare, all’ultima erogazione della Linea
Base (31/12/2014), un rapporto Debito/Mezzi Propri pari a 83/17%.

Tali fonti coprono il fabbisogno complessivo di cui sopra come di seguito riportato nel
dettaglio.

FONTI Importo (Euro)
Immissioni di capitale sociale 66.840.000
Linea Base 335.813.000
Linea IVA 35.527.000
TOTALE 438.180.000

7 11 rapporto non tiene in considerazione la Linea IVA.
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4.6.1

Linee di credito

Sono previste le seguenti linee di credito:

= LINEA BASE di Euro 375.000.000 a copertura di quota parte degli investimenti,
degli oneri finanziari e dei costi operativi nella fase di costruzione ed esercizio

provvisorio. i

modello prevede

la partecipazione della Banca Europea degli

Investimenti a valere sull'ammontare complessivo della Linea Base: con finanziamento
diretto per Eurc 180.000.000 (prodotto 1 di cui alle opzioni di gara relativamente
alla partecipazione della BEI al finanziamento) e tramite concessione a BNP di Euro
93.000.000 (prodotto 5 di cui alle opzioni di gara relativamente alla partecipazione
della BEI al finanziamento) di cui Euro 85.000.000 garantiti da SACE.

= LINEA IVA di Euro 38.000.000, a copertura dei fabbisogni finanziari connessi all'TVA
del Progetto in fase di costruzione ed esercizio provvisorio.

Si riportano di seguito le caratteristiche salienti delle Linee di Credito:

LINEA BASE

LINEA IVA

Finanziamento banche
commerciali

Finanziamento BEI

Importo: Euro 195.000.000 (di cui|Euro 180.000.000 Euro 38.000.000
93.000.000 intermediati BEL)
Scopo: Finanziamento costi di Finanziamento costi di Finanziamento dell'IVA in
costruzione, di avviamento ed | costruzione, di avviamento ed | costruzione ed
oneri finanziari in costruzione oneri finanziari in costruzione | avviamento
Disponibilita: 01/01/2010 - 31/12/2014 01/01/2010 - 31/12/2014 01/01/2010 - 31/12/2014
Primo rimborso: 31/12/15 31/12/15 31/12/13
Fine rimborso: 31/12/29 31/12/29 31/12/16

Rimborso:

su base semestrale, in base
alla capacita di generazione di
flusso di cassa del Progetto, in
modo da mantenere un DSCR
costante pari a 1,35 nel Caso
Base Iniziale

su base semestrale, in base
alla capacita di generazione di
flusso di cassa del Progetto,
in modo da mantenere un
DSCR nel Caso Base Iniziale .
costante paria 1,35

in relazione ai pagamenti
effettuati dall’Erario in
relazione ai crediti IVA
maturati

Tasso di riferimento:

IRS: 4,50%

IRS: 4,50%

Euribor a 6 mesi

Margine:

Fase di disponibilita

0,99% annuo su
102.000.000 €

1,03% annuo su
93.000.000 €

Fase di rimborso

0,84% annuo su
102.000.000 €

0,88% annuo su
93.000.000 €

0,84% annuo

0,60% annuo

0,84% annuo

0,60% annuo

Committment fee:

0,30% annuo

0,29% annuo

0,20% annuo

Up~front fees:

0,60%

0,60%

0,60%

Imposta sostitutiva:

0,25%

nessuna

0,25%

Commissioni di agenzia:

50.000 Euro/anno (da aggiornare annualmente secondo {'indice ISTAT)

Commissioni di waiver e
ristrutturazione

Euro 650.000 una tantum

18 Margine offerto da BNP, aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica per 'individuazione del soggetto finanziatore.
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4.6.2 Mezzi propri

Per la quota di fabbisogno finanziario del Progetto non finanziabile attraverso il ricorso agli
istituti di credito si & previsto I'apporto di capitale di rischio da parte dei Soci di TRM.

Nella tabella sottostante si riporta la quota parte minima di equity che | soci devono
garantire per la corretta erogazione del debito secondo il principio del pari passu

Anno IMMISSIONE DI CAPITALE (Euro)
2010 3.712.000
2011 17.533.000
2012 11.964.000
2013 16.806.000
2014 16.825.000
TOTALE 66.840.000

La tabella sottostante illustra il Piano di Capitalizzazione della societa.

Data delibera
aumento di Capitale
Sociale

Data sottoscrizione e
versamento 25%

Data richiamo 75%

Aumento di Capitale
Sociale

Gennaio 2010

Giugno 2010

Dicembre 2010

20.000.000

Settembre 2011

Dicembre 2011

Febbraio 2012

17.000.000

Settembre 2012

Dicembre 2012

Febbraio 2013

10.000.000

Settembre 2013

Dicembre 2013

Febbraio 2014

12.000.000

TOTALE

59.000.000
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5 SECONDO PERIODO — ESERCIZIO COMMERCIALE

5.1 Ricavi operativi

Ai sensi del Contratto di Servizio in vigore tra ATO-R e TRM S.p.a: “tutte le spese necessarie
per la progettazione e costruzione delle opere affidate nonché per la gestione delle stesse
sono a carico di TRM”, TRM “a ristoro di tali spese, delle relative spese generali e delle sue
attivita percepira il Corrispettivo di Conferimento, che sara stabilito da ATO-R, nonché gli
incassi derivanti dalla vendita dell’energia elettrica prodotta dall’attivita di recupero
energetico dei rifiuti trattati, nonché, qualora !'Impianto operi in assetto cogenerativo a
seguito del verificarsi delle condizioni di cui all’articolo 20, degli incassi derivanti dalla
vendita dell’'energia termica.”

Nella seguente tabella vengono riepilogati i valori stimati dei ricavi, calcolati su base annua
al netto di IVA riferiti al primo anno a pieno regime (2015)*.

I valori indicati sono stati calcolati a prezzi nominali 2015.

VOCI DI RICAVO Importo 2015

(Euroj
Ricavi da Conferimento 47.110.000
Ricavi da Contributi a Enti Territoriali 2.526.000
Ricavi da Energia Elettrica 21.395.000
Ricavi da Energia Elettrica - Certificati Verdi 19.544.000
Ricavi da Energia Termica -
TOTALE 90.576.000

) con tariffa di conferimento pari a 97,5 €/t base 2008, inflazionata al 2015.

5.1.1 Ricavi da conferimento

I ricavi da conferimento derivano dall'applicazione delle tariffe di conferimento ai
quantitativi di rifiuto che vengono conferiti al Termovalorizzatore da parte dei soggetti
conferenti.

5.1.2 Ricavi da contributi a Enti Locali

I ricavi da contributi a Enti Territoriali derivano dalla fatturazione ai soggetti conferenti dei
contributi di cui al paragrafo 5.2.2. Pertanto, TRM funge per tali contributi da sostituto
d’'imposta.

5.1.3 Ricavi da energia elettrica

Il PEF calcola l'energia elettrica prodotta nell’assetto solo elettrico, pari a 342,9 GWh/a,
ceduta a un prezzo stimato sulla base delle attuali proiezioni di mercato (che prevedono una
graduale riduzione dei prezzi dell'energia elettrica) fornite da operatori specializzati in tali
analisi,

5.1.4 Ricavi da Certificati Verdi

In linea con la normativa in tema, il Termovalorizzatore pud beneficiare della vendita dei
CV, calcolati sull’energia prodotta, per i primi 15 anni di produzione; la quota di energia

¥ Nel 2014, anno in cui el primo semestre Uoperativita dell'impianto & limitata, si stima che la societa realizzera ricavi pari a Buro
81.060.000.
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incentivabile, & pari al 51% di quella prodotta, dedotta la quota d’obbligo da riconoscere sul
restante 49%.

Prudenzialmente si & scelto di far partire il periodo di beneficio dei Certificati Verdi dal
01/01/14.

Il modello tiene anche contoc della quota di Certificati Verdi che la societa dovra
acquisire al fine di assolvere agli obblighi di legge.

In linea con le ultime integrazioni normative, il modello considera tale guota, applicabile alla
sola frazione eccedente i 100 GWh dell’energia prodotta dalla frazione “non rinnovabile” del
rifiuto, linearmente tendente a 0 e pari al 5,00% nel 2013, al 2,5 % nel 2014 e nulla per gl
anni successivi.

5.1.5 Ricavi da energia termica

I ricavi da energia termica derivano dall’applicazione delia tariffa di cessione al quantitativo
di energia termica prodotta.

Come gia sottolineato nel paragrafo 3.2 della relazione, il Caso Base del PEF assume un
funzionamento dell‘impianto in assetto esclusivamente eletirico quindi con produzione nulla
di energia termica.

Si assume che, in caso di assetto cogenerativo, il prezzo di cessione dell’'energia termica sia
tale da eguagliare almeno i mancati ricavi derivanti dalla minor vendita dell’energia elettrica
e dei connessi Certificati Verdi. Tra gli investimenti della societa TRM, e al fine di consentire
la cessione di calore ad una tariffa maggiormente conveniente alla societa TLRV, soggetto
attuatore individuato da ATO-R a seguito di procedura di gara per la realizzazione e gestione
del sistema infrastrutturale e commerciale per la vendita di energila termica prodotta
dallimpianto di termovalorizzazione del Gerbido, sono stati considerati gli investimenti
relativi agli interventi atti a consentire all'impianto di produrre e cedere energia termica, di
cui alle Opzioni 1 e 2 ai sensi del Contratto di appalto tra la societa TRM e 'appaltatore dei
favori di costruzione dell'impianto stesso, nonché il “contributo teleriscaidamento” di Euro
4.000.000 indicato al paragrafo 4.1.1.1.

Al verificarsi delle condizioni di cui all‘art. 20 del Contratto di servizio tra ATO-R e TRM, il
Caso Base dovra essere aggiornato per tenere conto della conduzione dellimpianto in
assetto cogenerativo.
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5.2

Costi operativi

Nella seguente tabella vengono riepilogati i valori stimati dei costi operativi all’anno 2015,
anno di produzione al 100% della potenzialitad autorizzata, calcolati su base annua al netto

di IVA ed

a prezzi nominali 2015.

VOCI DI COSTO OPERATIVO

Importo 2015

{(Euro)
Termovalorizzatore ~ Consumo Materiali 3.764.000
Termovalorizzatore - Servizi 10.707.000
Termovalorizzatore - Smaltimento 10.396.000
Termovalorizzatore ~ Consumi energie 644.000
Totale Costi Operativi Termovalorizzatore 25.511.000
Spese Generali - Contur‘ikt;uti Enti 2.526.000
Spese Generali - Costo del personale 3.509.000
Spese Generali — Altri costi operativi 4.789.000
Totale SQéSé (;énerali H 10.824.000
TOTALE 36.335.000
5.2.1 Costi operativi Termovalorizzatore

Nelle tabelle seguenti vengono riportati i costi operativi annuali connessi alla gestione e

manutenzione del

Termovalorizzatore:

ogni tabella fa riferimento ad una categoria

differente di costo. I valori relativi ai consumi unitari sono corrispondenti al progetto
aggiudicatario dell’appalto. I costi unitari sono stati determinati sulla base di indagini di
mercato e sono a prezzi nominali 2015.

VOCI DI COSTO OPERATIVO Consumo Combustibile Costo Importo
Consumo Materiali unitario bruciato unitario ?gsr‘:g
Urea 3,4 kg/t X 421.000 t/a 0,214 €/kg = 306.000
Bicarbonato di sodio 22,7 kg/t X 421.000 t/a 0,266 €/kg = 2.543.000
Carbone attivo 0,62 kg/t X 421.000 t/a 1,215 €/kg = 317.000
Altri consumi - - - = 178.000
Acqua prelevata 2,88 mc/t X 421.000 t/a 0,347 €/kg = 420.000
TOTALE 3.764.000

La voce ‘altri consumi’ comprende differenti prodotti di additivazione per l'acqua delle
caldaie e delle torri di raffreddamento ed un anticorrosivo per il ciclo chiuso della turbina.
Per maggior chiarezza, nella tabella sottostante si riportano consumi e costi unitari di tali

prodotti.
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VOoCI bl COSTO.O?ERATIVO Consumo Combustibile Costo unitario Importo
Consumo Materiali e . . annuo
Altri consumi unitario bruciato (Euro/kg) (Euro)
Nalco 72215 0,00734 kg/t x 421.000t/a x 3,239 €/kg = 10.000
Nalco 72310 0,00570 kg/t x 421.000t/a x 4,396 €/kg = 10.000
Nalco EliminOx 0,00475 kg/t x 421.000t/a x 5,263 €/kg = 10.000
Ipoclorito di Sodio 0,84000 kg/t x 421.000t/a X 0,15 €/kg = 53.000
Nalco 3DT191 0,03560 kg/t x 421.000t/a x 4,627 €/kg = 69.000
Nalco 3DT184 0,00855 kg/t x 421.000t/a x 3,817 €/kg = 13.500
Acido solforico 0,11000 kg/t x 421.000t/a x 00,1388 €/kg = 6.500
Nalco D4642 0,00051 kg/t x 421.000t/a x 6,247 €/kg = 1.200
Nalco 73500 0,00010 kg/t x 421.000t/a «x 6,94 €/kg = 300
Nalco PC-191T 0,00238 kg/t x 421.000t/a x 4,627 €/kg = 4.500
TOTALE 178.000
Servizi Termovalorizzatore.  unitario  VAloredicaleolo Lo tEuro)
Manutenzione - - - = 7.477.000%°
Gestione mezzi 5 mezzi - X 9.700€ = 49.000
Assicurazioni 2.285.000 €/a - - = 2.285.000
Sorveglianza ambientale®® 671.000 €/a - - = 671.000
Analisi microinguinanti 87.000 €/a - - = 87.000
Tasse su emissioni SO, 0,00030 t/tusw X 421.000 t/a x 122,6 €/t = 15.000
Tasse su emissioni NOx 0,00120 t/tumu X 421.000 t/a X 241,7 €/t = 122.000
TOTALE 10.707.000

@ pa intendersi come costi di attuazione del monitoraggio ambientale in fase di esercizio e del Piano di Sorveglianza
Sanitaria

2 S sottolinea come 1 costi di manutenzione non sianc omogenei nel tempo ma abbiano un andamento “quinquiennale” secondo
quanto definito nel Contratto di Manutenzione firmato tra TRM S.p.A. e IREN Ambiente: I'importo qui indicato & quello specifico
riferito al 2015.
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VOCI DI COSTO OPERATIVO  Consumo  Combustibile Costo Importo

Smaltimento unitario bruciato unitario annuo
(Euro}
Ceneri e PSR 4% x 421.000t/a x 220€/t = 3.705.000
Scorie 23% X 421.000t/a x 66,5€/t™ = 6.439.000
Acque reflue industriali (incluse o _
acque di 1~ploggia) 0,563 mc/tums X 421.000t/a x 1,06 €/mc = 252.000
TOTALE 10.396.000
™) Costo comprensivo di contributi ed ecotassa
VOCI DI COSTO OPERATIVO  Consumo Valore di N Importo
. f - . Costo unitario annuo
Consumi energie unitario calcolo
(Euro)
Costi di Trasmissione Elettrica - 342,94 GWh x 0,294 €/GWh = 100.000
Autoconsumi elettrici - - - = -
Consumo metano 3,6 Smc/t X 421.000t/a x 0,36€/Smc = 544.000
TOTALE 644.000

) 5 ipotizza un autoconsumo nullo poiché la produzione di energia elettrica & calcolata in base all‘efficienza
netta, quindi gia al netto degli autoconsumi.

5.2.2 Contributi ad Enti Locali

La tabella seguente riporta i contributi che TRM dovra versare proporzionalmente al volume
di attivita al Comuni nell’area di influenza dellimpianto e alla Provincia sede d'impianto
come previsto dall’art.16 L.R 24/02. La tabella seguente riporta anche il contributo di cui
all’art. 8.2 g) della Quarta Appendice Integrativa alla Convenzione di Affidamento, per le
spese di funzionamento di ATO-R. Tale contributo & definito annualmente dall’Assemblea di
ATO-R; per Vanno 2013 il contributo & pari a 1€ per ogni tonnellata di rifiuto avviato a
smaltimento.

. Importo
voCI .DI QOSTO O.PERATIVO Combustibile bruciato Coni.:rlbgjto annuo
Contributi ad Enti Locali unitario

(Euro)
Comuni 421.000 t/a X 2,50 €/t = 1.052.500
Provincia 421.000 t/a X 2,50 €/t = 1.052.500
ATO 421.000 t/a X 1€/t = 421.000
TOTALE 2.526.000

5.2.2 Costo del personale

Il costo del personale di impianto nella fase di piena operativita fa riferimento
all'organigramma presentato in sede di gara per la cessione dell’80% della societa al Socio
Privato.

La tabella che segue riassume | costi relativi al personale, comprensivi di tutti i contributi di
legge.
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0 nene:
T

YOCI DI COSTO COPERATIVO . Costo unitario Importo
N. Unita

Costo del Personale annuo (2015) (a;?;;c;

Dirigenti 5 X 185.000 = 925.000
Quadri 2 X 80.000 = 160.000
Impiegati 29 X 52.700 = 1.528.000
Operai 20 X 44.800 = 896.000
TOTALE 56 3.509.000

5.2.4 Altri costi operativi

Nella tabella sottostante sono elencati tutti i costi indiretti.

VOCI DI COSTO OPERATIVC

i . . Importo annuo {Euroc)
Altri costi operativi

Promozione e comunicazione 174.000
Consulenze 326.000
Emolumenti 339.000
Altri servizi generali V 1.458.000
Godimento beni di terzi ‘ 60.000
Comitato Locale di Controlio 50.000
Altri oneri 2.382.000
TOTALE 4.789.000

@ g fa riferimento alla voce “Costi per servizi” del Conto Economico, al netto di quanto previsto
per Promozione e comunicazione, Consulenze, Emolumenti
@ gj fa riferimento alla voce “Oneri diversi” det Conto Economico

5.3 Servizio del debito

Il Servizio del Debito in capo a TRM durante la fase di rimborso del finanziamento & definito
ogni anno come somma tra:

e Quota interessi maturata sul capitale da restituire;

¢ Quota capitale rimborsata;

e Commissione d'agenzia; e

¢ Oneri finanziari connessi alle garanzie di cui al paragrafo 2.6.5.

L'Allegato 1 riporta i risultati del modello relativi alle componenti del Servizio del Debito
sopra elencate.
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6.

TARIFFA DI CONFERIMENTO

lLa tariffa di conferimento necessaria ad assicurare I'Equilibrio Economico e Finanziario del
Caso Base Iniziale € pari a 97,5 €/t con anno base il 2008.

La determinazione della tariffa di conferimento trae origine dai seguenti vincoli:

Copertura di tutte le spese necessarie per la progettazione e costruzione delle opere
affidate nonché per la gestione delle stesse (ai sensi del Contratto di Servizio);

Copertura della compensazione una tantum e dei contributi relativi alla realizzazione
di opere connesse e complementari all'impianto di adeguamento delle infrastrutture
dell’area (viabilita e teleriscaldamento)?*

Riduzione dell'apporto di capitale dei soci a soli 66,8 milioni di eurc: come gia
evidenziato cid comporta un indebitamento pari a Euro 335.813.000 (oltre a Euro
35.527.000 di Linea IVA) che determinano nella vita del Progetto oneri finanziari per
Euro 214.320.000.

Assenza di garanzie reali da parte di TRM e conseguente necessita di assicurare un
rapporto di copertura del servizio del debito (DSCR) all'interno delle Soglie del Caso
Base come indicate nell’Allegatc 1 - Definizioni della Seconda Appendice Integrativa
alla Convenzione di Affidamento. '

Per garantire il rispetto di tali soglie la societa generera utili tali da determinare un
TIR di progetto del 9,6%.

Durata massima del finanziamento (fase di disponibilita + fase di rimborso) pari ad
anni 20.

Il periodo di disponibilita del finanziamento che & pari a 5 anni per effetto della
complessita dell‘opera in termini di costruzione ed avviamento, fa si che la
restituzione del capitale finanziato debba avvenire in 15 anni senza possibilita di
dilazionare ulteriormente.

2 Vedi paragrafo 4.1.1.1
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7. CASQO BASE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

7.1 Risultati del Caso Base

= Annual Debt Service Cover Ratio (TADSCR")

E’ dato dal rapporto tra il Flusso di Cassa disponibile per il Servizio del Debito ed il Servizio
del Debito riferiti ad un periodo di un anno. Esso costituisce una misura della capacita dei
flussi di cassa operativi, al netto delle imposte di periodo, di coprire gli impegni finanziari.

Come gia accennato in precedenza, il Caso Base Iniziale definiva un piano di rimborso tale
da mantenere il DSCR costante pari a 1,35.

Il Caso Base aggiornato al 22/07/2013 presenta un ADSCR minimo e prospettico pari a
1,31,
= Loan Life Cover Ratio ("LLCR")

E' calcolato, per ciascun periodo, come rapporto tra il valore attuale dei Flusso di Cassa
disponibile per il Servizio del Debito riferito alla durata della Linea Base ed il valore residuo
della Linea Base. Anche questo indicatore rappresenta una misura della capacita di credito
del Progetto.

Il Caso Base indica un LLCR minimo pari a 1,55 e un LLCR medio pari 1,77.

= Project Life Cover Ratioc ("PLCR")

E’ calcolato per ciascun pericdo, come rapporto tra il valore attuale dei Flussi di Cassa
Disponibili per il Servizio del Debito riferito a tutta ia durata dell’Affidamento e la Linea Base
residua. Anche questo indicatore rappresenta una misura della capacita di credito del
Progetto.

Il Caso Base indica un PLCR minimo pari a 1,83 e un PLCR medio pari 3,70.

= Tasso Interno di Rendimento ("TIR") del Progetto
Il TIR del Progetto, che esprime, in media, il tasso di rendimento dei flussi di cassa
dell'investimento, risulta essere pari a 9,6%.

= Tasso Interno di Rendimento ("TIR") dei Mezzi Propri

Esso esprime, in termini percentuali, la redditivita di un investimento, sulla base di una serie
di esborsi iniziali e di successivi flussi positivi. Tale valore, che rappresenta il tasso che
rende pari a zero il valore attuale netto di tali flussi, risulta essere pari al 16,8%.

Si precisa che i valori degli indici rilevanti per il rispetto delle soglie di cui al capitolo & sonc
le seguenti

Indice Soglia Caso Base
ADSCR 1,31
ADSCR MINIMO PROSPETTICO 1,31
LLCR 1,55
PLCR 1,83
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ALLEGATO 1 - SERVIZIO DEL DEBITO

Iden-iS  TJuliS) t-an-16  1-Jub16] Tedand?  tdd7] d-Jane13 1Jubi8| fuandd dodubiS| f-dan20 1euk20] femn2t tdub2t] 1dan22  1eul22] 1-dan23  1edub23] fdan24 fdub2d] fedandS  1UR2B| 1-Jan26  1-Jub28] 1-don2?  deJub27] 1-Jand@  udub2B| 1-Jan28  1-Jui-29)
SERVIZIO DEL DEBITO TOTALE | 80-Jun-15 31-Dec-15} 30-Jun-18 31-Dec-16] 30-Jun-17 31.006-17] 30-Jun-18 31-Dec-18| 30-Jun-19 31-Doc-19| 30-Jun-20 31-Dec-20| 30-Jun-21 31-Dec-21| 30-Jun22 31-Dec-22] 30-Jun-23 31-Dac2d] 30-Jun-24 31-Doc-24| 30-Junz5 31-Doc-25| 30-Jun-26 31-Dac-26] 30-Jun-27 31-Dac-27| 30-Jun-28 31-Dec-26| 30-Jun2 31-Dac9)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Commissiona di agonzia 79 na. o 59 o 61 o 52 0 64 [ 65 ] 67 0| 69 [} 70 o 72 o 74 0 76 [ 78 [ 80 0 82 9
Intorassi sulla Linea IVA]  1.672 na, 567] 401 405 138 141 o o o [ ) ) ) 9 0 0| [} 9 0 o [ [ o [} 0 0| ) o 0 of
Interessi sulla Linea Baso | 186091 na. 8,195| 8967 5936 5,544 8517 8144 B0 7810 7436 706t 6860 6476 6347 5981 5746| 5349 5006| 4673 4365 3887 3581 3453 2849 2447 2073 1,648 3.487 716 207]
iitarassi 166.763 na. 9.782 9.387 2,340 £.683 8,858 8344 8.018; 7610 7.436 7.081 6.860] 6.476 6.347, 5.981 5746 5349 5,088 4873 4365 3.897 3581 3153 2848 2847 2073 1.648 1487 718 207]
Costi dalle garanzie 201 na. 75 89 07 123 1 97 3 66 46 2 14] 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Rimbosso quota capitale 205812 .. 6.392 7.353 8994] €100 8554 9429  10.440) 10818  10743| 10017 10.000| 8492 9.841] 12048 11.085] 12684 13035] 12950 14528 13747 13518] 12853  13.030] 14920  14864] 17245 16552 18788  7.459
TOTALE RATA 434.455 na. 162490 16808 18442}  14.986  17.323 17732 182400 18559 18.225) 17.4B6 16675 15036 15891 18907 16834} 18108 18425 17.609  18.898| 17.722  17.102] 16086  15.883] 17458  16.761 18976  17.743]  19.590 7.670
Debito Residuc 335812 320.420] 322006  313072f 306.972 298.418| 268.980 278.849] 268.000  257.288] 247.370  237.270| 228778 219147 207.089  195.004] 183320  170.284] 157.335 142.805| 129058 11554 102668 - E0.658] 74726  60.044] 42799 26247  7.459 0
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