

Deliberazione n. 9 del 3-7-2012

**OGGETTO: PIANO D'AMBITO DI PRIMA ATTIVAZIONE 2008-2014 – MODIFICA AL 3° AGGIORNAMENTO 2012/2013. APPROVAZIONE IN VIA DEFINITIVA.**

## **L'ASSEMBLEA**

### **PREMESSO CHE:**

- Con Deliberazione di Assemblea n° 15 del 27/12/2011 è stato approvato il 3° aggiornamento del Piano d'Ambito di prima attivazione che contiene la programmazione dei flussi di rifiuto indifferenziato agli impianti per il 2012, oltre ad una programmazione di massima per il 2013.
- Il 3° aggiornamento del Piano ha evidenziato la necessità per l'Ambito Torinese, nel corso del 2012, di sincronizzare al meglio le fasi di chiusura di alcune delle discariche oggi attive e l'avvio del termovalorizzatore, al fine di garantire i flussi di rifiuti al nuovo impianto nella fase di attivazione, prendendo atto, inoltre, delle difficoltà, in particolare nel primo semestre 2012, nel gestire i flussi di rifiuto indifferenziato a seguito dei ritardi nell'allestimento dei nuovi lotti di discarica e prevedendo, alla luce di tali criticità, un monitoraggio mensile dei flussi di rifiuti agli impianti di smaltimento finale e dello stato degli ampliamenti programmati e l'istituzione di un tavolo tecnico di confronto con gestori e consorzi al fine di condividere le scelte strategiche di programmazione.
- Tra febbraio e maggio 2012 si sono tenuti quattro incontri del tavolo tecnico da cui è emerso chiaramente il rischio di situazioni di emergenza fino a questo momento scongiurate grazie ad un monitoraggio costante da parte degli Uffici dei flussi di rifiuti urbani, dell'evoluzione delle procedure autorizzative e dell'andamento dei lavori di realizzazione dei progetti già autorizzati.
- Tale monitoraggio ha evidenziato la necessità di provvedimenti urgenti (la redistribuzione dei flussi agli impianti e l'intensificazione immediata dei quantitativi di rifiuti indifferenziati avviati al pretrattamento) per rimodulare la programmazione dei flussi per la restante parte dell'anno 2012 e anno 2013.

### **CONSIDERATO CHE:**

- Il PDA è lo strumento di regolazione del sistema di gestione integrata dei rifiuti urbani, attraverso il quale determinare gli obiettivi da perseguire per garantire la gestione del sistema secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza.
- Per attuare una regolazione efficace, il PDA deve essere uno strumento dinamico, rispondente alle esigenze del sistema. La programmazione contenuta nel documento è infatti un processo in continua evoluzione.
- Pertanto, per tenere conto della necessità di aggiornare la programmazione dei flussi di rifiuti agli impianti con le esigenze dell'ambito, con deliberazione di CDA n. 34 del 25/11/2011 è stata approvata in via preliminare la modifica del 3° aggiornamento per gli anni 2012/2013 del "*Piano d'Ambito di prima attivazione*" e contestualmente avviato, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990, il procedimento finalizzato alla verifica ed al confronto sui dati ivi contenuti con i soggetti coinvolti nel sistema integrato di gestione dei rifiuti che ATO-R è chiamata a regolare e organizzare. A tal fine è stato concesso a tali soggetti termine di giorni 10 per presentare per iscritto le eventuali osservazioni, demandando l'approvazione definitiva del documento a successivo atto di Assemblea, come previsto dall'art. 13 dello Statuto, in esito al procedimento come sopra avviato.
- Sono pervenute in via formale nel corso del procedimento le osservazioni da parte del Consorzio Acea Pinerolese di cui alla nota del 22/06/2012 Prot. N° 10687/BUE/gd e da parte della società AMIAT emersa nell'incontro del 13/06/2012 del tavolo tecnico di confronto con gestori e consorzi istituito dal 3° aggiornamento del "*Piano d'Ambito di prima attivazione*", entrambe conservate agli atti, mentre altre modifiche sono state apportate d'ufficio.
- Gli uffici di ATO-R hanno provveduto pertanto alla redazione della versione definitiva della Modifica del 3° aggiornamento per gli anni 2012/2013 del "*Piano d'Ambito di prima attivazione*", allegata al presente atto sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale, che è stata approvata dal CDA, come proposta all'Assemblea, con deliberazione n. 13 in data odierna.

RITENUTO, pertanto, di approvare in via definitiva ed a conclusione del procedimento avviato con la citata deliberazione del CDA di ATO-R n. 13/2012, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto consortile, la Modifica del 3°

aggiornamento per gli anni 2012/2013 del "Piano d'Ambito di prima attivazione", allegata al presente atto sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale.

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 2 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza.

Atteso che il numero di voti richiesti per l'adozione della presente deliberazione è stabilito dall'art. 16 comma 2 dello Statuto Consortile.

Presenti n.14 LAVOLTA (Comune di Torino + Bacino 18 = mill. 382,16); BUTTIERO (Comune di Pinerolo + CONS. ACEA= mill 68,66); CALLIGARO (Comune di Chieri = mill. 6,26); DELLA PEPA (Comune di Ivrea = mill. 6,26); MARTINA (Comune di Collegno = mill. 6,26); CORIOLANI (Comune di Moncalieri = mill. 6,26); DI CRESCENZO (COVAR 14 = MILL106,30); AVATANEO (CONS. BACINO 16= mill. 106,66); CAVAZZONI (CADOS= mill. 128,25); MARCHISIO (CCS= mill. 50,60); BETTI (CISA= mill. 40,56); BRIZIO (Comune di Cirié = mill. 6,26 ).

Assenti n. 2 (Comune di Settimo T.se, Consorzio CCA)

Non partecipanti al voto n. 0


Votanti n. 14  
Astenuti n. 0  
Favorevoli n. 14  
Contrari n. 0

L'Assemblea, all'unanimità dei presenti


#### DELIBERA

1. Di approvare in via definitiva ai sensi dell'art. 13 dello Statuto consortile, per le motivazioni espresse in premessa ed a conclusione del procedimento avviato con la citata deliberazione del CDA di ATO-R n. 13/2012, la Modifica del 3° aggiornamento per gli anni 2012/2013 del "Piano d'Ambito di prima attivazione", allegata al presente atto sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale.
2. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Il Segretario  
Dott. Mauro Penasso



Il Presidente dell'Assemblea  
Dott. Francesco Brizio



Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

Il Funzionario Responsabile  
Ing Palma Urso





# **PIANO D'AMBITO 2008-2014**

## **Modifica 3° Aggiornamento**

# *Indice*

|     |                                                                                           |    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1   | CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE .....                                                         | 3  |
| 1.1 | Rub in discarica e necessità di pretrattamento.....                                       | 4  |
| 1.2 | Stato degli ampliamenti previsti per le discariche dell'ambito.....                       | 5  |
| 1.3 | Stato di avanzamento dei lavori di realizzazione del termovalorizzatore .....             | 6  |
| 2   | MODIFICA DELLA PROGRAMMAZIONE DEI FLUSSI PER GLI ANNI 2012 E 2013.....                    | 8  |
| 2.1 | Stime della produzione di RUR e del fabbisogno di discarica per gli anni 2012 e 2013..... | 8  |
| 2.2 | Programmazione dei flussi di RUR agli impianti per il 2012 e il primo semestre 2013.....  | 10 |

## 1 CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

Il Piano d'Ambito (PdA) è lo strumento di regolazione del sistema di gestione integrata dei rifiuti urbani, attraverso il quale vengono determinati gli obiettivi da perseguire per garantire la gestione del sistema secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza.

L'Assemblea di ATO-R ha approvato, il 16 dicembre 2008, il *Piano d'Ambito di prima attivazione 2008-2014*, al fine di governare il sistema di smaltimento dell'ambito, programmando e regolando il processo di gestione degli impianti di smaltimento attuali e la realizzazione e l'utilizzo dei nuovi impianti dell'Ambito fino al 2014.

Con deliberazione n. 43 del 26/11/2009 l'Assemblea di ATO-R ha approvato il 1° Aggiornamento per gli anni 2009/2010 del Piano d'Ambito e con deliberazione n. 11 del 21/12/2010 il 2° Aggiornamento contenente la programmazione dei flussi di rifiuto urbano residuo alla raccolta differenziata (di seguito RUR) agli impianti di smaltimento finale.

Nel corso del 2011 si è resa necessaria una modifica al 2° Aggiornamento, principalmente in conseguenza dell'emanazione della DGR n. 69-2068 del 17 maggio 2011, con la quale è stato definito il limite di conferimento di RUR in discarica senza necessità di preventivo trattamento. Tale documento è stato definitivamente assunto con la deliberazione di Assemblea n. 10 del 22 settembre 2011.

Con Deliberazione di Assemblea n° 15 del 27/12/2011 è stato infine approvato il 3° aggiornamento del *Piano d'Ambito di prima attivazione* che contiene la programmazione dei flussi di rifiuto indifferenziato agli impianti per il 2012 e una programmazione di massima per il 2013.

Tale Piano ha evidenziato la necessità per l'Ambito Torinese di perseguire, nel corso del 2012, contemporaneamente due obiettivi:

- sincronizzare al meglio le fasi di chiusura di alcune delle discariche oggi attive e l'avvio del termovalorizzatore, al fine di garantire i flussi di rifiuti al nuovo impianto nella fase di attivazione;
- rispettare il limite di conferimento in discarica di rifiuti urbani biodegradabili stabilito dalla vigente normativa.

Il Piano aveva inoltre individuato una possibile fase critica, specialmente nel corso del primo semestre 2012, con difficoltà a gestire i flussi di rifiuto indifferenziato verso i diversi impianti di discarica provinciali, dovute ai ritardi nell'allestimento di alcuni nuovi lotti di discarica; alla luce di tali criticità era stato previsto un monitoraggio mensile della produzione e dei flussi di rifiuti urbani agli impianti di smaltimento finale, nonché dello stato di avanzamento degli ampliamenti programmati, mediante l'istituzione di un tavolo tecnico di confronto con i gestori dei servizi di raccolta e smaltimento e con i consorzi, al fine di individuare e condividere le scelte strategiche di programmazione e gli eventuali adeguamenti del Piano d'ambito nel corso dell'anno.

Tra i mesi di febbraio e maggio 2012 si sono tenuti quattro incontri del tavolo tecnico da cui è emersa chiaramente la difficoltà di gestire e organizzare i flussi di rifiuti urbani, anche a seguito di ulteriori ritardi nell'allestimento degli ampliamenti e rimodellamenti previsti; situazioni di emergenza sono state fino a questo momento scongiurate grazie all'azione di monitoraggio costante e all'assunzione di tempestivi provvedimenti da parte di ATO-R quali, in particolare, la redistribuzione dei flussi agli impianti e l'intensificazione immediata dei quantitativi di rifiuti indifferenziati avviati al pretrattamento.

La presente **modifica del 3° Aggiornamento del Piano d'Ambito** prende atto di tali provvedimenti urgenti rimodulando la programmazione dei flussi alla luce dei più recenti dati disponibili e del ritardo nell'avvio dell'operatività del termovalorizzatore del Gerbido, a seguito dei due incidenti sul lavoro verificatisi nel cantiere nei primi mesi del 2012.

## 1.1 RUB IN DISCARICA E NECESSITÀ DI PRETRATTAMENTO

In data 20/12/2011 è stato sottoscritto il nuovo Protocollo RUB per l'anno 2012 proposto da ATO-R al fine di definire criteri e azioni per conseguire il rispetto degli obiettivi di riduzione del conferimento dei rifiuti urbani biodegradabili nelle discariche dell'Ambito. Il Protocollo contiene precisi impegni delle parti volti a garantire il rispetto degli obiettivi di smaltimento di rifiuti urbani residui previsti per l'anno 2012 (196 Kg/ab/anno di RUR in discarica), nell'ottica della collaborazione e cooperazione tra i diversi bacini del territorio provinciale.

Il monitoraggio continuo dei flussi di RUR agli impianti da parte di ATO-R, previsto dall'articolo 5 del Protocollo, ha rilevato in qualche caso scostamenti significativi dei dati effettivi rispetto alle previsioni. L'analisi dei dati impone pertanto una rimodulazione per i diversi bacini di raccolta degli obiettivi di smaltimento, al fine di garantire il rispetto del limite di 196 kg/anno procapite a livello di area di raccolta (Tab. 1.1), fermo restando il limite complessivo a livello di Ambito (451.500 t).

In particolare, sulla base dei dati consuntivi dei primi 5 mesi del 2012, è stata effettuata la stima della produzione annua del rifiuto urbano residuo (RUR), che indica una diminuzione di circa 14.000 t rispetto alle previsioni di fine 2011.

Alle produzioni di ciascun bacino di raccolta sono stati sottratti i quantitativi annui di terre da spazzamento stradale, laddove siano in corso iniziative per il loro avviamento al recupero.

Fissato l'obiettivo di RUR in discarica per ciascuna area di raccolta (Tab. 1.1) è stata così determinata la necessità di pretrattamento per ciascun bacino (cfr Tab. 2.4) tenendo conto che il quantitativo di RUR destinato al pretrattamento presso l'impianto di ACEA Pinerolese è stato ridotto da 15.000 t a 9.500 t per renderlo coerente con il trend mensile finora riscontrato.

I bacini che dovranno avviare a pretrattamento una quota dei RUR raccolti sono ACSEL Valsusa, il bacino di raccolta fino ad oggi servito da ASA e il Consorzio di Bacino 18; per quest'ultimo Bacino si dovrà tenere conto dell'esigenza di avviare a pretrattamento un maggior quantitativo rispetto a quanto inizialmente preventivato, non potendo far conto nel corso del 2012 sui conferimenti all'impianto del Gerbido (20.000 t).

La presente modifica del piano d'Ambito costituisce modifica del Protocollo RUB 2012 relativamente agli obiettivi di smaltimento in discarica per ciascuna area di raccolta, fatta salva la volontà degli Enti di sottoscrivere un nuovo protocollo contenente i nuovi obiettivi.

Tab. 1.1 – Modifica degli obiettivi di smaltimento di RUR in discarica a livello di area di raccolta

|                            | Protocollo RUB 2012 |                                               | Piano d'Ambito - Modifica 3° Aggiornamento |                                               |
|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                            | Stima RUR 2012 [t]  | obiettivi di smaltimento RUR in discarica [t] | Stima RUR 2012 [t]                         | obiettivi di smaltimento RUR in discarica [t] |
| ACEA                       | 31.500              | 15.200                                        | 30.500                                     | 20.000                                        |
| Bacino 16                  | 44.000              | 43.700                                        | 42.000                                     | 42.000                                        |
| TORINO 18                  | 268.100             | 217.100                                       | 267.000                                    | 217.000                                       |
| CADOS gestione ACSEL       | 26.100              | 20.000                                        | 23.500                                     | 19.500                                        |
| CADOS gestione CIDIU       | 53.000              | 50.500                                        | 49.000                                     | 49.000                                        |
| CCA gestione A.S.A.        | 22.900              | 19.000                                        | 22.000                                     | 19.000                                        |
| CCA gestione SCS           | 17.500              | 17.000                                        | 17.000                                     | 16.300                                        |
| CCS                        | 15.500              | 14.000                                        | 14.700                                     | 14.000                                        |
| CISA                       | 19.400              | 19.000                                        | 18.500                                     | 18.200                                        |
| COVAR 14                   | 40.000              | 36.000                                        | 40.000                                     | 36.500                                        |
| <b>PROVINCIA DI TORINO</b> | <b>538.000</b>      | <b>451.500</b>                                | <b>524.200</b>                             | <b>451.500</b>                                |

## 1.2 STATO DEGLI AMPLIAMENTI PREVISTI PER LE DISCARICHE DELL'AMBITO

La tabella che segue riporta lo stato attuale degli ampliamenti previsti per sei delle sette discariche in fase di gestione operativa della Provincia di Torino (la discarica di Cambiano non ha in corso di previsione ampliamenti volumetrici) raffrontato con la situazione fotografata dal Piano d'Ambito- 3° Aggiornamento a dicembre 2011.

Tab. 1.2 – Aggiornamento dello stato degli ampliamenti previsti presso le discariche dell'Ambito.

|                                     | Stato ampliamento dicembre 2011<br>(PdA 3° Aggiornamento)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Aggiornamento stato ampliamento giugno 2012<br>(Modifica PdA 3° Aggiornamento)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ACEA-Discarica di Pinerolo</b>   | Febbraio 2011: è stato autorizzato il progetto "Rimodellazione volumi Torrione 4" per una volumetria di 50.000 m <sup>3</sup> (D.D.S.G.R.B. n. 26-5916/2011 del 18/02/2011).<br>Ottobre 2010: la società ACEA ha presentato alla Provincia di Torino istanza di autorizzazione per un nuovo Lotto di discarica da circa 181.260 m <sup>3</sup> , denominato Torrione 6.<br>Settembre 2011: con DGP 873-31123 del 13 settembre 2011 è stato espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale sul Torrione 6 con prescrizione di approfondimenti da effettuare nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale. | Dicembre 2011: viene rilasciata l'AIA per il nuovo Lotto Torrione 6 ( D.D.S.G.R.B. n. 280-47501/2011 del 30/12/2011).<br>Maggio 2012: a fine mese vengono avviati i lavori di realizzazione della Torrione 6.<br>Aprile 2012: in aprile ACEA ha presentato istanza di autorizzazione per il progetto di "Rimodellazione Torrione 5" per 25.000 m <sup>3</sup> . Il progetto è stato escluso dalla fase di Verifica di VIA con lettera del Servizio VIA del 23/4/2012.<br>Giugno 2012: è stata rilasciata l'autorizzazione integrata ambientale con determina del dirigente n° 168-25742/2012 del 27/6/2012 (scadenza AIA giugno 2018).                                                                                                                   |
| <b>CIDIU- Discarica di Pianezza</b> | Luglio 2011: con nota prot. 3921 del 19 luglio 2011, ATOR ha manifestato il proprio interesse a valutare eventuali ampliamenti delle volumetrie autorizzate presso la discarica di Pianezza.<br>Novembre 2011: il CIDIU, con nota del 21/11/2011 (ns prot. N°4178) ha comunicato che "è in corso di predisposizione un progetto di ampliamento planimetrico della discarica di Pianezza che permetterà di smaltire circa 200.000 t".                                                                                                                                                                                                                      | Febbraio 2012: in data 10/02/2012 la società CIDIU S.p.a. ha presentato istanza di avvio della fase di VIA e contestuale domanda di AIA relativamente al Progetto di "Rimodellamento Plani-Volumetrico del Lotto 4" per ulteriori 234.100 m <sup>3</sup> .<br>Maggio 2012: con D.G.P. n. 445-20614/2012 del 29/05/2012 è stato emesso il giudizio positivo di compatibilità ambientale in ordine al progetto presentato e con D.D.S.G.R.B. n. 139-21368/2012 del 31/5/2012 è stata rilasciata l'AIA.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>ARFORMA- Discarica di Mattie</b> | Settembre 2010: la Società Arforma ha presentato domanda di avvio della fase di verifica della procedura di VIA per il progetto di rimodellamento della discarica di Mattie per una volumetria di 20.500 m <sup>3</sup> .<br>Dicembre 2010: il procedimento di VIA si è concluso con l'esclusione del progetto dalla fase di verifica.<br>Giugno 2011: la Società ARFORMA ha presentato istanza di AIA; l'iter autorizzativo è attualmente in corso.                                                                                                                                                                                                      | Giugno 2012: procedimento per il rilascio dell'AIA ancora in corso; in data 6 giugno sono state presentate le integrazioni richieste nella conferenza dei servizi svoltasi ad aprile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>CISA- Discarica di Grosso</b>    | Febbraio 2011: con D.D.S.G.R.B. n. 35-6921 del 28 febbraio 2011 è stato autorizzato il Lotto 3 della discarica di Grosso per una volumetria di circa 386.880 m <sup>3</sup> .<br>Giugno 2011: la Società SIA ha presentato istanza di avvio della fase di verifica di VIA e contestuale domanda di AIA relativamente al Progetto di "Riprofilatura del Lotto 2" per una volumetria di 40.500 m <sup>3</sup> .<br>Settembre 2011: il progetto viene escluso dalla fase di VIA (D.D. n. 78-34301/2001 del 26/09/2011)                                                                                                                                       | Febbraio 2012: con D.D.S.G.R.B. n. 26-3635/2012 del 3/2/2012 viene rilasciata AIA per una volumetria di 56.500 m <sup>3</sup> : ai 40.500 m <sup>3</sup> di cui al progetto di "Riprofilatura del Lotto 2" si aggiungono 16.000 m <sup>3</sup> , immediatamente disponibili, derivanti da un'incongruenza, emersa in corso d'opera, fra il dato relativo al volume complessivo autorizzato e quello relativo alla morfologia finale autorizzata. A metà giugno 2012 sono stati completati i lavori dei primi 20.000 m <sup>3</sup> della riprofilatura del Lotto 2. Gli ulteriori 20.500 m <sup>3</sup> saranno disponibili a metà luglio.<br><br>A fine maggio sono stati consegnati alla ditta appaltatrice i lavori di realizzazione del nuovo Lotto. |
| <b>SETA- Discarica di Chivasso</b>  | Settembre 2010: il 20 settembre sono iniziati i conferimenti presso il Lotto 1 la discarica di Chivasso, autorizzata con D.D. n.130-26649/2009 del 30/6/2009 per una volumetria complessiva di 531.600 m <sup>3</sup> . Il Lotto 1 ha una volumetria di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Maggio 2012: il 14 maggio viene avviato il conferimento presso il Lotto 2 della discarica di Chivasso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | 220.628 m³ e il Lotto 2 di 310.972 m³.<br>Settembre 2011: in data 19 settembre sono stati consegnati i lavori per la realizzazione del Lotto 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>ASA- Discarica di Castellamonte</b> | <p>Aprile 2010: è stato presentato il progetto di sopralzo della discarica di Castellamonte per 22.800 m³, autorizzato in due stralci: 15.000 m³ nel maggio 2010 (D.D.S.G.R.B. n. 104- 21519/2010 del 27/05/2010) e 7.800 m³ nel maggio 2011 (D.D.S.G.R.B. n. 82-17426/2011 del 11/05/2011).</p> <p>Nel maggio 2011 il Commissario incaricato di seguire la procedura di Amministrazione straordinaria di ASA ha presentato istanza per l'autorizzazione di una nuova vasca da 83.000 m³.</p> <p>Settembre 2011: dal 10 settembre la discarica di Castellamonte è chiusa per esaurimento delle volumetrie autorizzate e i rifiuti urbani raccolti dalla Società ASA vengono smaltiti presso la discarica di Grosso.</p> | <p>Aprile 2012: la Provincia di Torino ha espresso parere positivo di compatibilità ambientale relativamente al progetto di ampliamento da 83.000 m³ (DGP 353 - 13387 del 24/4/2012).</p> <p>Aprile 2012: il Commissario Straordinario del Consorzio ASA e ATO-R hanno indetto una gara con procedura aperta per l'affidamento della gestione della discarica di Castellamonte e relativo servizio di smaltimento e della gestione post-operativa della discarica di Rivarolo Canavese.</p> <p>L'iter per il rilascio dell'AIA rimane pertanto sospeso fino all'aggiudicazione della gara.</p> |

La tabella seguente contiene le stime delle volumetrie di discarica potenzialmente disponibili, ottenute sulla scorta delle più recenti informazioni in merito allo stato di avanzamento delle procedure autorizzative dei progetti di rimodellamento/ampliamento in itinere e dei lavori di realizzazione dei progetti già autorizzati.

*Tab. 1.3 – Stima della volumetria residua al 31 maggio 2012 e informazioni relative agli ampliamenti già autorizzati e in corso di autorizzazione.*

|                                                            |                                                                | <b>ACEA<br/>Pinerolo</b> | <b>ARFORMA<br/>Mattie</b> | <b>CCS<br/>Cambiano</b> | <b>CIDIU<br/>Pianezza</b> | <b>SIA<br/>Grosso</b> | <b>SETA<br/>Chivasso</b> | <b>Totale</b>    |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------|
| <b>Volumetria residua al 31/12/2011</b>                    |                                                                | 20.400                   | 56.538                    | 26.753                  | 195.520                   | 23.182                | 32.528                   | <b>354.921</b>   |
| <b>Volumetria residua al 31/05/2012 (stima)</b>            |                                                                | 3.800                    | 26.100 <sup>(2)</sup>     | 15.124 <sup>(3)</sup>   | 94.900 <sup>(4)</sup>     | 1.200 <sup>(5)</sup>  | 311.000                  | <b>452.124</b>   |
| <b>Ampliamenti già autorizzati</b>                         | <b>volumetria</b>                                              | 181.260                  |                           |                         | 174.100 <sup>(4)</sup>    | 40.500 <sup>(5)</sup> | 386.880 <sup>(6)</sup>   | <b>782.740</b>   |
|                                                            | <b>previsione disponibilità PdA -Modifica 3° Aggiornamento</b> | 1 ottobre 2012           |                           |                         | settembre 2012            | 15 giugno 2012        | 1 ottobre 2012           |                  |
| <b>Ampliamenti in corso di autorizzazione</b>              | <b>volumetria</b>                                              | 25.000 <sup>(1)</sup>    | 20.500                    |                         |                           |                       |                          | <b>45.500</b>    |
|                                                            | <b>previsione disponibilità PdA -Modifica 3° Aggiornamento</b> | fine giugno 2012         | entro dicembre 2012       |                         |                           |                       |                          |                  |
| <b>Volumetria potenzialmente disponibile al 31/05/2012</b> |                                                                | <b>210.060</b>           | <b>46.600</b>             | <b>15.124</b>           | <b>269.000</b>            | <b>428.580</b>        | <b>311.000</b>           | <b>1.280.364</b> |

(1) In data 11 giugno 2012 si è conclusa positivamente la conferenza dei servizi decisoria per il progetto di "Rimodellazione Torrione 5" da 25.000 m³. L'autorizzazione è stata rilasciata il 27/6/2012 e tali volumi sono immediatamente fruibili.

(2) Stima ottenuta dalla volumetria al 30 aprile comunicata da ARFORMA, considerando i rifiuti conferiti nel mese di maggio e ipotizzando un indice di compattazione pari a 0,8 t/m³

(3) Volumetria al 31/05/2012 da rilievo CCS

(4) La stima della volumetria residua al 31/05/2012, comprensiva delle volumetrie oggetto del progetto di Rimodellamento plani-volumetrico del Lotto 4 (234.100 m³), autorizzato con D.S.G.R.B. n. 139-21368/2012 del 31/5/2012, è pari a 269.000 m³ (stima CIDIU, nota ns prot. 4756). Il volume residuo del progetto del Lotto 4 (1.018.000 m³) è stimato pari a circa 34.900 m³ (si stima una riduzione complessiva di circa 15.000 m³ rispetto al volume autorizzato a seguito di alcune varianti realizzate in corso d'opera) cui si sommano 60.000 m³ derivanti dal rimodellamento del Lotto 4 appena autorizzato, immediatamente fruibili; si prevede invece che i volumi del rimodellamento planimetrico (174.100 m³) siano disponibili per settembre 2012.

(5) La volumetria residua al 31/05/2012 è pari a 1.200 m³. I primi 20.000 m³ della riprofilatura del Lotto 2 (40.500 m³) sono già disponibili, i rimanenti 20.500 m³ saranno disponibili a metà luglio.

(6) Il lotto 3 della discarica di Grosso (386.880 m³) sarà realizzato in due stralci. Si prevede l'inizio dei conferimenti presso il primo stralcio per l'inizio di ottobre.

### 1.3 STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL TERMOVALORIZZATORE

In data 3 marzo e 31 marzo 2012, all'interno del cantiere di costruzione del termovalorizzatore di Torino, si sono verificati due incidenti mortali. Le autorità giudiziarie hanno disposto il sequestro di alcune zone del cantiere (segnatamente quelle in cui le lavorazioni sono effettuate in quota con



mensole speciali e casseri rampanti) e sono tuttora in corso le indagini finalizzate a ricostruire l'esatta dinamica degli incidenti e le cause che li hanno determinati.

L'avanzamento pesato della costruzione al 31/3/2012 era pari a circa il 61%, ma allo stato attuale appare oramai certo un ritardo di qualche mese nell'avvio dell'operatività dell'impianto rispetto a quanto inizialmente previsto da TRM e acquisito poi nel Piano d'Ambito - 3° Aggiornamento.

Nella definizione dei flussi di rifiuto urbano residuo agli impianti di smaltimento finale, il 3° Aggiornamento del Piano d'Ambito assumeva l'avvio dell'attività del termovalorizzatore al mese di novembre 2012, con un quantitativo trattato di 20.000 tonnellate nel 2012 e di 395.000 tonnellate nel 2013 e con i flussi mensili riportati nella Tab. 1.4 (nota TRM ns prot. 4166 del 18/11/2011).

In aprile, a seguito degli incidenti, ATO-R ha richiesto a TRM una verifica ed un aggiornamento del cronoprogramma dei conferimenti dei rifiuti urbani al termovalorizzatore (nota prot. 4581 del 20 aprile 2012).

Agli inizi di maggio la Società TRM (nota prot. 303 dell'8 maggio 2012) ha comunicato che, non potendo valutare i tempi di dissequestro dell'area di cantiere dove si è verificato l'incidente mortale del 31/3/2012, *“ad oggi pare prudente che la programmazione per l'anno in corso escluda il termovalorizzatore dal novero degli impianti di destinazione dei flussi di rifiuti prodotti nella provincia di Torino”*.

Escluso dunque di potere avviare l'impianto nel IV trimestre 2012, si assume prudenzialmente l'inizio dell'attività in febbraio 2013 con i quantitativi di rifiuti riportati nella Tab. 1.4.

Tab. 1.4 – PdA- 3° Aggiornamento: flussi di RUR all'impianto del Gerbido per gli anni 2012 e 2013

| anno | mese      | PdA 3° Aggiornamento |              | Modifica PdA 3° Aggiornamento |              |
|------|-----------|----------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
|      |           | RUR [t/mese]         | RUR [t/anno] | RUR [t/mese]                  | RUR [t/anno] |
| 2012 | Novembre  | 5.000                | 20.000       | -                             | -            |
|      | dicembre  | 15.000               |              | -                             |              |
| 2013 | Gennaio   | 20.000               | 395.000      | -                             | 310.000      |
|      | Febbraio  | 30.000               |              | 5.000                         |              |
|      | Marzo     | 30.000               |              | 15.000                        |              |
|      | Aprile    | 35.000               |              | 20.000                        |              |
|      | Maggio    | 35.000               |              | 30.000                        |              |
|      | Giugno    | 35.000               |              | 30.000                        |              |
|      | Luglio    | 35.000               |              | 35.000                        |              |
|      | Agosto    | 35.000               |              | 35.000                        |              |
|      | Settembre | 35.000               |              | 35.000                        |              |
|      | Ottobre   | 35.000               |              | 35.000                        |              |
|      | Novembre  | 35.000               |              | 35.000                        |              |
|      | Dicembre  | 35.000               |              | 35.000                        |              |

|                                                                                  |                                                                     |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | PIANO D'AMBITO – Modifica al 3° Aggiornamento                       | luglio 2012    |
|                                                                                  | Capitolo 2 – Modifica della programmazione per gli anni 2012 e 2013 | Pagina 8 di 15 |

## 2 MODIFICA DELLA PROGRAMMAZIONE DEI FLUSSI PER GLI ANNI 2012 E 2013

Nel corso dei primi mesi del 2012 si sono verificate situazioni non programmate che hanno imposto al Presidente di ATO-R e agli Uffici di assumere decisioni in via di urgenza. Il progressivo esaurimento delle volumetrie autorizzate presso la discarica di Pianezza e le limitate dimensioni del piazzale di scarico hanno reso impossibile a partire dal 7 maggio 2012 l'accesso alla discarica con mezzi semirimorchio, con i quali sono trasportati circa la metà dei rifiuti urbani della Città di Torino. Si è resa pertanto necessaria la deviazione nel mese di maggio di buona parte dei rifiuti di Torino verso le discariche di Mattie (per circa 1.800 t) e Chivasso (circa 3.800 t) e l'incremento dei quantitativi di rifiuti di Torino avviati a pretrattamento (circa 6.100 t).

Ulteriori circostanze che hanno portato alla modifica della programmazione contenuta nel 3° Aggiornamento del Piano d'Ambito sono di seguito elencate:

- il ritardo dell'avvio del termovalorizzatore del Gerbido, stimato in circa 3 mesi rispetto alle previsioni del Piano d'Ambito – 3° Aggiornamento e la conseguente necessità di avviare a pretrattamento ulteriori 20.000 t provenienti dalla città di Torino per garantire il rispetto dei limiti di conferimento dei RUB in discarica;
- la stima della produzione annua del rifiuto urbano residuo (RUR) effettuata sulla base dei dati consuntivi dei primi 5 mesi del 2012 (Tab. 2.1), indica una diminuzione di circa 14.000 t rispetto alle previsioni di fine 2011 (Tab. 1.1).
- il quantitativo di RUR destinato al pretrattamento presso l'impianto di ACEA Pinerolese è stato ridotto da 15.000 t a 9.500 t per renderlo coerente con il trend mensile di trattamento presso l'impianto finora riscontrato;
- l'ulteriore ritardo di circa 3 mesi nell'allestimento del Lotto 3 della discarica di Grosso che nel Piano d'Ambito – 3° Aggiornamento si assumeva potesse essere disponibile a partire dal 1° luglio 2012 e potesse accogliere circa 50.000 t provenienti da Torino.

Sulla base di questi nuovi elementi sono stati rivisti i conferimenti in discarica per il secondo semestre 2012 (Tab. 2.6) e per il primo semestre 2013 (Tab. 2.8), rimandando al Piano d'Ambito – 4° Aggiornamento la programmazione di dettaglio per tutto l'anno 2013.

### 2.1 STIME DELLA PRODUZIONE DI RUR E DEL FABBISOGNO DI DISCARICA PER GLI ANNI 2012 E 2013

Sulla base dei dati consuntivi dei primi cinque mesi dell'anno in corso (Tab. 2.1) sono state riviste le stime di RUR per il 2012 (Tab. 2.4) e, in base all'andamento stagionale rilevato per l'anno 2011, è stato ipotizzato, per ciascun bacino di raccolta, un trend di produzione mensile per il periodo giugno-dicembre 2012 (Tab. 2.2).

Per il 2013 è stata prudenzialmente ipotizzata l'invarianza di produzione rispetto al 2012, assumendo un trend mensile analogo a quello del 2012; in Tab. 2.2 è riportata l'ipotesi dell'andamento mensile della produzione di rifiuti indifferenziati per i primi 6 mesi del 2013.

Sottraendo alla produzione stimata di rifiuti urbani residui i quantitativi di terre da spazzamento stradale da avviare a recupero, nonché le quantità di rifiuto urbano da avviare a pretrattamento, sono stati calcolati i quantitativi mensili da avviare a discarica (Tab. 2.3) garantendo la coerenza con gli obiettivi di smaltimento del Protocollo RUB.

Per le terre da spazzamento da avviare a recupero sono stati considerati i valori medi mensili per ciascuna area di raccolta, assumendo complessivamente per l'Ambito un quantitativo pari a 10.200 t nel 2012 e 12.000 t nel 2013.

Per valutare il fabbisogno di discarica per il 2012 (Tab. 2.4) sono state fatte le assunzioni di seguito riportate:

- si assume nullo il conferimento di RUR al termovalorizzatore del Gerbido;
- il quantitativo di terre da spazzamento stradale avviate a recupero nel corso dell'anno a livello di ambito territoriale è posto pari a 10.200 t;
- la necessità di pretrattamento per ottemperare al rispetto del limite dei RUB in discarica previsto dal D.Lgs 36/2003 è stimata complessivamente in 62.500 t;
- il conferimento nelle discariche dell'Ambito dei sovvalli derivanti dal pretrattamento dei RUR è assunto pari a 6.150 t.

Al fine di definire la programmazione dei flussi di rifiuti agli impianti per il primo semestre 2013, sono state fatte le seguenti assunzioni:

- avvio del termovalorizzatore del Gerbido a febbraio 2013 con un quantitativo di RUR trattato pari a 310.000 tonnellate/anno e con i flussi mensili definiti nella Tab. 1.4;
- per il bacino ACEA si stima una produzione di RUR pari a 30.500 t; si ipotizza che di queste 800 t/mese vengano trattate nell'impianto di produzione di CDR di Pinerolo con una produzione di scarti di processo di 400 t/mese.

Tab. 2.1 – Produzione di RUR, invio di RUR a pretrattamento e invio di terre di spazzamento stradale a recupero, consuntivo gennaio - maggio 2012

| CONSORZIO/AZIENDA   | RUR<br>(gennaio – maggio) |          |             | a pretrattamento<br>(gennaio – maggio) |          | Recupero terre da<br>spazzamento<br>(gennaio – maggio) |          | a discarica<br>(gennaio – maggio) |          |             |
|---------------------|---------------------------|----------|-------------|----------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|-------------|
|                     | 2011 [t]                  | 2012 [t] | Δ 2011-2012 | 2011 [t]                               | 2012 [t] | 2011 [t]                                               | 2012 [t] | 2011 [t]                          | 2012 [t] | Δ 2011-2012 |
| ACEA                | 12.699                    | 12.580   | -0,9%       |                                        | 4.000    |                                                        | 327      | 12.699                            | 8.253    | -35,0%      |
| ACSEL               | 10.383                    | 9.025    | -13,0%      |                                        | 0        |                                                        | 576      | 10.383                            | 8.449    | -18,6%      |
| BACINO 16           | 19.195                    | 17.428   | -9,2%       |                                        | 0        |                                                        | 24       | 19.195                            | 17.403   | -9,3%       |
| TORINO              | 114.483                   | 111.348  | -2,7%       | 2.661                                  | 14.124   |                                                        | 567      | 111.822                           | 96.657   | -13,6%      |
| CIDIU               | 21.427                    | 20.393   | -4,8%       |                                        |          | 28                                                     | 0        | 21.399                            | 20.393   | -4,7%       |
| SCS                 | 7.332                     | 7.088    | -3,3%       |                                        |          | 26                                                     | 461      | 7.306                             | 6.627    | -9,3%       |
| CCS                 | 6.496                     | 6.085    | -6,3%       |                                        |          |                                                        | 266      | 6.496                             | 5.818    | -10,4%      |
| CISA                | 7.713                     | 7.441    | -3,5%       |                                        |          |                                                        | 126      | 7.713                             | 7.316    | -5,1%       |
| COVAR14             | 17.213                    | 16.853   | -2,1%       |                                        |          | 281                                                    | 1.825    | 16.932                            | 15.028   | -11,2%      |
| ASA                 | 9.140                     | 9.144    | 0,0%        |                                        |          |                                                        | 77       | 9.140                             | 9.067    | -0,8%       |
| PROVINCIA DI TORINO | 226.080                   | 217.385  | -3,8%       | 2.661                                  | 18.125   | 335                                                    | 4.250    | 223.085                           | 195.011  | -12,6%      |

Tab. 2.2 – Stime mensili di RUR per il 2° semestre 2012 e il primo semestre 2013 (in tonnellate)

|        | ACEA  | BACINO 16 | TORINO | ACSEL | CIDIU | SCS   | ASA   | CCS   | CISA  | COVAR 14 |
|--------|-------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| giu-12 | 2.670 | 3.700     | 23.630 | 2.240 | 4.350 | 1.500 | 1.830 | 1.340 | 1.640 | 3.570    |
| lug-12 | 2.750 | 3.670     | 22.510 | 2.440 | 4.520 | 1.460 | 2.300 | 1.310 | 1.730 | 3.340    |
| ago-12 | 2.720 | 3.110     | 18.130 | 2.760 | 3.650 | 1.380 | 2.150 | 1.170 | 1.840 | 2.870    |
| set-12 | 2.480 | 3.430     | 22.130 | 2.010 | 4.150 | 1.400 | 1.800 | 1.200 | 1.520 | 3.220    |
| ott-12 | 2.430 | 3.500     | 22.520 | 1.580 | 3.960 | 1.390 | 1.670 | 1.180 | 1.520 | 3.290    |
| nov-12 | 2.560 | 3.760     | 23.770 | 1.680 | 4.200 | 1.440 | 1.650 | 1.210 | 1.490 | 3.560    |
| dic-12 | 2.340 | 3.430     | 23.000 | 1.800 | 3.800 | 1.370 | 1.490 | 1.240 | 1.360 | 3.330    |
| gen-13 | 2.220 | 3.160     | 21.350 | 1.890 | 3.800 | 1.300 | 1.540 | 1.040 | 1.400 | 3.020    |
| feb-13 | 2.220 | 2.920     | 20.340 | 1.570 | 3.520 | 1.340 | 1.600 | 980   | 1.250 | 2.800    |
| mar-13 | 2.810 | 3.810     | 23.860 | 2.030 | 4.420 | 1.620 | 2.060 | 1.540 | 1.560 | 4.050    |
| apr-13 | 2.630 | 3.560     | 21.940 | 1.820 | 4.200 | 1.340 | 1.840 | 1.210 | 1.590 | 3.340    |
| mag-13 | 2.730 | 4.010     | 23.720 | 1.740 | 4.490 | 1.510 | 2.130 | 1.330 | 1.660 | 3.670    |
| giu-13 | 2.670 | 3.700     | 23.650 | 2.240 | 4.350 | 1.500 | 1.830 | 1.340 | 1.640 | 3.570    |

Tab. 2.3 – Stime mensili di RUR da avviare a smaltimento finale per il 2° semestre 2012 e il primo semestre 2013 (RUR al netto delle terre da spazzamento a recupero e del rifiuto pretrattato), in tonnellate

|        | ACEA  | BACINO 16 | TORINO | ACSEL | CIDIU | SCS   | ASA   | CCS   | CISA  | COVAR 14 |
|--------|-------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| giu-12 | 1.870 | 3.700     | 17.480 | 2.040 | 4.350 | 1.465 | 1.770 | 1.280 | 1.610 | 3.330    |
| lug-12 | 1.850 | 3.670     | 16.360 | 2.240 | 4.520 | 1.425 | 2.240 | 1.250 | 1.700 | 3.100    |
| ago-12 | 1.820 | 3.110     | 11.980 | 2.160 | 3.650 | 1.345 | 1.590 | 1.110 | 1.810 | 2.630    |
| set-12 | 1.580 | 3.430     | 15.980 | 1.410 | 4.150 | 1.365 | 1.240 | 1.140 | 1.490 | 2.980    |
| ott-12 | 1.530 | 3.500     | 16.370 | 980   | 3.960 | 1.355 | 1.110 | 1.120 | 1.490 | 3.050    |
| nov-12 | 1.660 | 3.760     | 19.220 | 1.080 | 4.200 | 1.405 | 1.090 | 1.150 | 1.460 | 3.320    |
| dic-12 | 1.440 | 3.430     | 22.900 | 1.200 | 3.800 | 1.335 | 930   | 1.180 | 1.330 | 3.090    |
| gen-13 | 1.320 | 3.160     | 21.150 | 1.690 | 3.800 | 1.250 | 1.490 | 940   | 1.350 | 2.770    |
| feb-13 | 1.320 | 2.920     | 20.140 | 1.370 | 3.520 | 1.290 | 1.550 | 880   | 1.200 | 2.550    |
| mar-13 | 1.910 | 3.810     | 23.660 | 1.830 | 4.420 | 1.570 | 2.010 | 1.440 | 1.510 | 3.800    |
| apr-13 | 1.730 | 3.560     | 21.740 | 1.620 | 4.200 | 1.290 | 1.790 | 1.110 | 1.540 | 3.090    |
| mag-13 | 1.830 | 4.010     | 23.680 | 1.540 | 4.490 | 1.460 | 2.080 | 1.230 | 1.610 | 3.420    |
| giu-13 | 1.770 | 3.700     | 23.430 | 2.040 | 4.350 | 1.450 | 1.780 | 1.240 | 1.590 | 3.320    |

Tab. 2.4 – Dati utilizzati per la definizione dei flussi relativi al 2012 (modifica della tab. 2.4 del Piano d'Ambito – 3° Aggiornamento).

| Bacini e sub-bacini  | Produzione RUR [t] | Nuovo obiettivo di smaltimento RUR in discarica [t] | Recupero terre spazzamento [t] | Pretrattamento/ recupero ingombranti [t] | Necessità di discarica per i sovralli del trattamento RUR e/o terre [t] |
|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ACEA                 | 30.500             | 20.000                                              | 1.000                          | 9.500                                    | 4.750                                                                   |
| Bacino 16            | 42.000             | 42.000                                              |                                |                                          |                                                                         |
| TORINO 18            | 267.000            | 217.000                                             | 1.500                          | 48.500                                   |                                                                         |
| CADOS gestione ACSEL | 23.500             | 19.500                                              | 2.000                          | 2.000                                    | 1.400                                                                   |
| CADOS gestione CIDIU | 49.000             | 49.000                                              |                                |                                          |                                                                         |
| CCA gestione SCS     | 17.000             | 16.300                                              | 700                            |                                          |                                                                         |
| CCA gestione A.S.A.  | 22.000             | 19.000                                              | 500                            | 2.500                                    |                                                                         |
| CCS                  | 14.700             | 14.000                                              | 700                            |                                          |                                                                         |
| CISA                 | 18.500             | 18.200                                              | 300                            |                                          |                                                                         |
| COVAR 14             | 40.000             | 36.500                                              | 3.500                          |                                          |                                                                         |
| <b>Totale</b>        | <b>524.200</b>     | <b>451.500</b>                                      | <b>10.200</b>                  | <b>62.500</b>                            | <b>6.150</b>                                                            |

## 2.2 PROGRAMMAZIONE DEI FLUSSI DI RUR AGLI IMPIANTI PER IL 2012 E IL PRIMO SEMESTRE 2013

Nella Tab. 2.5 si riporta l'indicazione dell'origine e della destinazione dei flussi di rifiuto urbano residuo per il primo semestre 2012. La tabella è ottenuta dai dati consuntivi di gennaio-maggio e dalla stima per il mese di giugno. Nelle tabelle successive sono aggregati i dati derivanti dalle stime per il secondo semestre 2012 e infine per tutto l'anno 2012.

Si evidenziano le seguenti variazioni rispetto alla programmazione dei flussi di RUR agli impianti per il primo semestre 2012 riportata nel 3° Aggiornamento del piano d'Ambito:

- smaltimento di parte dei rifiuti di Torino presso le discariche di Chivasso e Mattie e incremento dei quantitativi provenienti da Torino inviati a pretrattamento;
- diminuzione dei quantitativi di RUR pretrattati presso l'impianto di ACEA;

- smaltimento di piccoli quantitativi di rifiuti di COVAR 14 e SCS presso la discarica di Grosso per eventi contingenti.

Tab. 2.5– Origine e destinazione dei rifiuti urbani – primo semestre 2012 (in tonnellate) – modifica della Tab. 2.10 del Piano d'Ambito - 3° Aggiornamento)

| Bacini e sub-bacini | ACEA<br>Pinerolo | ARFORMA<br>Mattie | CCS<br>Cambiano | CIDIU<br>Pianezza | SIA<br>Grosso | SETA<br>Chivasso | pretrattamento | terre a<br>recupero | Totale  |
|---------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------|------------------|----------------|---------------------|---------|
| ACEA                | 10.122           |                   |                 |                   |               |                  | 4.700          | 428                 | 15.250  |
| Bacino 16           |                  |                   |                 |                   |               | 21.103           |                | 24                  | 21.127  |
| TORINO 18           |                  | 1.766             |                 | 101.058           |               | 11.312           | 20.124         | 717                 | 134.978 |
| CADOS gest. ACSEL   |                  | 10.489            |                 |                   |               |                  |                | 776                 | 11.264  |
| CADOS gest. CIDIU   |                  |                   |                 | 24.745            |               |                  |                |                     | 24.745  |
| CCA gest. SCS       |                  |                   |                 |                   | 709           | 7.384            |                | 496                 | 8.589   |
| CCA gest. A.S.A.    |                  |                   |                 |                   | 10.837        |                  |                | 137                 | 10.974  |
| CCS                 |                  |                   | 7.098           |                   |               |                  |                | 326                 | 7.425   |
| CISA                |                  |                   |                 |                   | 8.925         |                  |                | 156                 | 9.081   |
| COVAR 14            |                  | 11.394            | 5.857           |                   | 1.107         |                  |                | 2.065               | 20.423  |
| Tot RUR             | 10.122           | 23.649            | 12.956          | 125.803           | 21.579        | 39.799           | 24.825         | 5.125               | 263.856 |
| Fanghi/grigliato    | 227              | 25                |                 | 1.390             |               |                  |                |                     | 1.642   |
| Rifiuti speciali    | 7.794            | 536               | 480             | 17.617            | 1.783         | 27               |                |                     | 28.237  |
| Totale rifiuti      | 18.143           | 24.210            | 13.436          | 144.810           | 23.362        | 39.826           | 24.825         | 5.125               | 293.735 |

Tab. 2.6– Origine e destinazione dei rifiuti urbani – previsioni per il secondo semestre 2012 (in tonnellate) – modifica della Tab. 2.11 del Piano d'Ambito - 3° Aggiornamento)

| Bacini e sub-bacini | ACEA<br>Pinerolo | ARFORMA<br>Mattie | CCS<br>Cambiano | CIDIU<br>Pianezza | SIA<br>Grosso | SETA<br>Chivasso | pretrattamento | terre a<br>recupero | Totale  |
|---------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------|------------------|----------------|---------------------|---------|
| ACEA                | 9.880            |                   |                 |                   |               |                  | 4.800          | 600                 | 15.280  |
| Bacino 16           |                  |                   |                 |                   |               | 20.900           |                |                     | 20.900  |
| TORINO 18           |                  |                   |                 | 83.490            |               | 19.320           | 28.400         | 850                 | 132.060 |
| CADOS gest. ACSEL   |                  | 9.070             |                 |                   |               |                  | 2.000          | 1.200               | 12.270  |
| CADOS gest. CIDIU   |                  |                   |                 | 24.280            |               |                  |                |                     | 24.280  |
| CCA gest. SCS       |                  |                   |                 |                   |               | 8.230            |                | 210                 | 8.440   |
| CCA gest. A.S.A.    |                  |                   |                 |                   | 8.200         |                  | 2.500          | 360                 | 11.060  |
| CCS                 |                  |                   | 6.950           |                   |               |                  |                | 360                 | 7.310   |
| CISA                |                  |                   |                 |                   | 9.280         |                  |                | 180                 | 9.460   |
| COVAR 14            | 4.730            | 5.210             | 2.000           |                   | 6.230         |                  |                | 1.440               | 19.610  |
| Tot RUR             | 14.610           | 14.280            | 8.950           | 107.770           | 23.710        | 48.450           | 37.700         | 5.200               | 260.670 |
| Fanghi/grigliato    | 400              |                   |                 | 1.800             |               |                  |                |                     | 2.200   |
| Rifiuti speciali    | 9.900            | 1.120             | 600             | 16.000            | 3.000         |                  |                |                     | 30.620  |
| Totale rifiuti      | 24.910           | 15.400            | 9.550           | 125.570           | 26.710        | 48.450           | 37.700         | 5.200               | 293.490 |

Tab. 2.7– Origine e destinazione dei rifiuti urbani – previsioni per il 2012 (in tonnellate) – modifica della Tab. 2.11 del Piano d'Ambito - 3° Aggiornamento)

| Bacini e sub-bacini   | ACEA Pinerolo | ARFORMA Mattie | CCS Cambiano  | CIDIU Pianezza | SIA Grosso    | SETA Chivasso | pretrattamento | terre a recupero | Totale         |
|-----------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|------------------|----------------|
| ACEA                  | 20.002        |                |               |                |               |               | 9.500          | 1.028            | 30.530         |
| Bacino 16             |               |                |               |                |               | 42.003        |                | 24               | 42.027         |
| TORINO 18             |               | 1.766          |               | 184.548        |               | 30.632        | 48.524         | 1.567            | 267.038        |
| CADOS gest. ACSEL     |               | 19.559         |               |                |               |               | 2.000          | 1.976            | 23.534         |
| CADOS gest. CIDIU     |               |                |               | 49.025         |               |               |                |                  | 49.025         |
| CCA gest. SCS         |               |                |               |                | 709           | 15.614        |                | 706              | 17.029         |
| CCA gest. A.S.A.      |               |                |               |                | 19.037        |               | 2.500          | 497              | 22.034         |
| CCS                   |               |                | 14.048        |                |               |               |                | 686              | 14.735         |
| CISA                  |               |                |               |                | 18.205        |               |                | 336              | 18.541         |
| COVAR 14              | 4.730         | 16.604         | 7.857         |                | 7.337         |               |                | 3.505            | 40.033         |
| <b>Tot RUR</b>        | <b>24.732</b> | <b>37.929</b>  | <b>21.906</b> | <b>233.573</b> | <b>45.289</b> | <b>88.249</b> | <b>62.525</b>  | <b>10.325</b>    | <b>524.526</b> |
| Fanghi/grigliato      | 400           |                |               | 1.800          |               |               |                |                  | 2.200          |
| Rifiuti speciali      | 9.900         | 1.120          | 600           | 16.000         | 3.000         |               |                |                  | 30.620         |
| <b>Totale rifiuti</b> | <b>35.032</b> | <b>39.049</b>  | <b>22.506</b> | <b>251.373</b> | <b>48.289</b> | <b>88.249</b> | <b>62.525</b>  | <b>10.325</b>    | <b>557.346</b> |

Si riportano nella Tab. 2.8 le stime di dettaglio dei flussi di rifiuti urbani nel primo semestre 2013, periodo nel quale è previsto l'avviamento del termovalorizzatore del Gerbido.

Tab. 2.8 – Origine e destinazione dei rifiuti urbani – previsioni per il primo semestre 2013 (in tonnellate)

| Bacini e sub-bacini   | ACEA Pinerolo | ARFORMA Mattie | CCS Cambiano | CIDIU Pianezza | SIA Grosso    | SETA Chivasso | ASA Castellamonte | TMV Gerbido   | terre a recupero | Totale         |
|-----------------------|---------------|----------------|--------------|----------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|------------------|----------------|
| ACEA                  | 9.880         |                |              |                |               |               |                   |               | 600              | 10.480         |
| Bacino 16             |               |                |              |                |               | 21.160        |                   |               |                  | 21.160         |
| TORINO 18             |               |                |              | 49.470         |               |               |                   | 84.330        | 1.200            | 135.000        |
| CADOS gest. ACSEL     |               | 10.090         |              |                |               |               |                   |               | 1.200            | 11.290         |
| CADOS gest. CIDIU     |               |                |              | 24.780         |               |               |                   |               |                  | 24.780         |
| SCS                   |               |                |              |                |               |               | 8.310             |               | 300              | 8.610          |
| A.S.A.                |               |                |              |                |               |               | 10.700            |               | 300              | 11.000         |
| CCS                   |               |                | 1.590        |                |               |               |                   | 5.250         | 600              | 7.440          |
| CISA                  |               |                |              |                | 8.800         |               |                   |               | 300              | 9.100          |
| COVAR 14              | 6.105         |                |              |                | 6.105         |               |                   | 6.740         | 1.500            | 20.450         |
| <b>Tot RUR</b>        | <b>15.985</b> | <b>10.090</b>  | <b>1.590</b> | <b>74.250</b>  | <b>14.905</b> | <b>21.160</b> | <b>19.010</b>     | <b>96.320</b> | <b>6.000</b>     | <b>259.310</b> |
| Fanghi/grigliato      | 1.200         |                |              | 1.800          |               |               |                   |               |                  | 3.000          |
| Rifiuti speciali      | 12.000        |                |              | 18.000         | 3.000         |               |                   |               |                  | 33.000         |
| <b>Totale rifiuti</b> | <b>29.185</b> | <b>10.090</b>  | <b>1.590</b> | <b>94.050</b>  | <b>17.905</b> | <b>21.160</b> | <b>19.010</b>     | <b>96.320</b> | <b>6.000</b>     | <b>295.310</b> |

Si riporta di seguito un'indicazione di massima della destinazione dei RUR prodotti dai diversi bacini di raccolta per gli anni 2013-2015 e una stima delle volumetrie di discarica residue al 31 dicembre di ogni anno.

Tab. 2.9 – Previsioni di massima dei flussi di RUR al termovalorizzatore del Gerbido e alle discariche ancora in esercizio per gli anni 2013 - 2015 (Modifica della Tab. 2.14 del Piano d'Ambito – 3° Aggiornamento)

|                                | 2013       |         |           | 2014       |         |           | 2015       |         |         |
|--------------------------------|------------|---------|-----------|------------|---------|-----------|------------|---------|---------|
|                                | discariche | Gerbido | totale    | discariche | Gerbido | totale    | discariche | Gerbido | totale  |
| volumetria al 1 gennaio [m3]   | 1.042.189  | -       |           | 752.833    | -       |           | 605.133    | -       |         |
| potenzialità [t]               | 937.970    | 310.000 | 1.247.970 | 677.550    | 421.000 | 1.098.550 | 544.620    | 421.000 | 965.620 |
| ACEA [t]                       | 13.550     | 6.210   | 19.760    |            | 19.760  | 19.760    |            | 19.760  | 19.760  |
| Bacino 16 [t]                  | 42.060     |         | 42.060    | 42.060     |         | 42.060    | 42.060     |         | 42.060  |
| TORINO 18                      | 49.470     | 215.190 | 264.660   |            | 264.660 | 264.660   |            | 264.660 | 264.660 |
| CADOS- gestione ACSEL [t]      | 10.090     | 11.070  | 21.160    |            | 21.160  | 21.160    |            | 21.160  | 21.160  |
| CADOS- gestione CIDIU [t]      | 24.780     | 24.280  | 49.060    |            | 49.060  | 49.060    |            | 49.060  | 49.060  |
| CCA- gestione SCS [t]          | 16.450     |         | 16.450    | 16.450     |         | 16.450    | 16.450     |         | 16.450  |
| CCA - gestione A.S.A. [t]      | 21.460     |         | 21.460    | 21.460     |         | 21.460    | 21.460     |         | 21.460  |
| CCS [t]                        | 1.590      | 11.960  | 13.550    |            | 13.550  | 13.550    |            | 13.550  | 13.550  |
| CISA [t]                       | 17.960     |         | 17.960    | 17.960     |         | 17.960    | 17.960     |         | 17.960  |
| COVAR 14 [t]                   | 12.210     | 24.850  | 37.060    |            | 37.060  | 37.060    |            | 37.060  | 37.060  |
| Tot RSU [t]                    | 209.620    | 293.560 | 503.180   | 97.930     | 405.250 | 503.180   | 97.930     | 405.250 | 503.180 |
| Speciali [t]                   | 46.600     |         | 46.600    | 30.000     | 10.000  | 40.000    | 30.000     | 10.000  | 40.000  |
| Fanghi/grigliato [t]           | 4.200      | 4.000   | 8.200     | 5.000      | 4.000   | 9.000     | 5.000      | 4.000   | 9.000   |
| rifiuti totali conferiti [t]   | 260.420    | 297.560 | 557.980   | 132.930    | 419.250 | 552.180   | 132.930    | 419.250 | 552.180 |
| volumetria al 31 dicembre [m3] | 752.833    |         |           | 605.133    |         |           | 457.433    |         |         |

In Appendice 1 si riporta, per ciascuna discarica, una simulazione su base mensile, dell'andamento della volumetria residua (Tabella 1), ottenuta partendo dai seguenti parametri:

- la volumetria al 1° gennaio 2012 sulla base di rilievo topografico;
- i conferimenti di rifiuti urbani, speciali e fanghi nei mesi di gennaio-maggio 2012, come da dati consuntivi;
- le stime dei conferimenti dei mesi successivi sulla base dei criteri sopra specificati.

La volumetria all'inizio di ciascun mese è stata calcolata sottraendo alla volumetria del mese precedente lo spazio occupato dai rifiuti smaltiti; è stato assunto per tutte le discariche un indice di compattazione pari a  $0.9 \text{ t/m}^3$ , fatta eccezione per la discarica di Mattie, per la quale, su indicazione del gestore, è stato assunto un indice di compattazione pari a  $0.8 \text{ t/m}^3$ .

Sono inoltre riportate la volumetria residua presso la discarica di Pianezza al 31/05/2012 stimata da CIDIU, la volumetria residua presso la discarica di Mattie al 31/03/2012 stimata da ARFORMA e il dato ottenuto da rilievo topografico al 31/05/2012 per la discarica di Cambiano.

Sono evidenziate in giallo le ipotesi di disponibilità degli ampliamenti autorizzati o in corso di autorizzazione.

In Tabella 2 si riporta l'ipotesi di flussi di RUR al termovalorizzatore del Gerbido per il primo semestre 2013.



# **APPENDICE 1**

**Dettaglio flussi mensili di RUR  
agli impianti nel periodo  
gennaio 2012 – giugno 2013**

Tabella 1 – Dettaglio dei flussi mensili di RUR alle discariche dell’Ambito per il periodo gennaio 2012 – giugno 2013 e stima delle volumetrie residue

|        | ACEA                    |              |                 |                    | ARFORMA                 |               |                 |                |                    | CCS                     |             |                 |                    | CIDIU                   |               |                |                    | SIA                     |              |             |                 |             |                    | ASA                     |             |             |                    | SETA                    |              |             |                |                    |
|--------|-------------------------|--------------|-----------------|--------------------|-------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|-------------------------|-------------|-----------------|--------------------|-------------------------|---------------|----------------|--------------------|-------------------------|--------------|-------------|-----------------|-------------|--------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------------------|--------------|-------------|----------------|--------------------|
|        | volumetria residua [m³] | RUR Acea [t] | RUR Covar14 [t] | Rifiuti totali [t] | volumetria residua [m³] | RUR Aysel [t] | RUR Covar14 [t] | RUR Torino [t] | Rifiuti totali [t] | volumetria residua [m³] | RUR CCS [t] | RUR Covar14 [t] | Rifiuti totali [t] | volumetria residua [m³] | RUR CIDIU [t] | RUR Torino [t] | Rifiuti totali [t] | volumetria residua [m³] | RUR CISA [t] | RUR ASA [t] | RUR COVAR14 [t] | RUR SCS [t] | Rifiuti totali [t] | volumetria residua [m³] | RUR ASA [t] | RUR SCS [t] | Rifiuti totali [t] | volumetria residua [m³] | RUR SETA [t] | RUR SCS [t] | RUR Torino [t] | Rifiuti totali [t] |
| gen-12 | 20.400                  | 1.345        |                 | 2.618              | 56.538                  | 1.887         | 1.049           |                | 3.101              | 26.753                  | 1.036       | 916             | 2.047              | 195.520                 | 3.792         | 21.217         | 28.553             | 23.182                  | 1.387        | 1.539       | 878             |             | 4.272              |                         |             |             |                    | 32.528                  | 3.142        | 1.264       |                | 4.433              |
| feb-12 | 17.492                  | 1.590        |                 | 2.677              | 52.662                  | 1.570         | 1.617           |                | 3.248              | 24.479                  | 976         | 888             | 1.959              | 163.795                 | 3.513         | 20.286         | 27.300             | 18.435                  | 1.233        | 1.594       | 111             |             | 3.139              |                         |             |             |                    | 27.603                  | 2.908        | 1.238       |                | 4.146              |
| mar-12 | 14.517                  | 1.988        |                 | 3.625              | 48.602                  | 1.798         | 2.118           |                | 4.216              | 22.302                  | 1.536       | 1.057           | 2.688              | 133.462                 | 4.411         | 20.337         | 29.233             | 14.948                  | 1.530        | 1.974       | 118             |             | 3.869              |                         |             |             |                    | 22.997                  | 3.803        | 1.427       |                | 5.230              |
| apr-12 | 10.490                  | 1.452        |                 | 2.815              | 43.332                  | 1.594         | 2.045           |                | 3.674              | 19.315                  | 1.068       | 918             | 2.081              | 100.980                 | 4.193         | 17.204         | 24.433             | 10.649                  | 1.550        | 1.832       |                 | 118         | 3.931              |                         |             |             |                    | 17.185                  | 3.555        | 1.139       |                | 4.694              |
| mag-12 | 7.362                   | 1.877        |                 | 3.239              | 33.135                  | 1.600         | 2.235           | 1.766          | 5.601              | 17.003                  | 1.203       | 1.078           | 2.281              | 73.833                  | 4.486         | 12.014         | 18.641             | 6.281                   | 1.616        | 2.128       |                 | 591         | 4.571              |                         |             |             |                    | 322.942                 | 3.996        | 851         | 3.832          | 8.679              |
| giu-12 | 3.763                   | 1.870        |                 | 3.170              | 26.134                  | 2.040         | 2.330           |                | 4.370              | 15.124                  | 1.280       | 1.000           | 2.380              | 94.900                  | 4.350         | 10.000         | 16.650             | 21.202                  | 1.610        | 1.770       |                 |             | 3.580              |                         |             |             |                    | 313.299                 | 3.700        | 1.465       | 7.480          | 12.645             |
| lug-12 | 25.241                  | 1.850        |                 | 3.150              | 20.672                  | 2.240         | 2.100           |                | 4.340              | 12.480                  | 1.250       | 1.000           | 2.350              | 76.400                  | 4.520         | 9.000          | 15.820             | 37.725                  | 1.700        | 2.240       |                 |             | 4.440              |                         |             |             |                    | 299.249                 | 3.670        | 1.425       | 7.360          | 12.455             |
| ago-12 | 21.741                  | 1.820        |                 | 3.120              | 15.247                  | 2.160         | 1.630           |                | 3.790              | 9.868                   | 1.110       | 1.000           | 2.210              | 58.822                  | 3.650         | 7.000          | 12.950             | 32.791                  | 1.810        | 1.590       |                 |             | 3.900              |                         |             |             |                    | 285.410                 | 3.110        | 1.345       | 4.980          | 9.435              |
| set-12 | 18.274                  | 1.580        |                 | 2.880              | 10.509                  | 1.410         | 1.480           |                | 3.170              | 7.413                   | 1.140       |                 | 1.240              | 44.433                  | 4.150         | 9.000          | 16.450             | 28.458                  | 1.490        | 1.240       | 1.500           |             | 4.730              |                         |             |             |                    | 274.926                 | 3.430        | 1.365       | 6.980          | 11.775             |
| ott-12 | 196.334                 | 1.530        | 1.525           | 3.663              | 6.547                   | 980           |                 |                | 1.260              | 6.035                   | 1.120       |                 | 1.220              | 200.256                 | 3.960         | 16.370         | 23.630             | 410.082                 | 1.490        | 1.110       | 1.525           |             | 4.625              |                         |             |             |                    | 261.843                 | 3.500        | 1.355       |                | 4.855              |
| nov-12 | 192.264                 | 1.660        | 1.660           | 3.793              | 4.972                   | 1.080         |                 |                | 1.360              | 4.680                   | 1.150       |                 | 1.250              | 174.000                 | 4.200         | 19.220         | 26.720             | 404.944                 | 1.460        | 1.090       | 1.660           |             | 4.710              |                         |             |             |                    | 256.449                 | 3.760        | 1.405       |                | 5.165              |
| dic-12 | 188.049                 | 1.440        | 1.545           | 3.573              | 23.772                  | 1.200         |                 |                | 1.480              | 3.291                   | 1.180       |                 | 1.280              | 144.311                 | 3.800         | 22.900         | 30.000             | 399.710                 | 1.330        | 930         | 1.545           |             | 4.305              |                         |             |             |                    | 250.710                 | 3.430        | 1.335       |                | 4.765              |
| gen-13 | 184.079                 | 1.320        | 1.385           | 3.520              | 21.922                  | 1.690         |                 |                | 1.690              | 1.868                   | 940         |                 | 1.040              | 110.978                 | 3.800         | 21.150         | 28.250             | 394.927                 | 1.350        |             | 1.385           |             | 3.235              | 83.000                  | 1.490       | 1.250       | 2.740              | 245.415                 | 3.160        |             |                | 3.160              |
| feb-13 | 180.168                 | 1.320        | 1.275           | 3.520              | 19.809                  | 1.370         |                 |                | 1.370              | 713                     | 650         |                 | 650                | 79.589                  | 3.520         | 15.370         | 22.190             | 391.332                 | 1.200        |             | 1.275           |             | 2.975              | 79.956                  | 1.550       | 1.290       | 2.840              | 241.904                 | 2.920        |             |                | 2.920              |
| mar-13 | 176.257                 | 1.910        | 1.900           | 4.110              | 18.097                  | 1.830         |                 |                | 1.830              |                         |             |                 |                    | 54.933                  | 4.420         | 10.100         | 17.820             | 388.027                 | 1.510        |             | 1.900           |             | 3.910              | 76.800                  | 2.010       | 1.570       | 3.580              | 238.660                 | 3.810        |             |                | 3.810              |
| apr-13 | 171.690                 | 1.730        | 1.545           | 3.930              | 15.809                  | 1.620         |                 |                | 1.620              |                         |             |                 |                    | 35.133                  | 4.200         | 2.850          | 10.350             | 383.682                 | 1.540        |             | 1.545           |             | 3.585              | 72.822                  | 1.790       | 1.290       | 3.080              | 234.426                 | 3.560        |             |                | 3.560              |
| mag-13 | 167.323                 | 1.830        |                 | 4.030              | 13.784                  | 1.540         |                 |                | 1.540              |                         |             |                 |                    | 23.633                  | 4.490         |                | 7.790              | 379.699                 | 1.610        |             |                 |             | 2.110              | 69.400                  | 2.080       | 1.460       | 3.540              | 230.471                 | 4.010        |             |                | 4.010              |
| giu-13 | 162.845                 | 1.770        |                 | 3.970              | 11.859                  | 2.040         |                 |                | 2.040              |                         |             |                 |                    | 14.978                  | 4.350         |                | 7.650              | 377.355                 | 1.590        |             |                 |             | 2.090              | 65.467                  | 1.780       | 1.450       | 3.230              | 226.015                 | 3.700        |             |                | 3.700              |

Nota: i “Rifiuti totali” sono dati dalla somma dei RUR, fanghi e speciali; per brevità i quantitativi di fanghi e speciali non sono riportati nella Tabella.

Tabella 2 – Dettaglio dei flussi mensili di RUR al TMV del Gerbido nel semestre gennaio – giugno 2013 (in tonnellate)

|        | TORINO | CCS   | COVAR 14 | tot RUR | potenzialità impianto |
|--------|--------|-------|----------|---------|-----------------------|
| gen-13 |        |       |          |         |                       |
| feb-13 | 4.770  | 230   |          | 5.000   | 5.000                 |
| mar-13 | 13.560 | 1.440 |          | 15.000  | 15.000                |
| apr-13 | 18.890 | 1.110 |          | 20.000  | 20.000                |
| mag-13 | 23.680 | 1.230 | 3.420    | 28.330  | 30.000                |
| giu-13 | 23.430 | 1.240 | 3.320    | 27.990  | 30.000                |